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YÖNETİCİ ÖZETİ 
Dericilik  sektörü,  Hatay  bölgesinde  tarihin  eski  dönemlerinden  bu  yana  varlığını  sürdüren  bir 
ekonomik faaliyet olarak dikkat çekmektedir. Hatay dericileri, 1992 yılında Antakya Dericiler Temin 
ve Tevzi Kooperatifi  çatısı  altında 60 üye  ile bir  araya  gelmiş  ve Antakya Dericiler Küçük  Sanayi 
Sitesi bölgesinde organize şekilde faaliyetlerini güçlendirme gayreti içerisine girmişlerdir. Üretimde 
kullanılan  teknolojinin  eski  olması  ve  üretim  süreçlerinde Marmara  ve  Ege  bölgesinde  bulunan 
kireçlik yarma tesislerinin hizmetlerine bağımlılık gibi gerekçelerle zaman  içerisinde ticari rekabet 
gücünü kaybeden bazı işletmeler sektörü terk etmiştir. Günümüzde kooperatifin, Hatay bölgesinde 
32 üyesi bulunmakta ve bunlardan sadece 12 tanesi aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 
Hatay dericilik sektörü sürekli kan kaybetmekte ve mevcut aktif dericilerin de genel  ticari profili, 
kendilerinden önce  sektörü  terk eden  işletmelerden  farklı bir durumda değildir. Kısaca, bölgede 
sektör tamamen yok olma eğilimindedir. 

Sektörü mevcut olumsuz tablodan çıkartabilmek  için,  işletmelerin üretim maliyetlerine ve üretim 
hacimlerine,  dolayısı  ile  de  karlılıklarına  ve  rekabet  güçlerine  doğrudan  etki  eden  iki  alanda 
iyileştirmelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunlar; 

1. Hatay  bölgesindeki  dericilerin,  derinin  tabaklanması  işinde,  Marmara  ve  Ege  bölgesindeki 
tabakhanelere  bağımlılıklarından  kurtarılarak  coğrafi  yakınlık  şartlarını  sağlayan  ve  böylece 
hem  lojistik hem de  termin  süreleri  açısından oluşan maliyetleri düşürecek/optimize edecek 
yeni bir tabakhaneye kavuşturulmaları ve 

2. Bu dericilerin, mevcut makine parklarının  teknolojisini yükseltmelerini  sağlama  istikametinde 
desteklenmeleridir.   

Teknoloji alt yapısının değiştirilmesi konusu uzun dönemli bir süreçtir. Bu raporun konusunu, kısa 
vadede sektöre taze kan pompalama potansiyeline yüksek seviyede sahip olan ortak kullanım tesisi 
mahiyetindeki, modern bir kireçlik yarma tesisinin (tabakhanenin) kurulması fikri oluşturmaktadır. 

Bu  raporda;  Antakya  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  ile  Antakya  Dericiler  Temin  ve  Tevzi  Kooperatifi 
ortaklığında bir Kireçlik Yarma Tesisi kurulması fikrinin ana çerçevesi, çok boyutlu ve derinlemesine 
incelenmiş ve oluşabilecek riskler ayrıntılarıyla analiz edilmiştir. 

Ortak kullanım  tesisi yatırım projesinin hayata geçirilmesi  için gereken ana girdiler; yatırım yeri, 
inşaat  işlerinin  yapılması, makine  parkının  tedariki,  kurulumu  ve  teknik  eğitimler  olarak  tespit 
edilmiştir.  Projenin  toplam  yatırım  maliyetinin,  arazi  bedeli  hariç,  7.000.350  TL  olacağı  ve 
başlangıcından  itibaren  18  ay  içerisinde  tamamlanarak,  tesisin  işletmeye  alınacağı 
öngörülmektedir.  Proje  için Doğu Akdeniz  Kalınma Ajansı  5.000.000  TL  fon  sağlayacak, Antakya 
Ticaret ve Sanayi Odası 1.250.350 TL ve Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi ise 750.000 TL 
eş finansman mahiyetinde kaynak aktaracaktır. 

Yatırım için gerekli arazi; Antakya Dericiler Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde mevcut olan bir arazinin 
mülkiyetine sahip olan Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi tarafından, bu 
arazinin  ayni  katkı  olarak  tahsis  edilmesi  yoluyla  temin  edilecektir.  İnşaat  işleri  maliyetinin 
2.150.000  TL, makine  ve  ekipman maliyetinin 4.763.556  TL  (756.000  EUR)  ve diğer maliyetlerin 
86.794  TL  civarında  gerçekleşeceği  tahmin  edilmiştir.  Projenin  hayata  geçirilmesi  ile  ortaklar, 
1.000.000 TL sermayeli bir anonim  şirket kuracak ve proje kapsamında edinilen tüm varlıkları bu 
şirkete devredecektir. 
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Yapılan analizler projenin  iç karlılık oranının; ekonomik yaşamı boyunca ortaya çıkabilecek yüksek 
enflasyon  ve/veya  diğer  risklere  karşı  dirençli  olacağına  ve  iyimser  ihtimal  ile  yaklaşık %23,  en 
kötümser haliyle  ise %17 seviyesinde gerçekleşeceğine  işaret etmektedir. Benzer  şekilde,  iyimser 
şartlar altında geri ödeme  süresinin yaklaşık 6 yıl, en kötümser  şartlar altında  ise yaklaşık 11 yıl 
olacağı  öngörülmektedir.  "Kötümser  şartlar"  ifadesi  ile  projenin  ekonomik  ömrü  boyunca 
enflasyonun sürekli yüksek seyredeceği ve satış gelirlerinin sürekli ve düzenli olarak beklenenden 
asgari olarak %10 daha düşük gerçekleşeceği bir ortam kast edilmektedir. 

Üretimin  hammadde  girdileri  tamamen  dövize  bağımlıdır,  bununla  birlikte  satışların  da  tamamı 
döviz  cinsinden  olacaktır.  Bu  nedenle,  girdilerin  yabancı  para  birimine  bağımlılığı  bir  risk 
oluşturmamaktadır. 

Sabit yatırım harcamalarından makinelerin tamamına yakını döviz bağımlıdır ve bu nedenle maliyet 
artışı riski mevcuttur. Bu riskin yaratacağı etkiler bu rapor kapsamında  incelenmiş ve yatırım geri 
dönüş süresi ile iç karlılık oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturmayacağı anlaşılmıştır. Ancak döviz 
kurunun yatırım dönemi içerisinde artması riskinin gerçekleşmesi halinde yatırımın finansmanı için 
ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olacaktır. 

Yatırımın  hayata  geçirilmesi  durumunda  Hatay  ili  başta  olmak  üzere  komşu  coğrafyaları  da 
kapsayan bölgede, dericilik  sektöründe  yaşanan  gerileme/çöküş  sürecinin durdurulması,  sektöre 
moral ve motivasyon kazandırılarak yeniden bir yükseliş döneminin önünü açılması olanaklı hale 
gelecektir. Bu durumda sağlanacak ekonomik faydaların oldukça dikkate değer olduğu bu raporun 
ilgili bölümlerinde açıkça ortaya konmuştur. 

Bu raporun hazırlanması sırasında elde edilen tüm bilgi ve bulgular  ışığında; Kireçlik Yarma Tesisi 
Ortak Kullanım Tesisi yatırım projesinin FİZİBİL olduğu değerlendirilmiştir. 
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1 GİRİŞ  

1.1 Raporun Amacı  

İşbu  fizibilite  raporunun  amacı;  Hatay  ilinde,  Antakya  Deri  Sanayicileri  Küçük  Sanayi  Sitesi 
bölgesinde  faaliyetlerine  devam  eden  dericilik  işletmelerinin  ortak  kullanımı  için  kurulması 
düşünülen  Kireçlik  Yarma Ortak  Kullanım  Tesisi'nin  yapılabilirliğini,  finansal,  ekonomik  ve  sosyal 
boyutları  ile  inceleyerek,  olası  sektörel,  bölgesel  ve  ekonomik  katkılarının  anlaşılabilmesine  ışık 
tutmak ve  sürdürülebilirliği hakkında öngörülerde bulunulabilmesine yardımcı olmak üzere karar 
vericilere bir karar destek aracı sunmaktır. 

1.2 Raporun Kapsamı ve Organizasyonu  

Rapor kapsamında ayrıntıları  incelenen  tesisin hayata geçirilmesi durumu, öncelikle ve doğrudan 
Hatay  ilindeki  dericilik  işletmelerinin  ticari  yaşamlarını  etkileme  potansiyeline  sahiptir.  Ancak 
kurulması  düşünülen  tesisin, Gaziantep  ili  başta  olmak  üzere Hatay  iline  komşu  coğrafyalardaki 
sektör oyuncuları  için de önemli sonuçlar yaratma ve bu bölgedeki sektörün rekabet gücüne tesir 
etme potansiyelinin önemli seviyede olabileceği değerlendirilmiştir. Raporun hazırlanmasında bu 
ihtimaller göz önünde bulundurulmuş ve olası etkiler komşu coğrafyaları da  ihtiva edecek şekilde 
değerlendirilmiştir.  

Rapor kapsamında 

• Sosyo‐ekonomik durum, bölgesel plan ve programlar ile kurumsal yapılar ve yasal mevzuat, 

• Projenin gerekçesi ve uygunluğu ile proje yeri ve uygulama alanı, 

• Proje kapsamında kurulacak tesisin kapasitesi, kullanacağı teknolojiler ile çevresel etkileri 
ve maliyetleri 

• Organizasyonel yapılanma ve sürdürülebilirlik, 

• Proje uygulama programı, 

• Finansal, ekonomik ve duyarlılık analizi ile finansman 

ana  konu  başlıkları  detaylı  olarak  analiz  edilmiştir.  Raporun  müteakip  bölümleri  bu  hususları 
kapsaya‐cak şekilde düzenlenmiştir. 

1.3 Çalışma Yöntemi 

Araştırmalar  birçok  yöntemle  gerçekleştirilebilmektedir.  Yöntem  konusu,  bir  araştırmanın  en 
önemli sorunlarından birisidir. Sosyal ve ekonomik bilimlerde nitel ve nicel araştırmaların birlikte 
kullanımının kabul edilmesi ve gelişimiyle, her  iki tür veri toplama şeklini kullanan karma yöntem 
araştırmaları yaygınlaşmıştır [1]. Karma yöntemi cazip kılan gerekçeler aşağıda sıralanmıştır [2]; 

• Araştırmacılar aynı çalışma içerisinde bir yöntemin zayıf yönlerini kapatmak için başka bir 
yöntemin güçlü taraflarını kullanabilmektedirler, 

• Araştırmacılar tek bir yöntemle sınırlanmadığı için, daha geniş ve eksiksiz bir biçimde 
araştırma sorularını cevaplayabilmektedirler, 

• Kelime, resim ve olaylar sayısal verilere anlam katmak için kullanılabilmektedir, 
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• Sayısal veriler; kelime, resim veya olaylara açıklık getirmek için kullanılabilmektedir, 

• Sonuçların genellenebilirliğini artırmak için kullanılabilmektedir, 

• Yalnız tek yöntemin kullanıldığı bir çalışmada gözden kaçabilecek farklı görüş ve anlayışlar 
açığa çıkarılabilmektedir, 

• Geniş çaplı ve karmaşık araştırma sorularına cevap aramak için uygundur, 

• Bulguların yakınlığına ve doğruluğuna bakarak, sonuçlar için güçlü deliller sunabilmektedir,   

• Nitel ve nicel araştırmaların birlikte kullanımı, teori ve uygulamaya ilişkin daha kesin ve tam 
bilgiler üretmektedir. 

Yukarıda sayılan avantajları nedeniyle işbu fizibilite çalışmasının yöntemi olarak karma yöntem [3] 
kullanılmıştır.  Araştırma  kapsamında  nicel  ve  nitel  veriler  birlikte  toplanmıştır.  Nicel  veriler 
istatistiksel  veriler, meslek  kuruluşlarının  kayıtları, ulusal  ve uluslararası  ticari bilgi  veritabanları, 
nitel veriler  ise sektör temsilcileri ve paydaşlar  ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulardan 
oluşmaktadır.  

Detay analizlerde kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir; 

• Proje  finansal  ve  ekonomik  açıdan  da  analiz  edilmiştir.  Finansal  analizde  kullanılan 
metodoloji "15.1 Finansal Analiz" bölümünde ve ekonomik analizde kullanılan metodoloji 
"15.2 Ekonomik Analiz" bölümünde detaylı olarak izah edilmiştir, 

• Buna  ilave olarak projenin duyarlılıklarını analiz etmek üzere kullanılan risk senaryolarının 
ayrıntıları "15.4 Risk Değerlendirmesi" bölümünde sunulmuştur, 

• Projenin girdilerinin önemli bir bölümü dövize bağımlıdır. Döviz kurlarının hesaplanmasında 
kullanılan metodoloji "7 DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE DİĞER PROJEKSİYONLAR" bölümünde 
detaylı olarak izah edilmiştir, 

• Finansal ve ekonomik analizlerde yatırımın net bugünkü değeri hesaplanırken, yatırımcılara 
ayrıntılı fikir verebilmesi açısından %9 ve %12 ıskonto oranları bir arada incelenmiştir. 

1.4 Bulguların Özeti  
Ortak kullanım  tesisi yatırım projesinin hayata geçirilmesi  için gereken ana girdiler; yatırım yeri, 
inşaat  işlerinin  yapılması, makine  parkının  tedariki,  kurulumu  ve  teknik  eğitimler  olarak  tespit 
edilmiştir.  Projenin  toplam  yatırım  maliyetinin,  arazi  bedeli  hariç,  7.000.350  TL  olacağı  ve 
başlangıcından  itibaren  18  ay  içerisinde  tamamlanarak,  tesisin  işletmeye  alınacağı 
öngörülmektedir. Proje  için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 5.000.000 TL  fon  sağlayacak, Antakya 
Ticaret ve Sanayi Odası 1.250.350 TL ve Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi ise 750.000 TL 
eş finansman mahiyetinde kaynak aktaracaktır. 

Yatırım için gerekli arazi, Antakya Dericiler Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, mülkiyeti Sınırlı Sorumlu 
Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi’ne ait olan bir arazinin,   kooperatif  tarafından ayni 
katkı olarak ortaklığa tahsis edilmesi ile temin edilecektir. İnşaat işlerinin maliyetinin 2.150.000 TL, 
makine  ve  ekipman  maliyetinin  4.763.556  TL  (756.000  EUR)  ve  diğer  maliyetlerin  86.794  TL 
civarında  gerçekleşeceği  tahmin  edilmiştir.  Projenin  hayata  geçirilmesi  ile  ortaklar  1.000.000  TL 
sermayeli  bir  anonim  şirket  kuracak  ve  proje  kapsamında  edinilen  tüm  varlıkları  bu  şirkete 
devredilecektir. 
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Yatırımın ekonomik ömrü 20 yıl olarak öngörülmüştür. Mali analizler, 20 yıllık dönemde enflasyon 
ortamının  sağlıklı  şekilde öngörülemeyeceği gerçeğinden hareketle,  iki ayrı  ıskonto oranına göre 
yapılmıştır. Buna göre finansal açıdan yatırımın iç karlılık oranı %21,8 olup; 

• %9 ıskonto oranına göre ‐  net bugünkü değeri 10.066.152 TL ve geri ödeme süresi 6,934 
yıl,  

• %12 ıskonto oranına göre ‐ net bugünkü değeri 6.295.229 TL ve geri ödeme süresi 7,881 
yıldır. 

 Ekonomik açıdan ise, iç karlılık oranı %23,2 olup, 

• %9 ıskonto oranına göre ‐  net bugünkü değeri 8.722.983 TL ve geri ödeme süresi 6,262 yıl,  

• %12 ıskonto oranına göre ‐ net bugünkü değeri 5.630.763 TL ve geri ödeme süresi 7,025 
yıldır. 

Diğer yandan, yapılması düşünülen yatırımın cari oranı 5, asit‐test oranı 1,5 ve nakit oranı da 0,5 
olarak öngörülmüştür. Buna göre tesisin hayata geçirilmesi durumunda kısa vadeli borçlarını 5 defa 
ödeyebileceği, stoklar olmaksızın dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlarının tamamını ödeyebileceği 
ve likidite probleminden uzak olacağı anlaşılmaktadır. 

Projenin ekonomik ömrü boyunca ortaya  çıkabilecek  risk  ve belirsizlik durumlarında göstereceği 
duyarlılığı inceleyebilmek açısından üç farklı senaryo incelenmiştir. Bunlar;  

• Yılık işletme gelirlerinin projede öngörülenden % 10 daha düşük,  

• Yıllık işletme giderlerinin projede öngörülenden %10 daha yüksek ve  

• Yatırım tutarının projede öngörülenden %10 daha yüksek gerçekleşmesi durumlarıdır. 

Yapılan incelemede;  

• İşletme gelirlerindeki yüzde 10’luk azalmanın, Net Bugünkü Değeri yaklaşık %44 oranında 
düşüreceği ve Geri Ödeme Süresini %9 ıskonto oranı ile yaklaşık 2,7 yıl, %12 ıskonto oranına 
göre ise yaklaşık 3,7 yıl artıracağı ve iç karlılık oranını yaklaşık %5 seviyesinde düşüreceği, 

 

• İşletme  giderlerindeki  yüzde  10’luk  artışın,  Net  Bugünkü  Değeri  yaklaşık  %27  oranında 
düşüreceği ve Geri Ödeme Süresini %9 ıskonto oranı ile yaklaşık 1,4 yıl, %12 ıskonto oranına 
göre ise yaklaşık 1,9 yıl artıracağı ve iç karlılık oranını yaklaşık %3 seviyesinde düşüreceği, 

• Sabit  yatırım  maliyetlerindeki  yüzde  10’luk  artışın,  Net  Bugünkü  Değeri  yaklaşık  %7 
oranında  düşüreceği  ve  Geri  Ödeme  Süresini %9  ıskonto  oranı  ile  yaklaşık  0,7  yıl, %12 
ıskonto oranına göre yaklaşık 0,9 yıl artıracağı ve iç karlılık oranını yaklaşık %1,7 seviyesinde 
düşüreceği, 

• Projenin en duyarlı olduğu riskin işletme gelirlerinde yaşanabilecek bir düşüş olduğu,  

• Projenin en az duyarlı olduğu riskin sabit yatırım giderlerinin artması olacağı görülmektedir. 

Yatırım başabaş noktası; 

• Satış hasılatı cinsinden 2.472.289 TL, 
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• Satış miktarı cinsinden 1.102 ton ve 

• Kapasite kullanım oranı cinsinden ise %58 

olarak hesaplanmıştır.  

1.5 Sonuçlar Öneriler 
Yapılan  çok  boyutlu  ve  detaylı  analizler;  projenin  ekonomik  yaşamı  boyunca  ortaya  çıkabilecek 
yüksek  enflasyon  ve/veya  diğer  risklere  karşı  iç  karlılık  oranının  dirençli  olacağına  ve  karlılık 
oranının,  iyimser  ihtimal  ile  yaklaşık  %23,  en  kötümser  haliyle  ise  %17  seviyesinde 
gerçekleşeceğine  işaret  etmektedir. Benzer  şekilde  geri  ödeme  süresinin,  iyimser  şartlar  altında 
yaklaşık  6  yıl,  en  kötümser  şartlar  altında  ise  yaklaşık  11  yıl  olacağı  görülmektedir.  "Kötümser 
şartlar"  ifadesi  ile; projenin ekonomik ömrü boyunca enflasyonun  sürekli yüksek  seyredeceği ve 
satış gelirlerinin sürekli ve düzenli olarak beklenenden asgari %10 daha düşük gerçekleşeceği bir 
ortam kast edilmektedir. 

Üretimin  hammadde  girdileri  tamamen  döviz  bağımlıdır,  ancak  satışların  da  tamamı  aynı  döviz 
cinsinden  olacaktır.  Bu  nedenle  girdilerin  yabancı  para  birimine  bağımlılığı  bir  risk 
oluşturmamaktadır. 

Sabit yatırım harcamalarından makinelerin tamamına yakını döviz bağımlıdır ve bu nedenle maliyet 
artışı riski mevcuttur. Bu riskin yaratacağı etkiler bu rapor kapsamında  incelenmiş ve yatırım geri 
dönüş süresi  ile  iç karlılık oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
Ancak  döviz  kurunun  yatırım  dönemi  içerisinde  artması  riskinin  gerçekleşmesi  halinde  yatırımın 
finansmanı için ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olacaktır. 

Yukarıda  ifade edilen tüm bilgi ve bulgular  ışığında; Kireçlik Yarma Ortak Kullanım Tesisi yatırım 
projesinin FİZİBİL olduğu değerlendirilmiştir. 
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2 PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI  

2.1 Projenin Adı 
Kireçlik Yarma Sistemi Ortak Üretim Tesisi Kurulması 

2.2 Projenin Konusu 
Hatay’daki  deri  sektöründe  imalat  yapan  küçük  ölçekli  firmaların  sahip  olamadığı,  6  adet  ileri 
teknolojili KİREÇLİK YARMA AHŞAP DOLABIN satın alınarak, ücret karşılığı ortak üretim merkezinde 
firmaların hizmetine sunulması ve 

Teknik  Destek  kapsamında;  Kurumsallık,  Üretimde  Verimlilik,  Kalite  Yönetimi,  Pazarlama 
Stratejileri, Dış Ticaret Ve Uluslararası Pazarlama,  İş Güvenliği ve Sağlığı  ile Atık Değerlendirmesi 
konularında eğitim hizmetlerinin verilmesidir. 

2.3 Projenin Genel Amacı 

Proje  kapsamında  kurulacak  ortak  kullanım  tesisi  çatısında;  deri  imalatçılarının  bireysel  olarak 
finanse edemedikleri kireçlik yarma sistemi ile imalat kapasitesinin ve ürün kalitesinin arttırılması, 
süre  ve maliyet  avantajı  sağlanması  yoluyla  sektöre  katma  değer  kazandırılması  ve  kümelenme 
altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu durum bölgedeki deri sektöründe sinerji yaratacak 
ve sektöre yeni  işletmelerin kazandırılmasına, sektörü terk etmiş olan bölgedeki eski  işletmelerin 
sektöre geri dönüş yapmasına ve istihdamın canlandırılmasına vesile olacaktır. 

Bu kapsamda projenin genel amacı; Hatay'da dericilik sektörünün istifadesine sunulacak bir Kireçlik 
Yarma Sistemi Ortak Üretim Tesisi kurulması yoluyla;  

• Bölgede  dericilik  sektöründe  faaliyet  gösteren  küçük  ve  orta  ölçekli  işletmelerin  rekabet 
gücünü artırmak, 

• İl genelinde sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve  

• Yok  olmanın  eşiğine  gelmiş  bulunan  bölgedeki  sektörün  yeniden  gelişme  ve  genişleme 
evresine geçişini desteklemektir. 

2.4 Projenin Özel Amaçları 

• Hatay‐Antakya'da;  deri  sektöründe  teknolojik  altyapının  güçlendirilmesi,  kalite  imajının 
oluşturulması, KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması alanında 
hizmetler verecek Kireçlik Yarma Sistemi Ortak Üretim Tesisi yatırımının yapılması ve 

• Ortak  üretim  çatısı  altında  sektöre  katma  değer  kazandıracak  kümelenme  altyapısının 
oluşturulmasıdır. 

2.5 Projenin Türü ve Teknik İçeriği 
İşbu fizibilite raporu kapsamında incelenen proje fikrinin bir "ortak kullanım tesisi yatırımı" olarak 
hayata  geçirilmesi  öngörülmektedir.  Buna  göre  proje  fikri  kapsamında  inşaat  işleri  yapılacak  ve 
makine parkı tesis edilecektir. 

Projenin,  Doğu  Akdeniz  Kalkınma  Ajansı  tarafından  bir  güdümlü  proje  olarak  finanse  edileceği 
öngörülmüştür. 
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2.6 Projenin Büyüklüğü, Süresi ve Uygulama Yeri 

Projenin  toplam  yatırım maliyetinin,  arazi  bedeli  hariç,  7.000.350  TL  olacağı  ve  başlangıcından 
itibaren 18 ay içerisinde tamamlanarak, tesisin işletmeye alınacağı öngörülmüştür.  

Proje  kapsamında  yatırım  için  tahsis  edilecek  alan, Hatay  ili  sınırları  içerisinde, Dericiler  Sanayi 
Sitesi  ‐  Antakya  bölgesinde,  1548  numaralı  parsel  üzerinde  yer  alan  1000 m2  lik  sanayi  arazisi 
olacaktır.  Anılan  alanın mülkiyeti  hal‐i  hazırda  Sınırlı  Sorumlu  Antakya Dericiler  Temin  ve  Tevzi 
Kooperatifi’ne aittir. Arazinin bedeli 128.500 TL olup, kooperatif tarafından ayni katkı olarak proje 
için tahsis edilecektir. 

2.7 Projenin Ana Girdileri ve Çıktıları 
 Ortak kullanım tesisi yatırım projesinin hayata geçirilmesi için gereken ana girdiler; 

• Yatırım yeri ve bu yerin yatırım için tahsis edilmesi, 

• İnşaat işlerinin yapılması, 

• Makine parkının tedariki, kurulumu ve teknik eğitimler 

olarak  tespit  edilmiştir.  Yatırım  yeri,  Sınırlı  Sorumlu  Antakya  Dericiler  Temin  Tevzi  Kooperatifi 
tarafından  tahsis  edilecektir.  İnşaat  işleri  ve  makine  parkı  tedariki  için  gereken  finansman 
DOĞAKA'ya ilave olarak proje ortaklarının eş finansmanı yoluyla sağlanacaktır. 

Projenin ana çıktısı olacak olan Kireçlik Yarma Ortak Kullanım Tesisi;  işbu dokümanın 8.4.1 Süreç 
Tasarımı bölümünde özet olarak verilen deri işleme aşamalarından sadece birinci aşamasını teşkil 
eden  "Derinin  Tabaklanması"  işlemlerini  gerçekleştirme  kapasitesine  sahip  olacaktır.  Üretimin 
diğer  aşamalarının  da  gerçekleştirilebilmesi  suretiyle  tesisin  tam  entegre  bir  sanayi  tesisine 
dönüştürülebilmesini  temin  etmek  için  gerekli  yatırımlar,  projenin  tamamlanmasından  sonraki 
dönemde  aşamalar  halinde  hayata  geçirilecek  ve  bu  durum  tesisin  ticari  başarısı  ve 
sürdürülebilirliği ile ilgili olacaktır. 

Hayata geçirilecek  tesis; ham durumdaki dana derisini  tabaklayarak, dericilik  işletmelerinin daha 
ileri  seviye  işlem  ve  üretimlerine  girdi  olarak  sunacaktır.  Çıktı  olarak  elde  edilecek  ürünün 
literatürdeki teknik adı "ıslak mavi  ‐ wet‐blue" deri olarak bilinmekte ve krom tabaklama sonrası 
daha fazla işlenmemiş ve ıslak halde satılan deri anlamına gelmektedir. 

2.8 Projenin Hedef Kitlesi ve Bölge 
Projenin  hedef  grubunu;  Hatay,  Gaziantep,  Kahramanmaraş  ve  Malatya’yı  kapsayan  coğrafya 
içerisinde  faaliyette bulunan deri üreticileri  ile Hatay, Gaziantep ve Adana bölgesindeki ayakkabı 
üreticileri oluşturmaktadır.   

2.9 Proje Sahibi Kuruluş ve Yasal Statüsü 
Projenin sahipleri Antakya Dericiler Temin Tevzi Kooperatifi ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odasıdır. 
Proje  sonrası  dönemde  sürdürülebilirliğin  sağlanması  için  bir  anonim  şirket  kurulacak  ve  anılan 
kurumlar bu şirkete ortak olacaktır. 

2.10 Yürütücü Kuruluş 
Bu projenin yürütülmesinden Antakya Ticaret ve Sanayi Odası sorumlu olacaktır. 
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3 PROJENİN ARKA PLANI 

3.1 Sosyo‐ekonomik Durum 

3.1.1 Coğrafi Durum:  

Hatay  ili; Türkiye  İstatistiki Bölge Birimleri düzey 2 sınıflamasına göre Osmaniye, Kahramanmaraş 
ve Hatay  illerinin  oluşturduğu  TR63  bölgesinde  yer  almaktadır.  İl, Ülkemizin  güneyinde  konuşlu 
olup,  İskenderun körfezinin doğu kıyılarında yer alır. Batıdan Akdeniz, güney ve doğudan Suriye, 
kuzeybatıdan Adana, kuzeyden Osmaniye ve kuzeydoğudan Gaziantep ve Kilis ile çevrilidir.  

 

Şekil 1: Hatay ili ve komşuları siyasi haritası. 

 

Hatay’ın yüzölçümü göller hariç 5.524 km² olup,  il topraklarının %46,1’ini dağlar, %33,5’ini ovalar 
ve %20,4’ünü platolar oluşturur. Hatay’ın ilçeleri ve ilçelerin yüzölçümleri Tablo 1'de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Hatay ilinin ilçeleri ve yüzölçümleri 

İlçe  Yüzölçümü (km²)  İlçe  Yüzölçümü (km²) 

Altınözü  392  İskenderun  247 

Antakya  703  Kırıkhan  715 

Arsuz  462  Kumlu  193 

Belen  184  Payas  157 

Defne  155  Reyhanlı  367 

Dörtyol  342  Samandağ  384 

Erzin  258  Yayladağı  445 

Hassa  520   
Kaynak: Hatay Valiliği web sitesi 
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TR63  bölgesindeki  diğer  iller  ile  karşılaştırıldığında  Hatay’ın,  bölgede  bulunan  iller  arasında  en 
büyük yüzölçümüne  sahip olduğu görülmektedir. Bölgede bulunan Osmaniye’nin yüzölçümü 774 
km2,  Kahramanmaraş’ın  yüzölçümü  ise  3017  km2’dir.  Yine  Hatay’ın  ilçeleri  incelendiği  zaman 
Kırıkhan’ın en büyük yüzölçümüne, Kireçlik yarma tesisinin kurulmasının düşünüldüğü Antakya’nın 
ise ikinci en büyük yüzölçümüne sahip ilçe olduğu görülmektedir. 

Hatay  ve  çevresi  yoğun  tektonizmaya  maruz  kaldığından  yeryüzü  şekilleri  açısından  çeşitlilik 
gösterir.  Başlıca  yüzey  şekilleri;  dağ,  plato  ve  ovalardan  oluşur.  En  önemli  dağlık  alan,  Amik 
ovasının  içinde  yer  aldığı  graben  alanı  ile  Akdeniz  arasında  adeta  bir  set  gibi  yükselen  ve 
kuzeydoğu‐güneybatı  yönünde  uzanış  gösteren  Amanos  Dağları’dır.  Bu  dağların  il  içindeki  en 
yüksek noktasını Hassa’nın batısındaki Mığır Tepe (2240 m) oluşturur. 

Amanos  Dağları’nın  doğusunda,  dağların  uzanışına  paralel  graben  alanı  yer  alır.  Bu  grabenin 
tabanında Amik Ovası bulunur. Bu ova  ilin en önemli ve en verimli tarım alanını oluşturur.  İldeki 
diğer  önemli  ovalar  ise;  İskenderun  körfezinin  doğu  ve  kuzeydoğu  kesiminde  sıralanmış  olan 
İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin Ovaları  ile Asi Nehri’nin denize döküldüğü yerde bulunan Asi 
Delta Ovası’dır. İlin güneyinde, Asi nehri ile Suriye sınırı arasında kalan ve yükseltisi 400‐900 m’ler 
arasında değişen  alan Kuseyr Platosunu oluşturur. Plato üzerinde  yer  yer  tepelikler  ve münferit 
Keldağ (Kılıç Dağı 1730 m) yükseltisi bulunmaktadır. 

İlde  yazları  sıcak  ve  kurak,  kışları  ise  ılık  ve  yağışlı  karakteristik  Akdeniz  iklimi  egemendir.  Yıllık 
sıcaklık ortalamaları 15,1 ila 20 °C arasında değişir.  

İlde yıllık ortalama toplam yağış miktarı ortalaması 1.049 mm dir. Bu miktar 574 mm olan Türkiye 
ortalamasının ve 666,5 olan Akdeniz Bölgesi ortalamasının üstündedir. Hatay, TR63 bölgesi  içinde 
de en yüksek yağış ortalamasına sahip olan ilimizdir. Osmaniye’nin yıllık yağış ortalaması 779 mm, 
Kahramanmaraş’ın yıllık yağış ortalaması  ise 681 mm dir. Yağışta dikkat çeken bir diğer özellik  ise 
Dörtyol’un doğusundaki Amanos Dağları’nın denizden gelen hava akımlarına dik uzanış göstermesi 
ve buna bağlı oluşan orografik yağışlardan dolayı bu bölgelerin yıllık ortalama 1500 mm civarında 
yağış almasıdır. 

Hatay  ilinin  en  önemli  akarsuyu,  kaynağını  Lübnan’daki  Bekaa  Vadisi’nden  alan  Asi  Nehri’dir. 
Nehrin  toplam  uzunluğu  556  km  olup,  üç  ülkeye  yayılmış  bulunan  (Türkiye,  Suriye,  Lübnan)  su 
toplama alanı büyüklüğü  ise 20.847 km²dir. Diğer önemli akarsular  ise; Asi Nehri’nin kolları olan 
Küçükkaraçay, Büyükkaraçay Afrin ve Karasu çaylarıdır. Amik Gölü kurutulduktan sonra ilde büyük 
doğal  göl  kalmamıştır.  Balık  (Gölbaşı)  Gölü  ve  Yenişehir  Gölü  gibi  küçük  göller  günümüzde  de 
varlıklarını sürdürmektedirler. Ayrıca Yârseli ve Yayladağı baraj gölleri bulunmaktadır.  

İlde birçok şifalı su kaynağı yer alır. İçlerinde en çok Erzin ve Reyhanlı Hamamat kaplıcaları dikkat 
çeker.  Bunların  dışında  debisi  düşük  olan  ve  işletme  tesisleri  bulunmayan  çok  sayıda  şifalı  su 
kaynağı mevcuttur. 

Hatay,  toprak  türleri  bakımından  da  çeşitlilik  arz  eder.  İl  sınırları  içerisinde  en  yaygın  olanlar; 
kırmızı‐kahverengi Akdeniz  toprakları, kırmızı Akdeniz  toprakları, kahverengi orman  toprakları ve 
kolüvyal topraklar ile alüvyal topraklardır. 

İklim özelliklerine paralel olarak  ilin doğal bitki örtüsü ormanlardan oluşsa da, günümüzde birçok 
bölgede ormanlar tahrip edilmiş, yerlerini maki türleri almıştır. 
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3.1.2 Demografik Durum 

3.1.2.1 Genel 
Hatay  ve  çevresi,  Anadolu’da  yerleşmenin  ilk  görüldüğü  alanlardan  biridir.  Burada  ilk  insan 
faaliyetlerine  ait  izler M.Ö.  III. bine  kadar uzanmakta olup,  tarihin belirli dönemlerindeki  yoğun 
yerleşme ve nüfus özellikleriyle oldukça dikkat çekmiştir. Buna rağmen Hatay’ın resmi kayıtlardaki 
nüfusuna  ait  sağlıklı  verilere 1940  ve  sonrasında ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu  verilere  göre 
Hatay’ın 1940 yılındaki nüfusu, 246.138’dir. 31 Aralık 2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
verilerine  göre  de, Hatay’ın  nüfusu  1.609.856  kişi,  Türkiye’nin  nüfusu  ise  82.003.882  kişidir.  Bu 
verilere  göre;  Türkiye’deki  toplam  nüfusun  %1,96’  sı  (1.609.856)  Hatay’da  ikamet  etmektedir. 
Hatay, bu oran bakımından 81 il içerisinde 13. sıradadır. 

TR63  Bölgesi  içindeki  Kahramanmaraş’ın  nüfusu,  yine  2018  yılı  verilerine  göre  1.144.851  kişi, 
Osmaniye’nin nüfusu ise 534.415 kişidir. Bölgenin Hatay ili ile birlikte toplam nüfusu 3.289.122 kişi 
olup, bölge nüfusunun yarısı Hatay’da ikamet etmektedir.  

2018 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 14,7, Hatay’ın yıllık nüfus artış hızı  ise binde 
21,9  (2017  Binde  12,9)  olarak  gerçekleşmiştir.  Yıllık  nüfus  artış  hızı  bakımından  Hatay,  2018 
verilerine göre, 81 il içerisinde 33ncü sıradadır. 

Nüfusun yıllara göre değişim durumu Şekil 2'de sunulmuştur. Şekil 2’deki veriler incelendiği zaman 
2011 yılı hariç, 2000 yılından itibaren nüfusta sürekli bir artış eğilimi olduğu, bu artışın da genelde 
düzenli bir artış olduğu ve büyük sapmalar olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 2: Hatay ili nüfusunun yıl bazında değişimi. 

                                                                               Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Hatay  ili nüfusunun yıllar bazındaki değişim oranının, Türkiye nüfusunun yıllar bazındaki değişim 
oranı ile kıyaslaması Şekil 3'de görülmektedir. Buna göre 2007 yılına kadar genelde Hatay ili nüfus 
artışının Türkiye nüfus artış oranı ile aynı seyrettiği, ancak 2007 yılından sonra ise önemli sapmalar 
olduğu gözlemlenmektedir. 2007‐2011 yılları arasında Hatay nüfus artış oranı, Türkiye nüfus artış 
oranından anlamlı seviyede daha yüksek seyretmiştir. 2011‐2015 yılları arasında ise Türkiye nüfus 
artış oranı, Hatay  ili nüfus artış oranından daha yüksek bir seviyeye gelmiş, 2016 yılından  itibaren 
ise Hatay  ili nüfus artış oranı yine Türkiye nüfus artış oranının önüne geçmiştir. 2016‐2018 yılları 
arasında, Hatay ili nüfus artış oranı Türkiye Nüfus artış oranının anlamlı seviyede önüne geçmiştir. 
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Şekil 3: Hatay ilinin ve Türkiye'nin nüfusunun yıllara göre değişim oranlarının kıyaslanması. 

            Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Türkiye’de kilometrekareye ortalama 107 kişi düşmektedir. Kilometrekareye düşen kişi miktarı en 
yüksek  İstanbul (2.900 kişi)’da, en düşük  ise Tunceli (12 kişi)’ dedir. Hatay’ın nüfus yoğunluğu  ise 
276 kişi olup, 81 il içerisinde 7nci sıradadır.  

Hatay  ili nüfusunun  ilçelere göre dağılımı Tablo 2'de  sunulmuştur. Buna göre nüfusun en yoğun 
olduğu ilçeler Antakya ve İskenderun, en az yoğun olduğu ilçeler ise Yayladağı ve Kumlu’dur. 
 

Tablo 2: Hatay ili ilçelerinin nüfus dağılımı. 

İlçe  Nüfus  İlçe  Nüfus 

Altınözü  61.106  İskenderun  248.335 

Antakya  377.793  Kırıkhan  115.196 

Arsuz  90.456  Kumlu  14.233 

Belen  33.540  Payas  41.409 

Defne  151.017  Reyhanlı  98.534 

Dörtyol  123.891  Samandağ  121.109 

Erzin  41.368  Yayladağı  35.460 

Hassa  56.409  Toplam  1.609.856
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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3.1.2.2 İç Göç ve Mülteci Durumu 
İç Göç Durumu 

Hatay ilinin yabancılar dikkate alınmadan aldığı ve verdiği göç durumu incelendiği zaman aldığı göç 
miktarının verdiği göç miktarından daha düşük olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 4). Aşağıdaki Şekil 
4’’ün incelenmesinden de görüleceği üzere, 2007 yılından itibaren her yıl, alınan göç ila verilen göç 
arasındaki  fark  binde  iki  ila  binde  yedi  arasında  olmuştur.  Diğer  bir  ifade  ile  bahse  konu  yıllar 
arasında her yıl; yüzde 1,84 ila 2,27 arasında göç alınmış, 2,37 ila 2,71 arasında göç verilmiştir.  
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Şekil 4: Hatay ilinin yıllara göre aldığı ve verdiği göç miktarı. 

         Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 Mülteci Durumu 

İçişleri  Bakanlığı  Göç  İdaresi  Genel Müdürlüğünün,  11  Nisan  2019  tarihinde  açıklamış  olduğu, 
Türkiye’de biyometrik verilerle kayıt altına alınmış geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3.621.330 
olup, bunlardan şehirlerde yaşayanların illere göre dağılımı Tablo 3'de gösterilmiştir.  

Yine  Birleşmiş  Milletler  Mülteciler  Yüksek  Komiserliği’nin,  4  Nisan  2019  tarihinde  yayımlamış 
olduğu, Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin  illere göre dağılım haritası  Şekil 5'de verilmiştir. 
Hem  Tablo‐3’deki,  hemde  Şekil  5’deki  verilere  göre,  Türkiye’nin  her  şehrinde  Suriyeli  mülteci 
bulunmakta  olup  şehirlerde  yaşayan  Suriyeli  sayısı  3  milyon  482  bin  180  kişidir  (%96,16). 
Hâlihazırda  sadece  Adana,  Çanakkale,  Diyarbakır,  Elazığ,  Gaziantep,  Hatay,  Kayseri,  Kocaeli, 
Mardin,  Tekirdağ,  Şanlıurfa  ve  Kilis  illerine  yeni  Suriyeli  kaydı  alınmaktadır.  Bu  şehirler  dışında 
kalan yerlerde  ise ciddi sağlık sorunları, evlenme ve yeni doğum durumlarında kayıt alınmaktadır. 
Yeni kayıt alınan iller Göç İdaresi tarafından periyodik olarak değiştirilmektedir.  

Her iki veride de görüleceği üzere Hatay, bünyesinde Suriyeli mülteci barındıran 3 üncü büyük şehir 
olup, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin yaklaşık % 12’si Hatay’da yaşamaktadır. 
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Tablo 3: Geçici koruma altında bulunan Suriyeli göçmen nüfusunun illere göre dağılımı ve il nüfuslarına oranı. 

Şehir  Göçmen 
Nüfusu 

İl Nüfusuna 
Oranı  Şehir  Göçmen 

Nüfusu 
İl Nüfusuna 

Oranı 

İstanbul  553.387  %3,67  Ankara  90.751  %10,6 

Şanlıurfa*  447.622  %21,99  Mardin  88.222  %7,68 

Hatay*  434.046  %26,96  Kahramanmaraş  87.942  %1,65 

Gaziantep*  428 .724  %21,13  Kayseri  77.995  %5,61 

Adana*  236.362  %10,65  Kocaeli  55.941  %2,93 

Mersin  203.502  %11,22  Osmaniye*  48.763  %9,12 

Bursa  169.205  %5,65  Diyarbakır  33.648  %1,94 

İzmir  142.740  %3,30  Malatya*  29 bin 669  %3,72 

Kilis*  115.987  %81,37  Adıyaman  24 bin 589  %3,94 

Konya  106.227  %4,82       
* işaretli illerde Geçici Barınma Merkezi bulunmaktadır.                     Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

 

 
Şekil 5: 4 Nisan 2019 tarihi itibarı ile Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin illere göre dağılımı. 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
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Yukarıda belirtilen 3.621.330 Suriyeli' den, 139.150 kişisi, Şekil 6'da gösterilen  illerdeki kamplarda 
(Geçici  Barınma  Merkezi)  yaşamaktadır.  Bu  sayı  toplam  Suriyeli  sayısının  %  3.84’ü  olup, 
kamplardaki Suriyeli sayısı her gün azalmaktadır. 

Türkiye’de  bulunan  Suriyelilerin,  434.046  kişisi  Hatay’da  yaşamakta  olup  bu  Hatay  nüfusunun 
%26,96 sına tekabül etmektedir. Diğer bir  ifade  ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin 2018 yılı 
sayımına göre Hatay  ilinin nüfusunun 1.609.856 kişi olduğu dikkate alındığında, nüfusun %26,9’u 
oranında  Suriyeli  göçmenin, Hatay  ilinde  barındığı  ve  bu  coğrafyada  yaşayan  toplam  nüfusun  2 
milyonun üzerine çıktığı görülmektedir.  

Yukarıda  belirtilen  434.046  kişiden  16.622  kişi  kamplarda  yaşamaktadır.  Birleşmiş  Milletler 
Mülteciler  Yüksek  Komiserliği  tarafından  hazırlanan  aşağıdaki  haritada  da  (Şekil  6)  görüleceği 
üzere; bu miktarın 7.800’ü Altınözü'nde, 4.343’ü Yayladağı'nda, 3.614’ü Apaydın'daki  kamplarda 
barınmaktadırlar.   

 

 
Şekil 6: 4 Nisan 2019 tarihi itibarı ile Hatay ilinde mevcut kamplarda barınan Suriyeli mültecilerin dağılımı. 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

 

İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılı itibarı ile 99.643 Suriyeliye 
Türkiye'de  ikamet  izni  verilmiş  olup  bunların  74.939  u  kısa  dönem  ikamet  iznine,  4.056  sı  aile 
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ikamet  iznine, 3.555  i öğrenci  ikamet  iznine, 16.783 ü çalışma  iznine sahiptir. Hatay  ilinde  ikamet 
iznine sahip 2.969 Suriyeli bulunmaktadır.  

Mülteciler  Derneği  verilerine  göre  Hatay'da  yaşayan  Suriyeli  nüfusun  yaş  ortalaması  22,5  olup 
%45,8'i, 0‐18  yaş aralığındadır. Diğer bir  ifadeyle Hatay’da önemli bir  sayıda  Suriyeli genç nüfus 
bulunmakta, buda ildeki istihdam durumuna anlamlı olarak etki etmektedir. 

3.1.2.3 Nüfusun Yaş Gruplarına göre Dağılımı 
2018 yılı verilerine göre nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı  Şekil 7'de  sunulmuştur. Buna göre 
nüfusun %36,74’ü 20 yaş altı, %29,01’i 20‐39 yaş arası, %23,43’ü 40‐59 yaş arası, %10,82’si ise 60 
yaş ve üzeridir.  Bu değerlere göre Hatay ili nüfusunun genelde genç nüfustan oluştuğu ve yatırım 
yapılması  halinde  yeterli  insan  gücü  bulunabileceği  sonucuna  ulaşılmaktadır.  Diğer  bir  önemli 
husus  ise; Hatay’ın bu  genç nüfusuna,  genç  Suriyeli mülteci  sayısı da  eklendiği  zaman  çalışması 
gereken nüfus  sayısının önemli bir miktara ulaşması  ve bölgede  istihdam  sorununun doğmasına 
neden olmasıdır.  
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Şekil 7: Hatay ilinin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

3.1.2.4 Eğitim Durumu 
Hatay  ili eğitim durumu, diğer birçok  ile kıyasla çok  iyi durumdadır. Tablo 4’de görüleceği üzere 
2017  yılı  verilerine  göre  nüfusun  %96,08’i  eğitimlidir.  Eğitimli  nüfusun  %13,33’ü  yüksekokul‐
doktora,  %19,40’ı  lise  veya  dengi  meslek  okulu,  %13,80’i  ortaokul  veya  dengi  meslek  okulu, 
%41,77’si  ise  ilkokul veya  ilköğretim mezunu olup % 7,71’ide okuma yazma bilmektedir. Aynı yıl 
kayıtlarına  göre  kayıtlı  okuma  yazma  bilmeyen  oranı  sadece  %2,73  olup,  eğitim  durumu 
bilinmeyenlerle birlikte toplam eğitimsiz nüfus oranı %3,82’dir.  

Eğitim durumunda diğer dikkat  çeken husus oranlardaki hızlı değişimdir.  Sadece  9  yıllık  süreçte 
eğitim  durumunda %14,23’  lük  bir  artış  olmuş,  okuma  yazma  bilmeyen  ve  durumu  bilinmeyen 
insan sayısında da aynı oranda düşüş olmuştur. Bu ortalama yıllık %1,58 oranında değişime tekabül 
etmektedir.  Ancak  bu  rakamları    Türkiye  değişim  durumu  (Tablo  5)  ile  kıyasladığımız  zaman 
Hatay’daki  değişimin  nispeten  daha  düşük  seviyede  kaldığını  görmekteyiz. Ancak  her  hâlükârda 
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Hatay’ın mevcut nüfusunun eğitim durumu yüksek olup nitelikli  işgücü  ihtiyacını karşılayabileceği 
değerlendirilmektedir. 
Tablo 4: Hatay ilinin 2008 ve 2017 yıllarındaki eğitim durumu 

Nüfus İçerisindeki 
Oranı (%) Bitirilen Eğitim Düzeyi 

2008  2017 

2007‐2018 
Döneminde 
Değişim (%) 

Bilinmeyen  6,96  1,09  ‐5,88  ↓ 

Doktora  0,05  0,16  0,10  ↑ 

Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil)  0,21  0,81  0,60  ↑ 

Yüksekokul veya Fakülte  4,78  12,36  7,59  ↑ 

Lise ve Dengi Meslek Okulu  16,10  19,40  3,30  ↑ 

Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokul  4,63  13,80  9,17  ↑ 

İlköğretim  12,32  15,56  3,25  ↑ 

İlkokul  36,90  26,21  ‐10,69  ↓ 

Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen  6,66  7,71  1,05  ↑ 

Okuma Yazma Bilmeyen  11,19  2,73  ‐8,47  ↓ 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Tablo 5: Hatay ilinde 2008 ve 2017 yıllarında eğitim düzeyinin gelişim hızının Türkiye ortalaması ile kıyaslanması. 

2007‐2018 Döneminde 
Değişim (%) Bitirilen Eğitim Düzeyi 

Hatay  Türkiye 

Türkiye 
Geneline Kıyasla 

Fark 

Bilinmeyen  ‐5,88  ‐6,76  ‐0,89  ↓

Doktora  0,10  0,19  ‐0,09  ↓

Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil)  0,60  0,99  ‐0,38  ↓

Yüksekokul veya Fakülte  7,59  8,49  ‐0,90  ↓

Lise ve Dengi Meslek Okulu  3,30  3,95  ‐0,65  ↓

Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokul  9,17  7,37  1,80  ↑

İlköğretim  3,25  3,45  ‐0,21  ↓

İlkokul  ‐10,69  ‐10,82  ‐0,13  ↓

Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen  1,05  ‐1,44  2,49  ↑

Okuma Yazma Bilmeyen  ‐8,47  ‐5,42  3,05  ↑
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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Bölge olarak değerlendirildiği zaman TR63 Bölgesinin, ortaöğretim ve de özellikle mesleki eğitimde 
ortalamaların gerisinde olduğunu görmekteyiz. TR63 Bölgesi’ndeki sanayi yapısı ve bölgenin hızla 
artmakta  olan  yatırım  cazibesi  göz  önüne  alındığında,  mesleki  eğitimin  sanayi  yapısına  uygun 
olarak önceliklendirilmesi gerekmektedir. 

3.1.3 Ekonomik Durum: 

3.1.3.1 Genel 
TR63 bölgesi; DOĞAKA’nın 2014‐2023 Bölge Planı’nda, “Nitelikli  insan kaynağı ve gelişmiş altyapı 
olanakları  ile  rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bölge olarak belirlenmiştir. Bölgenin, Suriye 
krizi  nedeniyle  yaşanan  tüm  olumsuzluklara  rağmen  Türkiye’de  üretilen  yıllık  Gayri  Safi  Katma 
Değer (GSKD)’in %2,5 ini üretmesi bu tespitin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir.   

TR63 Bölgesi, 2017 Yılı Gayri Safi Katma Değer (GSKD) verilerine göre 69 milyar 693 milyon 867 Bin 
TL  ekonomik  büyüklüğe  sahiptir  (Tablo  6).  Bu  ekonomik  değer  ile  26 Düzey  2  bölgesi  arasında 
10ncu  sırada  yer  alan  bölge,  2.752.641.846.000  TL  olan  Türkiye  toplam  GSKD’inin,  %  2,5’ini 
üretmektedir.  2011  yılında  aynı  verilere  göre  Türkiye  toplam GSKD’inin %  2,6’sını  üreten  TR63 
Bölgesi, sanayi sektöründeki ağırlığını azda olsa kaybetmiştir. 

 
Tablo 6: 2017 yılı Türkiye, TR63 Bölgesi ve Hatay’ın GSKD verileri 

İl/Bölge/Ülke  GSKD (TL) 

Hatay  35.845.674.000

Kahramanmaraş  22.796.193.000

Osmaniye  11.052.000.000

TR63 Bölgesi  69.693.867.000

Türkiye  2.752.641.846.000
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Bölge içindeki Hatay ili ise, Türkiye ve TR63 bölgesi içerisinde ekonomik göstergeler açısından en iyi 
olan ildir. Bu durum; coğrafi konumunun yanında yukarıda belirtildiği gibi, nitelikli insan gücüne ve 
güçlü  bir  altyapıya  sahip  olmasından  kaynaklanmaktadır.  Bu  özellikler  ilin,  nüfusun  %26'sına 
tekabül  eden  Suriyeli  göçmen  sayısındaki  fazlalığın  olumsuz  etkisinden  korunmasına  da  yardım 
etmiştir.  

Hatay ili, 35.845.674.000 TL ile bölge içinde en büyük ekonomik değere sahip olup, TR63 bölgesinin 
toplam GSKD’sinin %  51,43’ünü,  Türkiye  toplam GSKD’sinin  ise %1,29’unu  üretmektedir. Hatay, 
Türkiye’deki diğer iller ile kıyaslandığında da ilin, iyi bir durumda olduğu görülmekte iller arasında 
14 ncü  sırada  yer almaktadır. Diğer bir  ifade  ile Hatay  ili; hem Türkiye’de hem de TR63 bölgesi 
içerisinde ekonomik olarak daha öne çıkmakta, Türkiye’de 67 ilden daha fazla, TR63 bölgesinde ise 
Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin toplamından bile daha fazla GSKD üretmektedir. 
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Tablo 7: Hatay ilinin kişi başına düşen GSYH verilerinin 2013 ‐ 2018 yılları arasındaki değişimi. 

KİŞİ BAŞI GSYH ‐ TL 

2013  2014  2015  2016  2017 

14.959  16.702  18.991 21.412  25.846 

KİŞİ BAŞI GSYH ‐ USD 

2013  2014  2015  2016  2017 

7.855  7.637  6.999  7.082  7.084 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Hatay’ın, 2013‐2017 yılları arasındaki kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verileri Tablo 7'de 
sunulmuştur. Buna göre TL bazında kişi başına düşen GSYH yıllar  itibarıyla artarken, USD bazında 
düşmekte veya aynı kalmaktadır. Bu durum aslında tek başına yeterli olmamakla birlikte, yine de 
gerçekte  2013‐2017  yılları  arasında  ekonomik  açıdan  önemli  bir  gelişme  olmadığı  sonucunu 
göstermekte, verilen iç göç miktarının da yüksek olmasını bir ölçüde açıklamaktadır. Bütün bunlara 
rağmen Hatay, 2017 yılındaki 7.084 USD’lik kişi başına düşen milli geliri  ile Türkiye’deki diğer  iller 
arasında 48  inci, TR63 bölgesinde  ise birinci durumdadır. Yine de, aynı yıl Türkiye ortalamasının 
10.602 USD olduğu dikkate alındığı zaman, ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. Sonuç olarak 
bu veriler Hatay  ilinin ekonomisinin diğer birçok  ile nazaran  iyi olduğunu ancak özellikle Türkiye 
ortalamasının  altında  kalması  nedeniyle  bazı  ilave  tedbirler  alınmasının  gerekli  olduğunu 
göstermektedir.  

3.1.3.2 Sektörel Durum 
TR63 Bölgesi’nin ekonomik yapısını esas  itibarı  ile hizmetler, sanayi ve tarım oluşturmakta, ancak 
Enerji’de bölge ekonomisi  içinde önemli bir yer  tutmaktadır. 2017 yılı verilerine göre, Türkiye ve 
TR63 bölgesinin GSYH’ları içinde sektörlerin aldığı paylar Tablo 8'de sunulmuştur. Tablo incelendiği 
zaman,  TR63  bölgesinde  de,  Türkiye’deki  gibi  hizmet  sektörünün  %46,94  ile  en  büyük  sektör 
olduğu, daha sonra sırasıyla sanayi ve tarım sektörlerinin geldiği görülmektedir. Genel görünüm bu 
olmasına  rağmen,  Türkiye  verileri  ile  oransal  bazda  kıyaslama  yapıldığı  zaman  ise;  hizmet 
sektörünün Türkiye ortalamasının altında,  sanayi ve  tarım  sektörlerinin de Türkiye ortalamasının 
üstünde olduğu gözlemlenmektedir.  

Tablo 8: 2017 Yılı için Sektörlerin ekonomi içerisindeki payları (1000 TL). 

  Tarım  Sanayi  Hizmetler  Toplam  Vergi 
Sübvansiyon  GSYH 

Türkiye  189.000.175  905.819.274  1.657.822.396 2.752.641.846 353.864.906  3.106.536.751

Toplam içindeki 
payı  %6,08  %28,16  %53,37  %88,61  %11,39  ‐ 

TR63  6.663.204  26.107.723  36.922.939  69.693.866  8.960.230  78.654.096 

Toplam içindeki 
payı  %8,47  %33,19  %46,94  %88,61  %11,39  ‐ 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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Hatay  İlindeki  sektörlerin, 2010  ila 2017  yılları arasındaki ekonomideki payları aşağıdaki  tabloda 
gösterilmiştir (Tablo 9). Tablo’da da görüleceği üzere Hatay’da; Tarım sektörü: %7, Sanayi sektörü: 
%28,8,  Hizmetler  sektörü  ise: %52,8  paya  sahiptir.  Türkiye  değerlerine  yakın  olan  bu  değerler 
içindeki sanayi sektörü payının Türkiye ortalamasının altında kalması dikkat çekmektedir.  

Yıllar  itibarı  ile verileri  incelediğimizde, tarım sektörünün ağırlığının 2010 yılında %14,2  iken 2018 
yılında %7’ye  düştüğü  görülmektedir.  Buna  karşılık  sanayi  sektörü,  2010  yılında %22,4  ağırlığa 
sahipken 2018 yılında %28,8’e çıkmıştır. Belirtilen dönemde hizmetler sektöründeki değişim +%1,4 
olmuştur.  Diğer  bir  ifade  ile  belirtilen  yıllar  arasında  tarım  sektöründe  gerileme,  sanayi  ve 
hizmetler sektöründe ilerleme kaydedilmiştir.  

TARIM SEKTÖRÜ 

TR63 Bölgesi, üretim hacmi ve ürün  çeşitliliği bakımından Türkiye’nin en önemli  tarımsal üretim 
merkezlerinden  biridir.  TÜİK  verilerine  göre  hazırlanmış,  Türkiye  ve  TR  63  Bölgesi,  2018  yılı 
Tarımsal Üretim Değerleri  Tablo  10’da  sunulmuştur.  Tabloda da  görüleceği üzere  TR  63 Bölgesi 
tarımsal  ürün  değeri  toplamı  11.757.064.000  TL  olup,  buna  göre  Bölge,  toplam  değeri 
343.984.113.000 TL olan Türkiye  toplam  tarımsal ürün değerinin %3,42  sini üretmiştir. Yine aynı 
yılın  verilerine  göre,  Türkiye  toplam  bitkisel  üretim  değerinin  %  4,26  sı  ve  hayvansal  üretim 
değerinin % 2,7 ’si TR63 Bölgesi’nde üretilmiştir. 

Tablo 9: Hatay İlinin 2010‐2017 yılı GSYH’sı ve sektörlere dağılımı. 

Hatay İli 2010‐2017 yılları arası GSYH gelişimi ve sektörlere dağılım (1000 TL) 

YIl  Tarım  Sanayi  Hizmetler  Sektör 
toplamları 

Vergi 
Sübvansiyon  GSYH 

2010  2.105.280  3.320.060  7.627.299  13.052.639  1.793.019  14.845.659 

2011  2.374.275  4.796.530  8.768.137  15.938.942  2.180.048  18.118.990 

2012  2.160.202  4.805.740  10.279.438  17.245.380  2.293.629  19.539.009 

2013  2.065.138  5.981.491  11.522.202  19.568.831  2.769.786  22.338.616 

2014  2.092.498  6.778.094  13.455.838  22.326.430  2.917.391  25.243.822 

2015  2.587.529  7.526.262  15.433.157  25.546.948  3.445.399  28.992.347 

2016  2.598.628  8.739.818  17.804.130  29.142.576  3.925.098  33.067.675 

2017  2.845.401  11.645.128  21.355.144  35.845.674  4.608.519  40.454.193 

Hatay İli 2010 ve 2017 Yılı GSYH ve Sektörlere Dağılım (1000 TL) 

YIl  Tarım  Sanayi  Hizmetler  Sektör 
toplamları 

Vergi 
Sübvansiyon  GSYH 

2010  2.105.280  3.320.060  7.627.299  13.052.639  1.793.019  14.845.659 

Oran  %14,18  %22,36  %51,38  ‐  %12,08  %100 

2017  2.845.401  11.645.128  21.355.144  35.845.674  4.608.519  40.454.193 

Oran  %7,03  %28,79  %52,79  ‐  %11,39  %100 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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Tablo 10: Türkiye ve TR63 Bölgesi 2018 yılı tarım ürünleri değerleri (1000 TL). 

   Bitkisel Üretim 
Değeri 

Canlı Hayvanlar 
Değeri 

Hayvansal Ürünler 
Değeri 

Hayvansal Değer 
Toplamı 

Toplam Tarımsal 
Ürün Değeri 

TR63  6.765.698  3.999.767  991.599  4.991.366  11.757.064 

TÜRKİYE  158.870.798  146.184.051  38.929.264  185.113.315  343.984.113 

ORAN  4,26%  2,74%  2,55%  2,70%  3,42% 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Tarım sektörünün, 2017 yılı Hatay GSYH’sı içerisindeki payı 2.845.401.000 TL’dir. Bu değerle Hatay 
Türkiye sıralamasında 21 nci olup, Türkiye tarımsal üretiminin % 1,5 ini üretmektedir.  Hatay’la ilgili 
diğer bazı bitkisel üretim bilgileri Tablo 11'de sunulmuştur.  

 
Tablo 11: Hatay ilinin bitkisel üretim verileri. 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

Ölçek  Değer 

Toplam Tarım Alanı (Ha)  275.578

Tarla Alanı (Ha)  146.522

Zeytinlik Alanı (Ha)  53.771

Meyve Alanı (Ha)  89.861

Sebze Alanı (Ha)  20.502

Tarımsal Üretim Değeri Türkiye Sıralaması (2017)  21

2018 Yılı Tarla Bitkileri Üretimi (Ton) (TÜİK)  1.066.177

2018 Yılı Sebze Üretimi (Ton) (TÜİK)  572.761

2018 Yılı Meyve Üretimi (Ton) (TÜİK)  1.187.520

 

2018 verilerine göre, Türkiye’deki toplam canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının yalnızca % 
2,74’ü  bölgede  yer  almaktadır  (Tablo  10).  Bu  oranın  bölgenin  özellikleri  dikkate  alındığı  zaman 
düşük  olduğu  değerlendirilmektedir.  Bölgedeki  toplam  hayvansal  üretim  değeri,  2018  yılı  TÜİK 
verilerine  göre  4.991.366.000  TL’dir.  Bu miktarla  Bölge;  185.113.315.000  TL  olan  Türkiye  toplam 
hayvansal üretim değerinin % 2,7 sine sahiptir (Tablo 10). 

Hatay  ili  incelendiği  zaman,  ildeki  hayvancılık  faaliyetlerinin  Türkiye  ve  TR63  Bölgesi  içerisinde 
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 2007 ve 2018 yılına ait Türkiye ve Hatay  ilindeki, küçük ve 
büyük baş hayvan  sayıları  Tablo  12'de  sunulmuştur.  Tablodaki  verilere  göre  Türkiye’de bulunan 
toplam 63.338.302 adet büyük ve küçükbaş hayvandan 551.342’si  (yaklaşık % 0,87) Hatay’dadır. 
2007 yılı ile 2018 yılları arasındaki değişim açısından; büyükbaş hayvanlardaki artış oranının Türkiye 
artış oranına göre sadece %1,77 daha fazla., küçükbaş hayvan artış oranının ise %117,75 daha fazla 
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olduğu  görülmektedir.  Nüfus  artış  oranının  hemen  hemen  aynı  olduğu  dikkate  alındığında, 
küçükbaş hayvan üretimine belirtilen dönem  içerisinde daha  fazla önem verildiği ve kayda değer 
bir artış elde edildiği anlaşılmaktadır.  

 
Tablo 12: Hatay ilinde ve Türkiye'de 2007 ‐ 2018 dönemi büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan sayıları, nüfus ve değişim 
oranları 

Büyükbaş Hayvan  Küçükbaş Hayvan  Nüfus 

Dönem  Hatay  Türkiye  Hatay  Türkiye  Hatay  Türkiye 

2018  154.382  17.220.903  396.960 46.117.399 1.609.856 82.003.882 

2007  98.576  11.121.458  150.932 31.748.651 1.386.224 70.586.256 

Değişim  56,61%  54,84%  163,01% 45,26%  16,13%  16,18% 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

2018  yılı  için,  Türkiye  ve  Hatay  iline  ait  hayvancılıkla  ilgili  pazarlama  değerleri  Tablo  13'de 
verilmiştir.  Buna  göre,  Hatay  ilinde  büyük  ve  küçükbaş  hayvancılıktan  elde  edilen  "pazarlanan 
değer" 453 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunun 1,8 milyon TL’lik bölümü ise hayvancılıktan 
elde  edilen  ham  deriye  aittir.  Hatay  ili,  hayvansal  ürünler  değeri  açısından  Türkiye  geneli  ile 
kıyaslandığında Türkiye’deki toplam değerin % 0,87'lik bölümünün Hatay'da elde edilmekte olduğu 
görülmektedir. 

 
Tablo 13: Hatay ilinde 2018 yılında büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen pazarlanan değerin (TL) Türkiye 
geneline kıyaslaması. 

Pazarlanan Değer (TL) 
Hayvansal Ürünler 

Toplam Hayvancılık 
Ürünleri Pazarlanan Değer 

İçindeki Payı (%)  Türkiye  Hatay 

Süt  34,3  20.823.686.801 181.264.302 

Et  51,5  31.010.176.227 269.934.811 

Deri  0,4  216.318.924 1.882.995 

Yapağı  0,1  74.754.349 650.715 

Kıl    5.550.671 48.317 

Tiftik    3.947.757 34.364 

Toplam  52.134.434.730 453.815.505 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve hesaplamalar 
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SANAYİ SEKTÖRÜ 

TR63  Bölgesi  Türkiye’nin  önemli  sanayi  üretim  bölgeleri  arasında  yer  almaktadır.  Tablo  8’de 
görüleceği  üzere  Bölgenin,  TÜİK  verilerine  göre  2017  yılı  sanayi  üretim  değeri  26.107.723.000 
TL’dir. Bu değer ile TR63 Bölgesi, toplam sanayi üretim değeri 905.819.274.000 TL olan Türkiye’nin, 
%2.88’lik  bölümüne  sahip  olmaktadır.  Bölgede  bulunan  Hatay’ın  ise,  sanayi  üretim  değeri 
11.645.128.000  TL  olup  bu  değeri  ile  Türkiye’nin  sanayi  değerinin  %1,29’luk  bölümünü 
üretmektedir.   Hatay tek başına TR 63 bölgesinin % 44,6’lık sanayi üretim değerini oluşturmakta, 
diğer 2  il Kahramanmaraş ve Osmaniye  ise geriye kalan % 46’lık bölümü üretmektedirler. TR 63 
Bölgesi  içindeki Hatay  ili; demir‐çelik, mobilyacılık, ayakkabıcılık, filtre sanayii, Kahramanmaraş  ili; 
tekstil,  metal  mutfak  eşya,  ayakkabıcılık  ve  Osmaniye  ili  ise;  demir‐çelik  sektörlerinde  öne 
çıkmaktadır. Bu sektörlerin yanı sıra bölge geneline yayılmış çok sayıda tarıma dayalı gıda işletmesi 
bulunmaktadır. 

Hâlihazırda Hatay  ilinde, kayıtlı 2.021 sanayi  işletmesi bulunmakta ve bu  işletmeler 37.895 kişilik 
bir  istihdam yaratmaktadır. Bu  işletmelerin ve  istihdam durumlarının;  ilçelere göre dağılımı Tablo 
14'de ve sektörlere göre dağılımı Tablo 15'de sunulmuştur. 

 
Tablo 14:  Hatay ilinin ilçelerine göre firmalar ve yaratılan istihdam sayıları. 

İlçe  Firma Sayısı  İstihdam 

Altınözü  52  684 

Antakya  850  7.796 

Arsuz  103  1.169 

Belen  80  3.048 

Defne  85  635 

Dörtyol  176  3.859 

Erzin  46  500 

Hassa  30  257 

İskenderun  328  15.236 

Kırıkhan  64  1.069 

Kumlu  12  91 

Payas  57  2.695 

Reyhanlı  44  383 

Samandağ  81  348 

Yayladağı  13  125 

Toplam  2.021  37.895 
Kaynak: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 
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Tablo 15:  Hatay ilinde sektörlere göre firma sayıları ve istihdam sayıları. 

Sektörü  Firma Sayısı 
(Adet)  İstihdam (Kişi) 

 Gıda ve İçecek Ürünleri İmalatı  517  4.689 

 Mobilya ve Ağaç Ürünleri İmalatı  520  2.607 

 Kauçuk, Plastik ve Metalik Olmayan Ürünlerin İmalatı  283  3.315 

 Tekstil, Giyim ve Deri Ürünleri İmalatı  181  2.830 

 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı  152  2.662 

 Makine ve Ekipman İmalatı, Kurulumu Ve Onarımı  119  4.231 

 Ana Metal Sanayii  51  13.350 

 Petrol ve Kimya Ürünleri İmalatı  84  1.687 

 Ulaşım Araçlarının İmalatı Ve Onarımı  44  821 

 Madencilik ve Taşocakçılığı  38  952 

 Kağıt Ürünleri İmalatı ve Kayıtlı Medyanın Basılması  20  200 

 Enerji Üretimi  12  551 

TOPLAM  2.021  37.895 

Kaynak: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 

3.1.3.3 Enerji Üretimi 
Enerji  sektörü,  TR63  Bölge  ekonomisinde  oldukça  önemli  bir  konuma  sahiptir.  Kahramanmaraş 
ilindeki Afşin/Elbistan Termik Santrali’nin yanı sıra Hatay ilinde doğalgaz çeviri ve termik santralleri, 
Osmaniye ve Hatay  ilinde yoğunlaşan rüzgâr enerji santralleri ve Kahramanmaraş’ta yoğun olmak 
üzere  bölgedeki  hidroelektrik  santralleri  bölgeyi  Türkiye’nin  en  önemli  enerji  üretim 
merkezlerinden  biri  haline  getirmektedir.  Ayrıca  bölge  güneş  enerjisi  açısından  da  önemli  bir 
potansiyele  sahiptir.   Bölgenin enerji üretimindeki önemini, büyük ölçüde Hatay’ın enerji üretim 
potansiyeli artırmaktadır. Hatay  ili enerji santralleri profili Tablo 16'da sunulmuştur. Hatay  ilinde 
kurulu güç toplamı 2.719 MW olup, Türkiye’de tüketilen elektriğin %5,59’unu üretmektedir (Tablo 
16).  İl’in  rüzgâr enerji üretim potansiyeli  yüksek olup  işletmede olan  rüzgar enerji  santrallerinin 
kurulu  güç  bakımından  illere  göre  yüzdesel  dağılımında  Hatay,  %5,30  ile  Türkiye  genelinde 
dördüncü sıradadır.   

3.1.3.4 Dış Ticaret 
TR63 Bölgesi ekonomik  yapısı  içerisinde, öne  çıkan  faaliyetlerden birisi de dış  ticarettir. Aşağıda 
Türkiye’nin,  TR  63  Bölgesi’nin  ve Hatay  ilinin,  2018  ve  2019’un  ilk  7  ayındaki, USD  bazında  dış 
ticaret değerleri verilmiştir  (Tablo 17). Tablo  incelendiği zaman, 2018 yılında, Bölgenin dış ticaret 
hacminin  10,1  milyar  USD  civarında  gerçekleştiği  ve  Türkiye’deki  toplam  ihracatın  %  2,45’lik 
kısmının, ithalatın ise % 2,69’luk kısmının TR63 Bölgesi tarafından yapıldığı görülmektedir. 2019 yılı 
ilk  7  ayında  ise;  ticaret  hacminin  4,5 milyar USD  civarında  olduğu  ve  Türkiye’deki  hem  toplam 
ihracatın, hem de  toplam  ithalatın % 2,44’lük  kısmının  TR63 Bölgesi  tarafından  gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Rakamlar dikkate alındığı zaman her  iki yıl arasında büyük bir fark görülmemekte, 
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dış  ticaretin  istikrarlı  devam  ettiği,  hatta  2019  yılında  ithalatın  bir  nebze  azaldığı  ve  dış  ticaret 
dengesinin daha iyi bir yöne doğru gittiği görülmektedir. 

 

Tablo 16: Hatay ili enerji santralleri profili (2018). 

Aktif Santral Sayısı  21 

Kurulu Güç  2.719 MW 

Kurulu Güce Oranı  % 3,34 

Yıllık Elektrik Üretimi  ~ 14.274 GWh 

Türkiye Tüketimine Oranı  % 5,59 

Lisans Durumu  16 lisanslı, 5 lisanssız 

Kaynak: Türkiye Enerji Atlası 

  
Tablo 17: Türkiye, TR63 Bölgesi ve Hatay’ın  2018 ve 2019’un ilk 7 ayı dış ticaret verileri (USD). 

2019 (ilk 7 aylık dönem)  2018 
DÜZEY 

İhracat  İthalat  Toplam  İhracat  İthalat  Toplam 

HATAY   1.398.773.217   1.577.429.465  2.976.202.682  2.846.890.044  4.071.558.164  6.918.448.208 

TR 63   2.045.885.721   2.405.688.873  4.451.574.594  4.116.959.680  5.995.949.749  10.112.909.429 

TÜRKİYE   83.716.368.792   98.565.835.496  182.282.204.288 167.920.613.455 223.047.094.482  390.967.707.937

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Yine aynı tablo  incelendiği zaman, Hatay  ili dış ticaret hacminin, 2018 yılı sonu  itibariyle 6 milyar 
918 milyon dolar civarında olduğu görülmektedir. Aynı yıl Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin 
390 milyar  967 milyon  dolar  olduğu  göz  önüne  alındığında,  bunun %1,77'lik  bölümünün Hatay 
tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 2019 yılının ilk 7 ayında da durum değişmemiş Türkiye 
dış  ticaret  hacminin  %  1,76'lık  kısmını  Hatay  ili  gerçekleştirmiştir.  2018  yılı  verileri  ile  Hatay; 
Türkiye’deki diğer  iller arasında  ihracatta 9 uncu,  ithalatta  ise 7  inci  sırada, TR63 bölgesinde  ise 
hem ihracatta hem de ithalatta birinci sıradadır. 

3.1.3.5 İstihdam 
2018 yılı TÜİK verilerine göre TR 63 bölgesinde; 15 ve üstü yaş grubundaki nüfusun %42,4 ü, 15 ve 
64 yaş arasındaki nüfusunda % 46,5  i  istihdam edilmektedir (Tablo 18). Türkiye geneline bakıldığı 
zaman  ise  bu  oranların  15  ve  üstü  yaş  grubunda  %47,4,  15‐64  yaş  arasındada  %  52  olduğu 
görülmektedir  (TÜİK). Her  iki  veri  kıyaslandığı  zaman  ise  TR  63  bölgesindeki  istihdamın  Türkiye 
geneline göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
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Tablo 18: TR63 Bölgesi 2018 yılı İstihdam Durumu 

Yaş Grubu  İstihdam Oranı (%) 

(15+)  42,4 

(15‐64)  46,5 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Bölgede  istihdam  edilen  nüfusun  2014‐2018  yılları  arasındaki  gelişimine  bakıldığı  zaman  ise 
istihdam oranının 2015 yılı hariç giderek artan bir trend izlediği görülmektedir (Şekil 8). 

İstihdam edilen bu nüfusun sektörlere dağılımına baktığımız zaman; bu nüfusun % 24,5 inin Tarım 
sektöründe,  %  24,7  sinin  Sanayi  sektöründe,  %  50,18  inin  de  Hizmetler  sektöründe  çalıştığı 
anlaşılmaktadır  (Tablo  19).  Bu  dağılımı  sektörlerin GSYH  içindeki  payı  (Tarım: %8,47,  Sanayi: % 
33,19,  Hizmetler:  %  46,94)  ile  kıyasladığımız  zaman  dağılımın  aynı  olmadığı,  özellikle  Tarım 
sektöründe fazla personel çalıştırıldığı görülmektedir.  
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 
Tablo 19: TR63 Bölgesi 2018 yılı istihdam durumunun sektörlere dağılımı (%). 

Tarım  Sanayi  Hizmet 

24,5  24,7  50,18 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

 

 

 

24  
 



 

Tablo 20: TR63 Bölgesi 2018 yılı işsizlik durumu. 

Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu  İşsizlik Oranı (%) 

(15+)  14,1 

(15+) ve Kadın ve 1. (Okuma Yazma Bilmeyen)  4,7 

(15+) ve Kadın ve 2. (Lise Altı Eğitimliler)  16,6 

(15+) ve Kadın ve 3. (Lise Ve Dengi Meslek Okulu)  31,3 

(15+) ve Kadın ve 4. (Yüksek Öğretim)  23,6 

(15‐64)  14,4 

(15‐64) ve Erkek ve 2. (Lise Altı Eğitimliler)  12,5 

(15‐64) ve Erkek ve 3. (Lise Ve Dengi Meslek Okulu)  10,5 

(15‐64) ve Erkek ve 4. (Yüksek Öğretim)  14,4 

(15‐64) ve Kadın ve 1. (Okuma Yazma Bilmeyen)  5,4 

(15‐64) ve Kadın ve 2. (Lise Altı Eğitimliler)  16,8 

(15‐64) ve Kadın ve 3. (Lise Ve Dengi Meslek Okulu)  31,3 

(15‐64) ve Kadın ve 4. (Yüksek Öğretim)  23,6 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

TR 63 Bölgesi, 2018 yılı işsizlik durumu Tablo 20’de sunulmuştur. Buna göre işsizlik oranının; 15 ve 
üstü  nüfusta  %  14,1,  15‐64  yaş  grubunda  da  %14,4  olduğu  görülmektedir.  Cinsiyet  ve  eğitim 
durumları dikkate alındığı  zaman  ise, özellikle kadınlarda ve yüksekokul eğitimi almış nüfusta bu 
oranların  çok  daha  yüksek  olduğu  anlaşılmaktadır.  Türkiye  geneline  bakıldığı  zaman  ise  bu 
oranların 15 ve üstü yaş grubunda % 11 ve 15‐64 yaş arasında % 11,2 olduğu görülmektedir. Her iki 
veri kıyaslandığı zaman  ise TR63 bölgesindeki  işsizlik oranının Türkiye geneline göre daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Bölgedeki  işsizlik durumunun 2014‐2018 yılları arasındaki gelişimine bakıldığı  zaman  ise genelde 
oranın,  çok  azda  olsa  düşme  eğiliminde  olduğu  ancak  istikrarlı  bir  düzen  göstermediği 
görülmektedir (Şekil 9). 

3.1.3.6 Altyapı ve Lojistik 
TR63  Bölgesi,  Karayolu,  denizyolu,  havayolu  ve  demiryolu  altyapısı  ve  Lojistik  sektöründe  iyi 
durumdadır.  Geniş  erişim  olanaklarına  sahip  bölgede;  Adana‐Osmaniye‐Gaziantep  ve  Adana‐
İskenderun otoyolları ve bölünmüş yol ağı, İskenderun‐Dörtyol hattında yer alan limanlar, Hatay ve 
Kahramanmaraş Havaalanları  ve  tüm  illere  yayılmış  demiryolu  ağı  ile  alternatifli  ve  gelişmiş  bir 
ulaşım altyapısı mevcuttur.  

Ulaşım  altyapısı  gelişmiş  olan  TR63  Bölgesi,  kentsel  ve  çevresel  altyapı  olanakları  bakımından 
Türkiye  ortalamalarının  altında  yer  almaktadır.  İçme  suyunun  şebekeli  dağıtımı  ve  kişi  başına 
çekilen günlük su miktarı verileri Türkiye ortalamalarına yakın olan bölgede belediye nüfusunun % 
97’sine şebekeli su hizmeti verilmektedir (DOĞAKA Bölge Planı 2014‐2023).  

  25 



 

 Bölgede yer alan Hatay  ili de hem altyapı kemde  lojistik  imkanlar açısından  çok  iyi  seviyededir. 
Hatay,  Türkiye’de  uluslararası  yük  taşımacılığı  yapan  taşıtların  %  10’dan  fazlasını  bünyesinde 
barındırmaktadır.  Karayolu  ve  araç  sayısının  yanında;  hava,  deniz  ve  demiryolları  açısından  da 
yeterli imkanlar sunmaktadır. 
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Şekil 9: TR63 Bölgesi 2014‐2018 yılları İşsizlik durumu gelişimi. 
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

TR6 Bölge   sosyo‐ekonomik  durumunun  genel  olarak 
değ lge’nin,  hem  de  Hatay’ın  iyi  bir  seviyede  olduğu 
görü e  etkisi ve diğer bazı ekonomik olumsuzluklara 
rağmen ş, bazı konularda da durumunu daha da  ileriye 
götü l  dışarıya verdiği göçün fazlalığı nedeniyle ilave 
eko ğerlendirilmektedir.  Özet  olarak  Hatay  iline 

ynakları, ekonomik durumu ve demografik yapısıyla 
destekleyeb

3.2 

oluş ğ

rubu Raporu ile 

• DOĞAKA'nın Hatay İli Ekonomik Görünüm Raporu (2017) 

 

3.1.4 Sosyo‐ekonomik Durumun Genel Değerlendirmesi: 

3  si  ve  Hatay’ın  yukarıda  bahsedilen
erlendirilmesi  yapıldığı  zaman,    hem  Bö
lm ktedir. Özellikle Suriyeli göçmenlerin olumsuz

 Bölge, birçok konuda durumunu korumu
rü ebilmiştir. Ancak yine de özellikle işsizliğin ve
nomik  önlemlerin  alınmasının  faydalı  olacağı  de

yapılacak bir yatırımı Bölge ve Hatay;  tabi ka
ilecek durumdadır. 

Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar 

TR63 Bölgesi  ile Hatay  ilindeki dericilik  sektörünü  ve  işbu  raporun  inceleme altına aldığı  yatırım 
konusunu doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren ana plan ve programların 

• Onuncu Kalkınma Planı (2014 ‐ 2018), 

• Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015‐2018), 

• DOĞAKA TR63 Bölge Planı (2014‐2023) ve 

• Onbirinci Kalkınma Planı (2019‐2023)’ndan 

tu u görülmüştür. Bunlara ilave olarak 

• Onuncu Kalkınma Planı'nın Tekstil Deri Hazır Giyim Çalışma G
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anı   törü, Dokuzuncu  ve 
Onu u
altı a
yakın ta deniyle, hangi Özel İhtisas Komisyonlarının kurulduğuna dair bir 
bilg inde  Özel  İhtisas  Komisyonlarının 
kur ından tekstil ve deri sektörlerine ulusal ölçekte 
ne seviyed  Onuncu Kalkınma Planının Tekstil Deri 
Haz

•  yeni üretim merkezlerinin ortaya çıktığına,  

 hacminin yükseldiğine, 

şlamasının bu pazarlara nüfuz 

lanımının tüketimi azaltan bir faktör olduğuna  

te ş a n i
  2023  yıllarını  kapsayan  dönemde,  deri  ve  deri  ürünleri  sektörünün  gelişimine 

önelik yüksek seviyeli bir motivasyonun olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 
015‐2018) bu perspektif ile hazırlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı ve ilgili plan ve programlarının 

R63 Bölge Planı  ise "Öncelik 1" başlığı altında "firmaların 
 kaynaklarına erişimine destek sağlanması"  şeklinde bir 

dbir belirlemiştir. 

u ı düzenleyecek olan,  alt plan  ve  p ış olduğu  için 
gelecek   açıdan  yaşanacak  gelişmeleri  
o cut  plan  ve  programları a 
k ını,  radikal  şeki ğı 
ö

 

lan sektör  ve  bölge  için  önemli  birer  referans  niteliğini  haizdir. Deri  sek
nc   Kalkınma  Planlarının  hazırlık  süreçlerinde  kurulan Özel  İhtisas  Komisyonları  ile mercek 
na  lınmış ve özel önem atfedilmiştir. Onbirinci Kalkınma Planı hazırlık döneminde, planın çok 

rihte onaylanmış olması ne
i  henüz  mevcut  değildir.  Ancak  önceki  plan  dönemler
ulmuş olması, ekonomik etkileri ve sonuçları açıs

e dikkat edildiğinin çok güçlü bir göstergesidir.
ır Giyim Çalışma Grubu Raporu; 

• Deri üretiminde işçilik ve diğer üretim maliyetlerinin arttığına, 

Dünya genelinde

• Yükselen ekonomilerde iç pazarın deri tüketim

• Kapalı ekonomilerin  serbest  ticaret politikaları  izlemeye ba
etmeyi kolaylaştıracağına, 

• Deri ve deri ürünlerinde tasarımın öneminin arttığına,  

• Deri satış kanallarında değişim yaşandığına, 

• Deri ve deri ürünlerinde tüketici tercihlerinin değişmekte olduğuna, 

• Küresel  ısınmanın  deri  ve  deri  ürünleri  pazarı  üzerinde  tercihleri  değiştiren  bir  etki 
yarattığına, 

• Hammadde arzında sıkıntılar bulunduğuna ve  

• Suni deri kul

yönelik  çok  güçlü  tespitlerde  bulunmuştur.  Bunlara  ilave  olarak  dünyada  gelir  ve  nüfus  artışı 
karşısında ham deri arzının nispi olarak azalacağı, deri ürünlerine olan talebin canlanacağı ve buna 
karşılık arzdaki azalışın, deri ve deri ürünleri fiyatlarında artışa yol açacağı öngörülmüştür. Onuncu 
ve Onbirinci Kalınma Planlarının deri ve deri sektörü ile ilgili hedefler koymuş olmasının temel itici 
gücü  yukarıda  sayılan  spitler  olmu tur.  Bu  kapsamda;  Türkiye'nin  nıla   ardışık  ki  Kalkınma 
Planının  2014  ile
y
(2
amir olduğu dönemde ortaya konulan T
teknolojik yatırımlarına yönelik  finansman
te

İşbu  raporun  hazırlandığı  tarihte;  Onbirinci  Kalınma  Planının  bölgesel  ve  sektörel  düzeyde 
ygulanmasın rogramlar henüz ortaya  konulmam

  dönemde  bu
lamamıştır. Ancak mev

  ayrıntılı  olarak  değerlendirmek  mümkün
n  deri  ve  deri  ürünleri  sektörü  açısından  ortay

lde  değiştirecek  bir  gelişme  olmayacaoyduğu  destekleme  yaklaşım
ngörülmüştür. 
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3.3  Mevzuat 

 
T kanlıklar, kam lum kuruluşları. 

 Kurumsal Yapılar ve Yasal

ablo 21: Ham deri işleme sektörü ile ilgili Ba u kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil top

Bakanlıklar  Di er Kamu Kurum ve Kuruluşları ğ

• Ticaret Bakanlığı 
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 ve Sosyal Hizmetler Bakanl• Aile, Çalışma
• Maliye Bakanl

ığı 
ığı 

• Millî Eğitim Bakanlığı 

 

•  
 Merkez Birliği 

(TESKOMB) 
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

 Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri

Kurumu (TÜBİTAK) 
• Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları  Proje ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

• Moda ve Hazır Giyim Federasyonu  • Antakya Ticaret ve San
• Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu 

r Odaları Birlikleri (ESOB)
neği 
rı Derneği 

• Sendikalar 

ayi Odası 
• Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve 

Tevzi Kooperatifi 
• Hatay Deri Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi 

Yapı Kooperatifi 
 

• Esnaf ve Sanatkârla
• Türkiye Deri Sanayicileri Der
• Türkiye Deri Konfeksiyoncula

 

İşb   rapor kapsamında kurulması du üşünülen  tesisin yatırım  türü ve çevreye olası etkileri dikkate 
n ekleşeceği  dönem  ve  sonrasında  doğrudan  ve  dolaylı  olarak  iletişim 

u  kurum  ve  kuruluşları  ile meslek  ve  sivil  toplum  kuruluşlarının  listesi 
b u ile ilgili mevzuat ise Tablo 22'de sunulmuştur. 

 Kefalet karşılığı verilen krediler, 

•

• me teşvikleri 

olarak   yayınlanarak 
y a ten bugüne kadar 
top una göre yatırı ır. 
H ında "4 üncü bö k tanımlanmıştır. 20 Haziran 2012 
t mi Gazete'de  yayınlanarak 1  defa  revize 

alı arak,  yatırımın  gerç
içerisinde bulunacağı  kam
Ta lo 21'de, yatırım konus

Sektöre sunulan mevcut destek ve teşvikler 

• Yatırım teşvikleri, 

• Dâhilde işlemi rejimi (DİR), 

• İhracatta devlet destekleri, 

• KOSGEB destekleri, 

•

 Ar‐Ge destekleri ve 

 Kümelen

  tespit  edilmiştir.  19  Haziran  2012  tarih
ürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları H
lamda 9 kez revize edilmiştir. B

  ve  28328  sayılı  Resmi  Gazete'de
kkında Karar, yayınlandığı tarih
m teşvik sistemi dört ayrı rejimden oluşmaktad

lgede" olaraatay ili anılan teşvik sistemi kapsam
arih  ve  28329  sayılı Res   yürürlüğe  giren  ve  toplamda  1
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e rdımları  Hakkında   anılan 
k ı düzenl ]. Teşviklerin kapsamı Tablo 23'de 
s

 
T

dilen  Yatırımlarda  Devlet  Ya   Kararın  Uygulanmasına  İlişkin  Tebliğ  ise
emektedir [4ararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar

unulmuştur [5]. 

ablo 22: Ham deri işleme sektörü ile ilgili mevzuat. 

Kanunlar  Di er Mevzuat ğ

• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsa
ile Odalar ve Borsalar Kanunu 

lar Birliği 

u 

nda Kanun 

• ehir Belediyesi Kanunu 
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu 
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
• 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
 4458 sayılı Gümrük Kanunu 
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkındaki Kanun 

• 
in 

• trolü Yönetmeliği 

• 
• rına İlişkin 

• rin 

• ın Kontrolü Yönetmeliği 

• Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü 
Hakkında Yönetmelik 

• Parlayıcı, Patlayıcı ve Zararlı Maddelerle 
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük 

• Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya 
Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 

• Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik 

• Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 
• Çevresel Etk erlendirme Yönetmeliği 

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun
• 4857 sayılı İş Kanunu 
• 2872 sayılı Çevre Kanunu 
• 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkı
• 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
• 3194 sayılı İmar Kanunu 

5216  sayılı Büyükş

Oda Muamelat Yönetmeliği 
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişk

Yönetmelik 
Su Kirliliği Kon

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmelik 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü  
Atık Yönetimi Genel Esasla
Yönetmelik 
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenille
Kontrolu Hakkında Yönetmelik 
Tehlikeli Atıklar

• Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı 
Yönetmeliği 

•

i Değ
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Tablo 23: Bölge m teşvik uygulamaları özetsel yatırı i. 

Bölge 
Teşvik Unsurları 

I  II  III  IV  V  VI 

KDV İstisnası  √  √  √  √  √  √ 

Gümrük Vergisi Muafiyeti  √  √  √  √  √  √ 

Vergi İndirimi  Vergi İndirim Oranı (%)  50  55  60  70  80  90 

OSB dışı  15  20  25  30  40  50 Yatırıma Katkı 

OSB içi  30  40  50  55 
Oranı (%) 

20  25 

OSB dışı  2 yıl  3 yıl  5 yıl  6 yıl  7 yıl  10 yıl 

OSB içi  3 yıl  5 yıl  6 yıl  7 yıl  10 yıl  12 yıl 

OSB dışı  S10  15  20  25  35  ınır yok

Sosyal 

Prim Desteği  Süresi 
tek Üst 

Sınırı (%) 
OSB içi  15  20  25  35  Sınır yok  Sınır yok

Sigortalar  Destek 

(İşveren Payı)  Des

Arazi Tahsisi  √  √  √  √  √  √ 

Türk Lirası’na Endeksli Krediler 
(puan)  3 puan  4 puan  5 puan  7 puan 

Faiz Oranı 
Deste YOK  YOK ği 

Dövize Endeksli Krediler 
(puan)  1 puan  1 puan  2 puan  2 puan 

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (Çalışan Payı)  YOK  YOK  YOK  YOK  YOK  10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi  YOK  YOK  YOK  YOK  YOK  10 yıl 

  

3.4 P
3. lar) 

Projenin Kalkınma  Planı  (2019‐2023)  "2.1.1"  numaralı 
"Mak .3.1" 
numa hedefleri 
aşağı

sitesinin  geliştirilmesine  yönelik  atılacak  adımlar  sayesinde  sanayinin  yıllık 

arak  sanayinin  GSYH  içerisindeki  payının  yüzde  24,2’ye  çıkması 
ktö büyümesi

roje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu 

4.1 Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan ve program
Uygunluğu 

  üst  ölçekli  planlarla  ilişkisi:  11  inci 
roekonomik Politika Çerçevesi" başlığı altında yer alan 218 numaralı hedef  ile    "2.2.1
ralı  "Tekstil‐Giyim‐Deri  Sanayii"  başlığı  altında  yer  alan  390  ve  391  numaralı 
da olduğu gibidir;  

218.  İmalat  sanayii  odaklı  rekabet  gücünün  ve  verimliliğin  artırılması  ile  teknoloji 
kapa
ortalama yüzde 5,7 oranında büyümesi ve üretimin sektörel kompozisyonunda önemli 
bir  değişim  yaşan
hedeflenmektedir. Tarım  se rünün  yıllık ortalama  yüzde 3,1 oranında    ve 
GSYH  içerisindeki payının yüzde 5,4’e gerilemesi, hizmetler  sektörünün GSYH  içindeki 
payının yüzde 60,1 olması beklenmektedir.  
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390. Ülkemizin  tekstil, deri  ve hazır giyim  sektöründe moda  tasarımı  ve markalaşma 
odaklı olarak değer zincirini yönlendiren lider ülkelerden biri olması temel amaçtır.  

391. Sektörde hızlı ve esnek üretim, yenilikçilik, müşteri odaklılık, entegre üretim yapısı, 
sosyal sorumluluk ve çevre bilinci, mağazacılık ve organizasyon becerileri geliştirilecek‐
tir.  

DOĞA efleri 
aşağı

orta  yüksek 

n 

ası 

Dayanak: Tekstil, hazır giyim  ve deri  sektörlerinin müşteri odaklı, hız  ve esnekliği  ile 

yönelik yatırımlar ile firmaların 

i hedeflere, 
 

lerle İlişkisi 

Bö e Projesi  ismiyle Avrupa Birliği ve T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı'nın eş finansmanı ile el yapımı mobilya üreticileri için 7,7 milyon Avro bütçe ile 
bir o  hem üretim hem de 

Hata htelif 

 ilişkisi 

ile

sonraki  dönemde, 
tamamlayıcı mahiyette  proje(ler)  geliştirilmesi  ve  içerik  olarak  bilgi  ve  danışmanlık  hizmetlerini 

KA'nın TR63 Bölge Planı (2014‐2023) Öncelik 1 başlığı altında yer alan hususlar ve hed
da olduğu gibidir; 

Öncelik  1  ‐  TR63  Bölgesi  sanayi  teknolojisinin  düşük‐orta  seviyeden 
seviyeye yükseltilmesi: Özellikle tekstil sektöründeki rekabet ortamı bu sektörü kırılgan 
hale getirmektedir. Bölgede yer alan ve üretim teknolojisi  ile ürün katma değeri daha 
düşük  durumdaki  gıda  sanayinde,  Hatay  ve  Kahramanmaraş  illerinde  yoğunlaşa
ayakkabıcılık  sektöründe  daha  yüksek  teknolojiye  dayalı  üretim  süreçlerinin 
geliştirilmesi, bu sektörlerin sürdürülebilirlikleri ve dış ticaret rekabetçiliğinin artırılm
bakımından kritik öneme sahiptir. 

üretici  özelliklerini  geliştiren,  tasarım,  koleksiyon  ve  marka  yaratabilen,  yenilikçi, 
çevreye  duyarlı,  pazarlama  ve  üretim  kanallarında  etkin  olan  bir  yapıya  dönüşümü 
desteklenecektir. (10. Kalkınma Planı, 2.2.11 İmalat Sanayiinde Dönüşüm) 

: Ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltmaya Tedbirler 1.4
teknolojik yatırımlarına yönelik finansman kaynaklarına erişimine destek sağlanması. 

Yukarıdaki maddeler  incelendiğinde projenin, hem  11 nci Kalkınma Planı’ndak
hem de DOĞAKA’nın TR 63 Bölge Planı (2014‐2023)’na uygun olduğu değerlendirilmiştir. 

3.4.2 Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Proje

lgede evvelce Antakya Mobilyacılığını Geliştirm

rtak  kullanım  tesisi  kurulmuştur. Anılan  tesis bünyesinde hal‐i hazırda
danışmanlık/teknik destek faaliyetleri devam ettirilmektedir. 

y  ilinde  ayakkabıcılık  sektörünün  geliştirilmesini  desteklemek  için  hal‐i  hazırda  mu
ler fikir aşamasında olup tartışılmasına ve araştırılmasına devam edilmektedir. Uzak olmproje ayan 

bir vadede anılan sektöre yönelik bir desteğin sağlanması şaşırtıcı olmayacaktır. 

Bu proje; hem daha önce kurulan Mobilya  ile  ilgili ortak  tesise, hem de gelecekte kurulabilecek 
ayakkabıcılık ile ilgili tesislere hammadde sağlayabilecektir. 

3.4.3 Projenin diğer kurum projeleri ile

3.4.3.1 Proje ile eşzamanlı götürülmesi gereken diğer kurum projeleri 
Proje   eşzamanlı götürülmesi gereken herhangi bir başka kurum projesi bulunmamaktadır. 

3.4.3.2 Projede başka kurum projesi ile fiziki çakışma oluşmamasına yönelik tedbirler 
Proje  ile  ilgili  başka  bir  kuruma  ait  bir  proje  bulunmadığından  faaliyetlerde  bir  çakışma 
öngörülmemiştir.  Ancak  proje  kapsamındaki  yatırımın  tamamlanmasından 
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ka EP Ortak Kullanım Tesisi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası  ile 

s k

nzeri konularda bilgilerin sunulması gerekebilecektir. 

3 .

199 li
kadar d sektörünün can çekişmekte olduğu gerçeğini ortaya koymuş ve 
bunun 
sektörl kkabıcılık  sektörünün  hammadde  ihtiyacının  bölge  dışından 
kar n   etkilenmesi  çözüm 
ara la aşağıdaki  ana  sorunların 
old

• 

• 

• 

lemi maliyeti; ileri 
 orta teknolojili bir işletmede ise 350 USD dir. Bahsi geçen 

lde  İstanbul ve Bursa da olduğundan, bu ürünlere ton başı 
blağlar, markalara  fason ayakkabı 

k  olması  sonucunu 
yaratmaktadır.  

Bah o tersizlik ve 
ma t bölgede 

e  ilgili  firmaların  ortak  kullanabileceği  bir  Kireçlik  Yarma  Sistemi  Tesisinin 
ı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Kurulacak böyle bir sistemle;  

• Firmalar arasında kümelenme sağlanarak ihracat imkânlarının artırılabileceği ve  

• İstihdam öncelikli olmak üzere bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlanabileceği  

psaması halinde ABİGEM, ANMOG
koordine edilmesine ihtiyaç olabilecektir. 

Projenin  hayata  geçirilmesi  ile  ortaya  çıkacak  yeni  istihdam  olanaklarının  değerlendirilmesinde 
İŞKUR ile müşterek hareket edilmesi yerinde olacaktır. 

Proje  kapsamında  kurulma ı  düşünülen  tesisin  yaratacağı  bölgesel  apasite,  Kahramanmaraş  ve 
Gaziantep  illeri başta olmak üzere deri ve ayakkabı sanayisini yakından  ilgilendiren cazip bir konu 
başlığını  teşkil  edecektir.  Bu  kapsamda  ilgili  bölgelerde  tanıtımların  yapılması  ve  kapasite, 
pazarlama süreçleri ve be

.4 4 Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı 

5    yıllarda  78 olan  işletme  sayısının  8  e  ve  1000  civarında olan  çalışan  sayısının  120  kişiye 
üşmesi, bölgede ham deri 
neticesinde düzeltici  tedbirler  arayışına  girilmiştir. Özellikle bu  gerilemenin, Hatay’ın  ana 
erinden  biri  olan  aya

şıla ması  sonucunu  doğurması  ve  bu  sektöründe  durumdan  olumsuz
yış rını  hızlandırmıştır.  Yapılan  inceleme  neticesinde  sektörle  ilgili 
uğu tespit edilmiştir: 

Mevcut tesisler ekonomik ömrünü tüketmiş olup, teknolojisi son derece geridir, 

Bu  durum  bölgedeki  kaliteli  ham  derinin  ekonomik  ve  rekabetçi  seviyede  işlenememesi 
sonucunu doğurmaktadır, 

Dericiler  sitesinde  bulunan  atölyelerde;  yüksek  seviyede  enerji,  su  ve  işgücü maliyetleri 
sorunu yaşanmaktadır,  

• Mevcut üretim tesislerinde bir arıtma sistemi bulunmamaktadır,  

• Basta  Hatay  olmak  üzere,  Adana,  Gaziantep  ve  Kahramanmaraş'ta  kireçlik  yarma 
kullanılarak kroma çekme işlemi için teknolojik bir altyapı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu 
işlemler şehir dışında yapılmaktadır. Bir ton ham derinin kireçlik yarma iş
teknolojili bir işletmede 420 USD,
teknolojik üretim tesisleri gene
140 TL + KDV nakliye ödemesi de yapılmaktadır. Bu me
üreten  imalatçıların  tercih  ettiği  kaliteli  deri maliyetlerinin  çok  yükse
doğurmakta ve deri üreticilerinin rekabet güçleri üzerinde olumsuz etki 

is  lunan ana sorunların, esas itibarı ile ham derinin işlenmesi işleminin teknolojik ye
liye li olması nedeniyle bölgede yapılamamasından kaynaklandığı değerlendirilmiş ve 

ham  deri  işleme  il
kurulmasının faydal

• Maliyetlerin düşürülebileceği,  

• Böylelikle kapanmış olan firmaların tekrar açılabileceği,  

• Ayakkabı sektörü için uygun fiyatta yeterli hammadde sağlanabileceği,  
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de

edeniyle yeni 
ı s ilave

 bir  ihale 
ır. İhalenin teknik adı "Technical Assistance for the Bovine Leather Processing in Uşak 

roject"  ve  teknik  kodu  "EuropeAid/139735/IH/SER/TR"  şeklindedir.  İhale  konusu  olan  iş  1,245 
ilyon EUR bütçeli olup Uşak ilinde bir dana derisi işleme tesisi kurulması ile alakalıdır. Bu ihalenin 

konusu olan iş, işbu rapor kapsamında yapılacak olan yatırım ile önemli oranda benzerlikler ihtiva 
etmektedir.  Anılan  projenin  hazırlık  aşamasında  ortaya  konulmuş  olan  rapor  ve  ön  analiz 
çalışmalarına ve bunlara dair diğer kayıtlara ulaşılamamıştır. Ancak bu bilgi ve belgelerin yatırım 
konusu ile ilgili detaylı veriler ihtiva etmesi olasılığının yüksek olduğu değerlendirilmiştir. 

 

  

ğerlendirilmiştir  

Ayrıca, bölgede ayakkabıcılık  sektörünün gelişmesi  için DOĞAKA kaynaklı yapılan çalışmaların bu 
sektörü  olumlu  etkileyeceği  ve  geliştireceği,  bunun  neticesinde  ham  deri  ihtiyacının  daha  da 
artacağı, mevcut 8 adet tesisin zaten mevcut ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması n
talepler için yeni kaynak yarat lma ının gerektiği düşüncesi, bu projenin oluşturulmasına   katkı 
sağlamıştır. 

3.4.5 Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar 

Meslek kuruluşlarının hazırladığı sektörel istatistiksel ticaret verilerini ihtiva eden çok sayıda rapor 
bulunmaktadır. Ancak bunlardan hiçbiri proje konusu yatırım  ile  ilgili olarak bölgede veya Türkiye 
genelinde hazırlanmış bir etüt, araştırma veya benzeri çalışma niteliğini haiz değildir. 

Diğer  taraftan  T.C.  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı  tarafından  Rekabetçi  Sektörel  Programı 
kapsamında  Avrupa  Birliği'nin  eş  finansmanı  ile  yürütülmek  üzere  4  Mart  2019  tarihinde 
yayınlanmış ve  son başvuru  tarihi 5 Nisan 2019  tarihi olduğu cihetle kapanmış bulunan
bulunmaktad
P
m
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4 PROJENİN GEREKÇESİ 

4.1 Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi 
4.1.1 Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler 

Deri  sektörü,  Türkiye'nin  en  köklü  geçmişine  sahip  sektörlerden  biridir.  Türklere  özgü  bir  deri 
yapım  yöntemi  olan  "sahtiyan",  dünyaca  kabul  görmüş  ve  İngilizce  literatüre  "Turkish  Leather" 
olarak  girmiştir.  Türk  deri  ürünleri  küresel  pazarda  kaliteli  ve  uygun  fiyatlı  ürünler  olarak 
tanınmaktadır. 

Sektörün temel ham maddesi olan ham deri, kırmızı et üretimi faaliyeti sonucunda ortaya çıkan bir 
yan üründür. Belli bir dönemde ham deri arzı fiyattan ve talepten bağımsız olarak belirlenir. Ham 
deri  talebinde bir değişme olsa bile bu değişime bağlı olarak ham deri üretim miktarı değişmez, 
ama fiyat değişebilir. Çünkü hayvanlar derisi  için değil, (kürk hayvanları ve bazı nadir hayvanların 
ham  derileri  hariç)  et  üretimi  için  kesilmektedir.  Halbuki  pek  çok  sektörde  ham  madde  arzı 
talepteki değişmelere hemen veya zaman farkı ile uyum gösterebilmektedir. En önemlisi de sektör 
standart olmayan ve organik özelliğe sahip bir ham madde ile üretimini sürdürmektedir. Hayvanın 
cinsi, ham derinin biyolojik ve fiziksel özelliği dahi birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bu farklı 
özellikler deri üretiminde kullanılacak tekniği, mekanik işlemleri ve kimyasal proseslerde değişiklik 
göstermektedir.  

Önceki  bölümde  yapılan  analizde  Türkiye  iç  pazarında  tabaklanmış  düşük  kaliteli  ham  deriye 
yönelik bir  talebin bulunduğu  ifade edilmiştir. Bu durum özellikle  ayakkabıcılık  sektörünün ucuz 
ayakkabı  üretme  yönündeki  eğiliminden  kaynaklanmaktadır.  Bu  kapsamda,  Türk  deri  ürünleri 
üretiminde  kullanılan büyükbaş hayvan derilerinin %75’i,  küçükbaş hayvan derilerinin  ise %56’sı 
ithalat  ile karşılanmaktadır [6]. Kurulması düşünülen tesisin  işleyeceği ham deri büyükbaş hayvan 
derisi  olacaktır.  Bu  gruptaki  ürünlerin GTİP  kodları  41.04.11.10  ve  41.04.11.51  dir  [Ek‐2].  2018 
yılında bu ürün gruplarında Türkiye'nin  ihracat  tutarı yaklaşık 47 milyon USD ve  ithalat  tutarı 13 
milyon USD  şeklinde gerçekleşmiştir [8]. Bu durum esas  itibarı  iç pazarın talebini karşılayabilecek 
miktarda ham deri üretimi olduğunu ancak üretimin ihracat yoluyla yüksek değerden satıldığını, iç 
pazarın  talebinin  bir  kısmının  ise  ithalat  yoluyla  düşük  değerden  karşılandığını  göstermektedir. 
İthalat yoluyla alınan derilerin bir kısmı ise yine katma değeri yüksek ürünler haline getirilmekte ve 
ihraç edilmektedir.  

Sosyal Güvenlik  Kurumu’nun  2018  verilerine  göre,  deri  ve  deri mamulleri  sektöründe  irili  ufaklı 
6.767 adet firma bulunmakta ve bu firmalarda 64.533 çalışan istihdam edilmektedir. 

Deri  işleme sanayii esas  itibarı  ile sektörde ara malı üretmektedir. Bu sanayi, ham deriyi ana girdi 
olarak kullanarak; ayakkabı, saraciye, deri giyim vb. tüketim malı üreten sanayilere ana girdi olan 
işlenmiş deriyi  sağlamaktadır. Bu  itibarla hem ham deri  arzı, hem de  sözü edilen bu  sanayilerin 
işlenmiş  deri  talebi,  deri  işleme  sanayiindeki  gelişmeleri  yönlendirmektedir.  Bu  sektörlerin 
üretimine  ise  moda  ve  tasarım  kavramları  yön  vermektedir.  Bu  nedenle  deriye  olan  talebi 
belirleyen ana kavramların moda ve mevsimler olduğu açıktır. Buna ilave olarak diğer tüm yükselen 
ekonomilerde olduğu gibi Türkiye'de de iç pazarın deri tüketim hacmi yükselmekte ve deri ve deri 
ürünlerinde tasarımın önemi artmaktadır. Öte yandan suni deri kullanımı, deri tüketimini azaltan 
bir  faktördür ve yaygınlaşma eğilimdedir. Küresel  ısınmanın deri ve deri ürünleri pazarı üzerinde 
tercihleri değiştiren bir etki yarattığı da bilinen bir gerçektir. 
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Geçmiş  yıllardaki  uluslararası  işlenmiş  deri  ticaretine  konu  olan miktarın  toplam  üretim miktarı 
içindeki yüzde 35‐40 arasında değişen payının, gelecek yıllarda hangi sınırlar  içinde olacağı büyük 
ölçüde gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ve önemli işlenmiş deri üreticisi ve ihracatçısı olan İtalya, 
Güney  Kore,  ABD,  Almanya,  İspanya,  İngiltere  gibi  ülkelerdeki  gelişmelere  bağlı  olacağı 
düşünülmektedir.  Bu  ülkeler  büyük  olasılıkla  bu  sanayiyi  terk  etme  eğiliminde  olacaklardır. 
Böylece, uluslar arası piyasaya arz ettikleri  işlenmiş deri miktarında azalış ortaya çıkacaktır. Diğer 
yandan  Brezilya,  Avustralya,  Pakistan,  Arjantin  gibi  kendi  deri  işleme  sanayiilerini  geliştirmek 
isteyen pek çok ülke yapacakları yeni yatırımlarla kapasitede artışa yol açacaklar ve uluslar arası 
piyasaya  arz  ettikleri  işlenmiş  deri  miktarında  artış  olacaktır.  Uluslar  arası  piyasaya  sunulan 
işlenmiş deri miktarında azalış ve artışa neden olan bu gelişmelerin toplamda arzı artırıcı bir sonuca 
yol açacağı düşünülmektedir. 

4.1.2 Talebin geçmişteki büyüme eğilimi 

2018 yılında, dünyadaki  toplam  ıslak deri  ithalat hacmi 250 milyon dolar  [8] olup, ülkelere göre 
2018  yılı  deri  ithalat  durumu  Tablo  24'de  sunulmuştur.  Buna  göre  13  ülkenin,  dünya  ıslak  deri 
ticaret hacminin %58,3  lük bölümünü gerçekleştirdiği, bunların  içerisinde de;  İtalya, Hindistan ve 
Çin'in dünyanın en büyük üç ithalatçısı oldukları görülmektedir.  

 
Tablo 24: 2018 yılı ülkelere göre ıslak deri (wet‐blue) ithalat durum özeti. 

İthalatçı Ülkeler 
İthalat Tutarı 
(1000 USD) 

Ticaret 
Dengesi 

(1000 USD) 

İthalat 
Miktarı  Birim 

Dünya 
Toplam İthl. 
İçindeki Payı 

(%) 
1  İtalya  97.115  ‐91.007 11.158 Ton  38.8 

2  Hindistan  62.563  ‐62.258 17.020 Ton  25,0 

3  Çin  21.756  ‐9.295 11.593 Ton  8,7 

4  Fransa  19.702  ‐19.169 1.046 Ton  7,9 

5  Türkiye  11.746  ‐10.515 3.233 Ton  4,7 

6  Endonezya  6.798  ‐6.798 736 Ton  2,7 

7  Pakistan  6.600  ‐6.600 1.192 Ton  2,6 

8  Hong Kong, Çin  6.468  576 1.309 Ton  2,6 

9  Sırbistan  4.065  ‐3.070 183 Ton  1,6 

10  İspanya  2.187  51.796 334 Ton  0,9 

11  Japonya  1.597  ‐1.597 108 Ton  0,6 

12  Güney Kore  1.577  ‐1.549 332 Ton  0,6 

13  ABD  1.092  ‐963 58 1000 m2 0,4 

14  Diğer Ülkeler  7.237 

  Toplam  250.504   

* Kaynak [8] 
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 Hong Kong ve  İspanya haricindeki ülkelerin kromlu deri  ithalat ağırlığı nedeniyle, ticaret dengesi 
negatif  yönlüdür.  Japonya,  Pakistan  ve  Endonezya'nın  ise  hiç  ihracatı  yoktur.  Ton  başına  birim 
maliyet hesabına göre deriyi en yüksek fiyatla  ithal eden  ilk üç ülke Sırbistan, Fransa ve Japonya’ 
dır ve bu durum  tercih edilen ürün kalitesi  ile alakalıdır. Diğer  taraftan,  sırasıyla Çin, Türkiye ve 
Hindistan  en  düşük  birim  fiyatla  ithalat  yapan  ülkelerdir.  Ancak  ithal  edilen  derinin  ton  başına 
birim  maliyeti  ile  kalitesi  arasında  doğrusal  bir  ilişkinin  mevcut  olduğuna  dikkat  edilmesi 
gerekmektedir (Şekil 10).  

Türkiye'nin kromlu deri  ithalatının 2002  ‐ 2018  yılları arasındaki genelde artma eğilimli değişimi 
Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.Şekil 11'de sunulmuştur. 2002 yılına Türkiye'nin ithalat hacmi 
6,9 milyon USD iken 2011 yılında 22,6 milyon dolara çıkmıştır. 2018 yılında deri ithalatı 11,7 milyon 
USD olarak gerçekleşmiştir.  
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Şekil 10: Dünya genelinde 2018 yılında ülkelerin gerçekleştirdiği ıslak deri (wet‐blue) ithalatının ton başına birim 
maliyetleri. 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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Şekil 11: Türkiye'nin 2001‐2018 yılları arasında ıslak deri (wet‐blue) ithalat hacminin değişimi. 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
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Şekil 12: Türkiye'nin 2001‐2018 yılları arasında ıslak deri (wet‐blue) ihracatının değişimi. 

          

 

kiy 'nin 2002  ‐ 2018  yılları  arasında  ıslak deri  ihracatı  genelde  inişli  çıkışlı bir  rota  izlemiştir. 
ılında  1,6 milyon USD  olan  ihracatı  2017  yılında  4,5 milyon USD  seviyesine  kadar  çıkmış 
2018  yılında  1,2  milyon  USD  seviyesine  gerilemiştir  (Şekil  1



 

Sırb a
nedeni ümünün Hindistan,  İtalya ve Sırbistan'a 
ge

ist n  ve  İtalya'nın  ton  başına  en  yüksek  maliyetle  ithalat  yapan  ülkeler  arasında  olması 
yle, 2018 yılında Türkiye'nin  ihracatının %40'lık böl

rçekleşmiş olması dikkat çekicidir (Şekil 13).  

0

40

İç
i

50

60

70

nd
ek

i P
ay
ı (

%
)

10

30

ölgeler Hindistan İtalya Sırbistan

To
pl

am
 h

ra
ca

t 

 
Şek : T  yılında gerçekleştirdiği ıslak d e) ihracatının y  cinsinden   
dağ ı. 

Kayn ürki

 

Türkiye 2001 ındaki dönemde, her yıl değişen say ı ile, toplamda 30 
ülkeye  ıs )  ihracatı  gerçekleştirmiştir.  Bunlar e  uzun  süreli ticaret 
şk 8 yılı 
b

olm

 

 deriyi  ihraç etmektedir. 
makine  parkının  çok  eski  olması  nedeniyle  bu 

alanda rekabet gücünü ve mevcut pazarlarını kaybetmektedir. 

tı  yaparak,  düşük  fiyattan 

4.1.

Ant
güncel 
geçen 
üretim
elde  e
sunulm

20

İ
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Ülkeler

il 13 ürkiye'nin 2018 eri (wet‐blu üzde (%) pazarlara göre
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ak: T ye İstatistik Kurumu 

 ‐ 2018 yılları aras
lak  deri  (wet‐blue

ıda olmak kayd
dan  pek  azı  il  

ili isi sağlanabilmiştir. Bu ülkeler  İtalya, Çin, Hong Kong,  İspanya ve Romanya olmuştur. 201
iti arı  ile  sadece  üç  ülkeye  ihracat  gerçekleştirilmiştir.  Bu  ülkeler  Hindistan,  İtalya  ve  Sırbistan 

uştur. 

Bu değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere; 

•  yüksek kalitede  ıslak Türkiye üretmekte olduğu az miktarda ama
Ancak  üretim  teknolojilerinin  ve  genelde 

• İç  pazarın  talebi  doğrultusunda  düşük  kalitede  ıslak  deri  ithala
ürün üreten işletmelerin ihtiyacını karşılamaktadır. 

3 Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları 

akya  Deri  Sanayicileri  Sitesi'nde  aktif  olarak  faaliyette  bulunan  işletmelerin  bir  bölümünün 
kapasite  raporu bulunmamaktadır. Genel olarak  işletmelerin  kurulduğu  tarihten bu  yana 
sürede hem makinelerin  teknolojisi hem de makinelerin kendisi eskimiş olduğundan yıllık 
 kapasitelerinin genelde gerilediği gözlemlenmiştir. İşletmeler ile yapılan ikili görüşmelerden 
dilen  veriler  ışığında  tespit  edilen  kapasiteler  ve  kapasite  kullanım  oranları  Tablo  25'de 
uştur. 
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Tablo 25: Antakya Deri Sanayicileri Sitesi'nde faaliyete bulunan işletmelerin güncel tahmini yıllık üretim kapasiteleri. 

S.No.  Deri İşletmesi 
Kapasite1 

Raporuna Atfen 
Kapasite (ton/yıl) 

Kullanılan2 
Kapasite (ton/yıl) 

Kapasite 
Kullanım Oranı 

(%) 

1  Detay Deri  900  350 ‐ 400  44 

2  İpek Deri  1.170  200 ‐ 220  18 

3  Uçar Deri  K.R. Yok  150 ‐ 180  Bilinmiyor 

4  r Boyacı Deri  K.R. Yok  100  Bilinmiyo

5  Yahya Bulgurcu Deri  400  100  25 

6  Sadık Önmen Deri  K.R. Yok  180 ‐ 200  Bilinmiyor 

7  Diğer İşletmeler (Atölyeler)  K.R. Yok  75 ‐ 100  Bilinmiyor 

  Toplam Kapasite  ‐  1.155 ‐ 1.300  293
1  Bazı işletmelerin kapasite raporları bulunmadığından bölgedeki toplam kurulu kapasite hesaplanamamıştır. 
2  ş  deriyi  tedarikçilerden 

in  yüksekliği  nedeniyle 

Kayna lgiler 

 

Kap t ağıda özetlenmiştir. 

Teknoloji a olan 
ası,  işletme 

 kata yayılmış makine parkı,  işletme  içerisinde 

r marjları ile satış yapabilmekten uzaklaşılmaktadır. Bu gerçek Hatay'daki deri 
üreticilerinin 27 ton altındaki müşteri siparişlerini kabul etmemesine yol açmaktadır.  

Kullanılan  kapasitenin  değişkenliği  alınabilen  siparişler  ve  bu  siparişlere  ait  kromlanmı
temin  edebilmek  için  gereken  finansmanın mevcudiyeti  ile  alakalıdır.  Lojistik  giderlerin
siparişler 27 ton ve katları şeklinde kabul edilebilmektedir. 

3  Sadece kapasite  raporu bulunan  işletmelerin kapasite kullanım oranlarının ortalaması olarak hesaplanmış,  saha 
gözlemleri ile diğer işletmeler için bu değerin yaklaşık doğru olduğu anlaşılmıştır. 
k: Mevcut üreticilerle birebir görüşme neticesinde elde edilen bi

asi e kullanım oranlarına tesir eden faktörler aş

1. nin ve makinelerin eskimiş olması: Deri sanayicileri  tarafından kullanılmakt
makinelerin ortalama yaşı 25'in üzerindedir. Bu husus makinelerin hantal olm
maliyetlerinin ve arıza oranlarının yüksekliği sonuçlarını doğurmaktadır.  

2. Üretim  yapılan  tesislerin  dikey  yapıda  olması:  Üretim  tek  bir  alanda  ve  zeminde 
yapılmamaktadır. Bunun yerine birden fazla
kullanılan  birim  zamanın  verimini  düşürmektedir. Modern  işletmelerde makine  parkları 
aynı  kat  üzerine  yerleştirilmekte,  makineler  arası  ürün  hareketleri  konveyör  bantlar 
marifetiyle sağlanmaktadır. Böylece hem  insan gücü olan  ihtiyaç azalmakta hem de   birim 
zamanda daha fazla üretim yapılabilmektedir. 

3. Kromlanmış  deri  üreticilerinin  lokasyonlarına  uzaklık  nedeniyle  siparişlerin  optimum 
miktarlarda alınmasına olan  ihtiyaç: Ham deriyi kromlanmış deri haline getirerek Antakya 
Deri  Sanayicilerinin  üretimine  hazır  hale  getirilmesini  sağlayan  üreticiler  önemli  ölçüde 
Niğde,  İstanbul,  Bolu  ve  Bursa  illerinde  yer  almaktadır.  Bu  durum  nakliye maliyetlerinin 
ürün  maliyeti  üzerine  bindirilmesi  sonucunu  doğurmaktadır.  Nakliye  maliyetlerinin 
optimum  seviyeye  çekilebilmesini  teminen  ürün  sevkıyatları  TIR'lar  ile  yapılmakta  ve  bu 
araçların kapasiteleri olan 27 ton/sevkıyat birimiyle gerçekleştirilmektedir. 27 ton altındaki 
her  türlü  müşteri  siparişinde  maliyetler  artmakta  ve  rekabetçi  fiyatlarla  ve  yeterli 
seviyedeki ka
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4. Finansal yetersizlik: Sektörde gerçekleşen ticaretin para birimi Amerikan Doları'dır. Ticarete 
müdahil  olan  tüm  taraflar,  ticaretin  döviz  ile  yapılıyor  olması  ve  ekonomik  stabilitenin 
ticaret  üzerindeki  etkilerinden  kaynaklı  kaygılar  nedeniyle,  peşin  ve/veya  kısa  vadeli 
ödemeler  ile çalışmaktadır. Bu kapsamda Hatay'daki deri üreticileri, finansal olarak yeterli 
olmadıkları dönemlerde müşteri siparişlerini geri çevirmektedir. 

4.2 Ulusal ve  Düzeyde    Tahmini Bölgesel  Gelecekteki Talebin

4.2.1 Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu ve talep tahminleri ile ilişkisi 

TR63 Bölgesi  ile Hatay  ilindeki dericilik  sektörünü  ve  işbu  raporun  inceleme altına aldığı  yatırım 
konusunu doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren ana plan ve programların 

ara ilave olarak 

ılan  sektör  ve  bölge  için 

lan Özel İhtisas 

ok  yakın  tarihte  onaylanmış  olması  nedeniyle,  hangi  Özel  İhtisas 
Kom

Onun ın 
teme a 
Planı e 
yöne si 
(2015 ın 
amir  nemde ortaya konulan TR63 Bölge Planı  ise "Öncelik 1" başlığı altında "firmaların 
tekno ir 
tedbi

İşbu  e 
uygu larının  henüz  ortaya  konmamış  olması 
nede k 
müm  
ortaya ğı 

• Onuncu Kalkınma Planı (2014 ‐ 2018), 

• Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015‐2018), 

• DOĞAKA TR63 Bölge Planı (2014‐2023) ve 

• Onbirinci Kalkınma Planı (2019‐2023) olduğu görülmüştür. Bunl

• Onuncu Kalkınma Planı'nın Tekstil Deri Hazır Giyim Çalışma Grubu Raporu ile 

• DOĞAKA'nın  Hatay  İli  Ekonomik  Görünüm  Raporu  (2017),  an
önemli birer referans niteliğini haizdir.  

Deri sektörü, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarının hazırlık süreçlerinde kuru
Komisyonları ile mercek altına alınmış ve özel önem atfedilmiştir. Onbirinci Kalkınma Planı hazırlık 
döneminde,  planın  ç

isyonlarının kurulduğuna dair bir bilgi henüz mevcut değildir.  

cu ve Onbirinci Kalınma Planlarının, deri ve deri sektörü  ile  ilgili hedefler koymuş olmasın
l  itici  gücü  yukarıda  sayılan  tespitler  olmuştur.  Bu  kapsamda;  anılan  ardışık  iki  Kalkınm
nın 2014 ile 2023 yıllarını kapsayan dönemlerinde deri ve deri ürünleri sektörünün gelişimin
lik yüksek seviyeli bir motivasyonun olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Sanayi Stratejisi Belge
‐2018) bu perspektif ile hazırlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı ve ilgili plan ve programların
olduğu dö
lojik yatırımlarına yönelik  finansman kaynaklarına erişimine destek sağlanması"  şeklinde b
r belirlemiştir. 

raporun  hazırlandığı  tarihte;  Onbirinci  Kalınma  Planının  bölgesel  ve  sektörel  düzeyd
lanmasını  düzenleyecek  olan  alt  plan  ve  program
niyle  gelecek  dönemde  bu  açıdan  yaşanacak  gelişmeleri  ayrıntılı  olarak  değerlendirme
kün olamamıştır. Ancak mevcut plan ve programların deri ve deri ürünleri sektörü açısından
  koyduğu  destekleme  yaklaşımını  radikal  şekilde  değiştirecek  bir  gelişme  olmayaca

öngörülmüştür. 

Projenin  üst  ölçekli  planlarla  ilişkisi:  11  inci  Kalkınma  Planı  (2019‐2023)  "2.1.1"  numaralı 
"Makroekonomik  Politika  Çerçevesi"  başlığı  altında  yer  alan  218  numaralı  hedef  ile    "2.2.1.3.1" 
numaralı "Tekstil‐Giyim‐Deri Sanayii" başlığı altında yer alan 390 ve 391 numaralı hedefleri aşağıda 
olduğu gibidir;  
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218.  İmalat  sanayii  odaklı  rekabet  gücünün  ve  verimliliğin  artırılması  ile  teknoloji  kapasitesinin 
geli
büy
içerisin
yüzde    ve  GSYH  içerisindeki  payının  yüzde  5,4’e  gerilemesi,  hizmetler 
sek ü

390. Ü  olarak 
değ z

391.  Se ızlı  ve  esnek  üretim,  yenilikçilik, müşteri  odaklılık,  entegre  üretim  yapısı,  sosyal 
sor l

DO
aşağıda ir; 

 orta yüksek  seviyeye 

d Kahramanmaraş  illerinde  yoğunlaşan ayakkabıcılık 
e
sü  
a

D  giyim ve deri sektörlerinin müşteri odaklı, hız ve esnekliği ile üretici 

K

ların 

ştirilmesine  yönelik  atılacak  adımlar  sayesinde  sanayinin  yıllık  ortalama  yüzde  5,7  oranında 
ümesi  ve  üretimin  sektörel  kompozisyonunda  önemli  bir  değişim  yaşanarak  sanayinin GSYH 

deki  payının  yüzde  24,2’ye  çıkması  hedeflenmektedir.  Tarım  sektörünün  yıllık  ortalama 
3,1  oranında  büyümesi

tör nün GSYH içindeki payının yüzde 60,1 olması beklenmektedir.  

lkemizin tekstil, deri ve hazır giyim sektöründe moda tasarımı ve markalaşma odaklı
er  incirini yönlendiren lider ülkelerden biri olması temel amaçtır.  

ktörde  h
um uluk ve çevre bilinci, mağazacılık ve organizasyon becerileri geliştirilecektir.  

ĞAKA'nın TR63 Bölge Planı (2014‐2023) Öncelik 1 başlığı altında yer alan hususlar ve hedefleri 
 olduğu gibid

Öncelik 1  ‐ TR63 Bölgesi  sanayi  teknolojisinin düşük‐orta  seviyeden
yükseltilmesi:  Özellikle  tekstil  sektöründeki  rekabet  ortamı  bu  sektörü  kırılgan  hale 
getirmektedir. Bölgede  yer alan  ve üretim  teknolojisi  ile ürün  katma değeri daha düşük 
urumdaki gıda  sanayinde, Hatay  ve 

s ktöründe daha yüksek teknolojiye dayalı üretim süreçlerinin geliştirilmesi, bu sektörlerin 
rdürülebilirlikleri  ve  dış  ticaret  rekabetçiliğinin  artırılması  bakımından  kritik  öneme

s hiptir. 

ayanak: Tekstil, hazır
özelliklerini geliştiren, tasarım, koleksiyon ve marka yaratabilen, yenilikçi, çevreye duyarlı, 
pazarlama ve üretim kanallarında etkin olan bir yapıya dönüşümü desteklenecektir.  (10. 
alkınma Planı, 2.2.11 İmalat Sanayiinde Dönüşüm) 

Tedbirler  1.4:  Ülkemizin  ithalat  bağımlılığını  azaltmaya  yönelik  yatırımlar  ile  firma
teknolojik yatırımlarına yönelik finansman kaynaklarına erişimine destek sağlanması. 

2019  Yılı  Güdümlü  Proje  Desteği  Programında;  bölgesel  gelişmenin  hızlandırılması,  bölgenin 
rekabet  edebilirliğinin  güçlendirilmesi  ve  bölgedeki  iş  ortamının  iyileştirilmesi  açısından  önem 
taşıyan projelerin Ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle gerçekleştirilmesi amacı 
güdülmüştür. Programın öncelikli konuları kısmında “Öncelik C İMALAT‐C15 Deri ve İlgili Ürünlerin 
İmalatı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak çalışmaların gerçekleştirilmesi” konusu 
ele alınmıştır. 

Bu öncelik ve hedeflerden yola çıkarak projeyle, 

u

l  

erlendirilmesine  bağlı  olarak  üretimin %  30  oranında 

• Proje  kapsamında  k rulacak  ortak  kullanım  tesisi  çatısında;  deri  imalatçılarının  bireysel 
olarak  finanse  edemedikleri  kireçlik  yarma  sistemi  ile  imalat  kapasitesinin  ve  ürün 
kalitesinin arttırılması, 

• Kullanılan teknolojiye bağlı olarak her bir derinin kullanı abilir yüzey alanının ortalama %3 
oranında genişletilmesi ve bunun sonucunda ürünlerin katma değerinin yükselmesi, 

• İşletmelerin  atıl  kapasitelerinin  değ
artması, 

• Süre ve maliyet avantajı sağlanması yoluyla sektöre katma değer kazandırılması, 
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• 2  yıl  içerisinde  Antakya’daki  deri  üretim  hacminin  ortalama  1200  tondan  2200  tona 
çıkarılması, 

• Ayakkabı sektörü için uygun fiyatta yeterli hammadde sağlanması, 

• Ortak  üretim  merkezi  ile  Gaziantep,  Kahramanmaraş  ve  Malatya  Dericiler  Sitelerinden 

 

inin kapasiteleri  ile kapasite kullanım 
or el 
nedenler  izah edilmiştir. Hatay  ilinde mevcut  işletmelerin hali hazırda ham derinin  tabaklanması 

yacakları  ön  koşulu  ile,  ihtiyaçlarının  yaklaşık  %30  seviyesinde  artacağı 
öng ü   ve  ayakkabı 
üre l zeyinin  bir  yıl  gibi  bir  sürede  1.600  ton 
seviyesine

Gaziantep’te ına  rağmen  dericilik  sektörü 
yet n   işleme 
me sinde 
dağ ık  

 
ştur.  Genellikle  merdane  türü  ayakkabı  ve 

ayakkabı yan işleri ile uğraşan firmaların bulunduğu bu sitede imalatın %70’i teknolojik makinelerle 
yapılmaktadır.  Doluluk  oranı %100’  olan  sitede  imal  edilen  her model,  ve  kalitede  ayakkabılar 
yurdun  her  tarafına  dağıtılmaktadır.  Diğer  taraftan  Gaziantep  Ayakkabı  İhtisas  Organize  Sanayi 
Bölgesinin kurulması çalışmaları da hızla devam ettirilmektedir. 

gelen hizmet talebinin karşılanması, 

• Sektördeki  faaliyetlerini  sonlandırmış  olan  8‐10  adet  işletmenin,  iş  ortamında  sağlanan 
iyileştirmeler nedeniyle cazip hale gelecek sektöre geri dönüş yapmalarının sağlanması, 

• Geri  dönen  işletmelerde  yaklaşık  80  kişilik  ilave  istihdam  sağlanarak  bölge  kalkınmasına 
katkı sağlanması ve 

• Ortak kullanım tesisi  ile dericilik sektöründe kümelenme altyapısı oluşturulup, bu anlayışla 
markalaşmanın  adımları  atılarak,  tüm  firmalara  ihracat  kapasitesi  kazandırılmasına  vesile 
olarak ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz kalkınma politikalarına hizmet edilmesi planlanmaktadır. 

4.2.2 Mevcut talep düzeyi, talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini.  

Bölgede kurulabilecek bir tesise oluşacak talebi ve bunun düzeyini öncelikle Hatay  ile komşu  illeri
olan  Gaziantep  ve  Kahramanmaraş'ta  bulunan  deri  işleme  tesisleri  ile  ayakkabı  üreticileri 
belirleyecektir. Sadece Hatay  ilinde bulunan deri  işletmeler
anları  Tablo  25'de  sunulmuş  ve  kapasite  kullanım  oranının  düşük  olmasına  tesir  eden  tem

ihtiyacı 1.250 ton seviyesindedir ve bu talep başka  illerdeki tabakhaneler tarafından karşılanmak‐
tadır.  

Bu  talep  düzeyi,  tedarikçilere  coğrafi  uzaklığın  yarattığı  lojistik  ve  maliyet  faktörleri  ile 
baskılanmaktadır.  Talebin  Hatay  ilinde  karşılanmasının  yaratacağı  finansal  rahatlama  ile, 
işletmelerin mevcut düzenini muhafaza edecekleri ve  ilave kapasite artırımı yatırımı yapmalarına 
ihtiyaç  duyma

ör lmektedir.  Bu  şartlar  altında  sadece  Hatay  ilindeki  deri  işletmelerinin
tici erinin  artan  baskısı  ile  mevcut  lokal  talep  dü

 ulaşması şaşırtıcı olmayacaktır.   

  büyük  bir  ham  ve  işlenmiş  deri  potansiyeli  bulunmas
eri ce gelişememiştir. Deri bölgede basit  işleme yöntemleriyle  toplanılarak çeşitli deri
rkezlerine gönderilmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yakın bir tarihte, şehir  içeri
ın  olan deri  işletmelerine  şehir dışında yer göstermiş ve mevcut  tesislerindeki  faaliyetlerini

sonlandırmalarını  zorunlu  kılmıştır.  Yeni  faaliyet  alanı  olarak  tahsis  edilen  bölgede  henüz  hiçbir 
altyapı olanağı bulunmamaktadır ve bu nedenle deri işletmelerinin bir kısmı sektörel faaliyetlerini 
sonlandırmaktadır. Bu durum Gaziantep  ilinde ciro eden ham derinin  işlenmesini  teminen Hatay 
ilinde kurulması düşünülen tesisi son derece cazip kılmaktadır. 

Gaziantep  ilinde 2000 yılında, 163.000 m2 alan üzerine, 300 adet  işyerinin bulunduğu modern bir
“Gaziantep  Ayakkabıcılar  Sanayi  Sitesi”  oluşturulmu
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Gaziantep ile ilgili yukarıdaki verilen değerlendirmeler, bu ilde çok yüksek seviy
deri  ihtiyacı olduğunu ortaya  koymaktadır. Kurulması düşünülen  tesisin bu  ilin

eli bir tabaklanmış 
  tüm  ihtiyaçlarına 

kün  değildir.  Ancak  tesisin,  Hatay  ilindeki  üreticilerin  talebinden  artan 
 

Olu   yıllar  bazındaki  değişim/gelişim  eğilimi  gibi  unsurlar,  tesisin 
kap sir edecek unsurlar olacaktır. 

4 inlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar ve kullanılan yöntemler   

Hatay De yicileri Küçük Sanayi Sitesinde hal‐i hazırda 6 adet işletme ile az sayıda küçük atölye 

ınmış, 

• 

• 

değerle  
sini mü
lojistik 
çalışma
tahmin
dol i

cevap  verebilmesi müm
kapasitesinin atıl kalmayacağı ve bu  ildeki  sanayinin  talebine yönleneceği çok açıktır. Dolayısı  ile 
asgari seviyede 600 ton/yıl tabaklanmış deri talebinin Gaziantep ilinden geleceği öngörülmektedir. 

şacak  talebin  düzeyi,  bunun
asite artırımı kararlarına te

.2.3 Talep tahm

  ri Sana
bulunmaktadır. Sitede faaliyette bulunan işletmeler birbirleri ile coğrafi komşuluk ve yakınlık ilişkisi 
içerisindedir. Bu  işletmelerin  sahipleri, müşterek ve örgütlü hareket etmelerini  sağlayan ana  itici 
güçleri, Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifinin üyesidir. Deri sanayicileri ile 
münferit ve topluca görüşmeler yapabilmek açısından son derece elverişli koşullar mevcuttur. Bu 
şartlar altında; 

• Deri sanayicileri ile birebir ve topluca görüşmeler yapılarak görüşleri al

• Üretimlerine dair maliyet analizleri incelenmiş, 

İş yapma şekilleri ve lojistik bağlantıları gözden geçirilmiş, 

Yıllık üretim miktarları ile üretimin bağımlı olduğu dış faktörler yerinde görülmüş ve 

• Yatırım projesinin hayata geçirilmesini teminen isteklilik seviyeleri, delilleri ile birlikte 

ndirilmiştir. Bu çalışmalar  talep yapısının  seviyesi hakkında somut  tespitlerin yapılabilme‐
mkün  kılmıştır. Üretimin  ve  kapasite  kullanım oranının düşüklüğünün  ana  sebepleri olan 
sorunlar  ve  maliyetler  açısından  yaratacağı  ileri  düzeydeki  rahatlamaya  atfen,  saha 
larından  elde  edilen  bulguların  doğruluğu  teyit  edilmiş  ve  talep  düzeyi  hakkındaki 
lerin yanıltıcı olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda başkaca bir talep tahmini meto‐

ojis nin kullanılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 
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5 M

5.1

tirilmesi 

1. ı, 

işle e  bölgesindeki deri işletmeleri 
bun d ekleştirmekte,  tabaklama  işlemini 

sin 

cek ve ham deriyi doğrudan tedarik 

Hatay  ili olarak seçilmiş olması nedeniyle, yatırım henüz fikir 
sektördeki  paydaşlar  tarafından  son  derece  kıymetli  olarak 

  terk  etmiş  sekiz  adet  işletmenin,  tesis  yatırım  sürecinin 

a  

a

kaydıracaklarını 
şifahen beyan etmektedirler. 

 
r. 

Tesisin  kurulu  kapasitesi  tek  vardiyalı  düzende  1.9   deri/yıl  şeklinde  planlanmıştır.  Tesisin 
kurulması planlanan  zinin 50 metre  civarında tesislerin ha hazı   yıll apa si 1.250 
t i/yıl dı nılan letm r pro in ortağı ola kooperatifin eleri  ve b letm  
t sis afın  kar ac  B us la es ap in 3 ilim  
d hsi ile ğ ır  m i  y bulundu n  ti la  

 ba  olmak üzere civar kayacak  talebin de ı  
apasite kullanım oranının kısa sürede %100 seviyesine yaklaşacağı ön görülmektedir. 

Bu değerlendirmeler ışığında; 

AL VE/VEYA  HİZMETLERİN  SATIŞ‐ÜRETİM PROGRAMI 

 Pazarlama Stratejisi 

Ham derinin  işlenerek deri konfeksiyon sanayisinin kullanımına hazır yarı mamul hale ge
süreci 8nci maddede detaylı olarak açıklanmıştır. Süreç; 

Derinin tabaklanmas

2. Retenaj ve 

3. Finisaj  

ml rinden oluşan toplam 11 farklı aşamadan oluşmaktadır. Hatay
lar an retenaj ve  finisaj  işlemlerini kendi bünyelerinde gerç

taşere etmektedirler. Marmara  ve Ege bölgesindeki bu üçüncü  şahıslara  tabaklama  yaptırmanın 
Hatay  dericilerine  olan maliyeti,  nakliyeler  ve  uzun  termin  süreleri  nedeniyle  çok  yüksektir.  Bu 
durum  geçmişten bugüne  kadar bölgede  çok  sayıda dericilik  işletmesinin  sektörü  terk etmesine 
sebebiyet  vermiştir.  İşbu  yatırım  projesi  derinin  tabaklanması  işlerinin  yapılacağı  bir  tesi
kurulması ile ilgilidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır; 

• Kurulacak  olan  tesis  asgari  olarak  ilk  5  yıllık  dönemde,  öncelik  Hatay  bölgesinde  olmak 
üzere, sadece deri işletmelerine tabaklama hizmeti vere
ederek  işleyecek  şekilde  bir  ticari  faaliyet  içerisinde  olmayacaktır.  Bu  durum  sektörün 
korunması ve haksız rekabet yaratılmaması açısından hayati önemi haizdir. 

• Tesisin coğrafi  lokasyonunun 
aşamasındayken  bile 
algılanmıştır.  Evvelce  sektörü
başlaması  ile  sektöre  geri  döneceklerini  beyanla  kooperatife  müracaat  etmiş  olmaları, 
Gaziantep  ve  Kahramanmaraş  illerinden  heyetlerin  kooperatif  yönetimine  bilgi  edinme 
ziyaretleri gerçekleştirmiş olmaları gibi hususlar bu  lgının güçlü göstergeleri niteliğindedir. 

• Tesisin  haksız  rekabet  yaratacak  ticari  faaliyette  bulunmayacağının  duyurulm sı  sektör 
paydaşları tarafından son derece olumlu karşılanmıştır. 

• Gaziantep  ve  Kahramanmaraş  illerindeki  deri  işletmeleri  tesisin  hayata  geçirilmesi  ile 
Marmara ve Ege bölgesindeki taşeronlarına yaptırdıkları işlerini, coğrafi yakınlık, termin ve 
fiyatlandırma politikaları nedeniyle, tesisin kapasitesi nispetinde Hatay iline 

Yukarıda açıklandığı üzere, kurulması düşünülen tesisin vereceği hizmetler daha şimdiden sahada
hızlı  şekilde duyulmuş ve aksiyon almaya hazır bir hedef kitlenin oluşumuna  zemin hazırlamıştı
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• Tesisin  hizmetlerinin  pazarlanması  sürecinin  halen  özel  bir  çabaya  ihtiyaç  duyulmadan 
devam etmekte olduğu ve 

• Pazara giriş aşamasında herhangi bir direnç ile karşılaşılmasının beklenmediği 

sonucunu çıkarmak mümkündür. İhitya  duyulması halinde ana pazarlama stratejisinin;  

• Coğrafi yakınlık, 

• Nakliye maliyetinin olmaması (Hatay'daki üreticiler için) veya çok düşük olması (çevre 
illerdeki üreticiler için), 

• Termin süresi ve 

• Sektördeki paydaşların ticari menfaatlerinin gözetileceği 

ç

avramlarına dayandırılması, güçlü bir "müşteri değeri" vaadi oluşturulması için son derece yeterli 
 pazarlama  argümanı olarak değerlendirilmektedir. Hatay  ilindeki  sektör paydaşları,  yapılması 

düşünülen yatırımdan yeterli derecede bilgi sahibidir. Komşu  iller  için  ise tanıtım broşürlerinin ve 
sunumlarının hazırlanması ve bu bölgelere tanıtım çalışmalarının planlanması yerinde olacaktır. 

Tesiste  verilecek  hizmetin  fiyatı  ve  fiyatlandırma  stratejisi  işbu  dokümanın  "12.1  Üretimin 
Fiyatlandırılması" bölümünde ayrıntılandırılmıştır. Düşük fiyat stratejisi benimsenmemiş ve güncel 
piyasa koşullarına eşdeğer şekilde fiyatlandırma planlanmıştır.  

Tesisin  işleyeceği  deriler  tesisin  kapısında  teslim  alınacak  ve  işlenmiş  haliyle  yine  kapıda  teslim 
edilecektir. Bu durum tesisin, pazarlamanın dağıtım prensibi açısından, bir yükümlülüğünün bulun‐
mayacağı sonucunu doğurmaktadır. 

5.2 Üretim ve Satış Programı  

Kurulması düşünülen  tesisin;  ilk  iki yıllık dönemde gerçekleşmesi beklenen üretim ve  satışlarının 
aylık bazdaki tahmini durumu Tablo 26'da sunulmuştur. Tesisin faaliyete başlamasını takip eden ilk 
üç  aylık  dönemde;  üretim  süreçlerinin  oturtulması,  personelin  görevlerine  adaptasyonu, 
makinelerin  performanslarının  analizi,  personelin  makineleri  tanıması  ve  varsa  eksik  ve 
aksaklıkların  giderilmesi  gibi  gerekçelerle  minimal  seviyede  test  maksatlı  üretim  yapılacağı 
öngörülmüştür.  Bu  kapsamda  birinci  yıl  için  önceliğin  sadece  Hatay  bölgesindeki  dericilere 
verilebileceği ve yıllık 1.250 ton deri  işleneceği ve kapasite kullanım oranının %66 olacağı tahmin 
edilmektedir.  İkinci  yılda  çevre  illerden  de  siparişlerin  kabul  edilmesi  ile  1.860  ton  deri 
işlenebileceği ve kapasite kullanım oranının %98'e ulaşabileceği öngörülmektedir.  

 
Tablo 26: Kurulması düşünülen tesisin, ilk iki yıllık dönemde üretim ve satış programının aylık bazda tahmini gelişimi. 

 

k
bir

Aylar 

Yıllar  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1 inci Yıl  40  60  80  100  100  100  110  110  120  130  150  150 

2 inci Yıl  150  150  150  150  150  150  160  160  160  160  160  160 
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Bu öngörüler, yatırımın tarafları/ortakları arasında yapılan değerlendirmeler ve paydaşlarla yapılan 
örüşmelerden elde edilen bulgular  ile ortaya konmuştur. Tesisin gerçek kapasitesinin ne olacağı 
ırım sonrası alınacak kapasite raporu ile belirlenecek bir durumdur. Bu nedenle gerçek kapasite 

kullanım oranları  ile kapasitenin ne şekilde artırılabileceği hususu net olarak  ifade edilememekte‐
dir.  1.900  ton  olarak  ifade  edilen  kapasite  bilgisi,  tedarikçi  firmalardan  alınan  proforma 
faturalardan yola çıkılarak hesaplanmış ve tek vardiyalı çalışma düzenine dayandırılmıştır. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları Yönetmeliği'ne 
atfen  düzenlenecek  kapasite  raporu,  bu  yönetmeliğin  13  üncü  maddesine  göre  kullanılabilir 
vardiya  sayısını  formüle  edecektir. Birden  fazla  vardiya  ile  çalışmaya  cevaz  vermesi  durumunda 
ikinci  yıl  sonunda  talebin durumuna bağlı olarak  yeni  vardiyalar  ile üretime devam edilebileceği 
öngörülmektedir. Aksi durumda oluşacak  senaryoyu  karşılayabilmesi adına  tesisin  tasarımı, olası 
bir kapasite artırımı yatırımını hazmedebilecek şekilde hazırlanmıştır.  

 

g
yat
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6 PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI 

 Coğrafi Özellikler 

atırım  yeri  Hatay  ili  Antakya  ilçesi  Güzelburç mahallesi  Kürdoğlu mevkiindeki  P36‐A‐24‐C‐2‐D 
numaralı pafta, 3213 numaralı Ada ve 2 numaralı Parsel üzerindeki 1.913,55 m2'lik arazidir. Anılan 
arazi Hatay Deri Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi hudutları  içerisinde yer almaktadır. Arazinin orta 
noktasının  koordinatları  36  derece  15  dakika  53,77  saniye  kuzey  ve  36  derece  11  dakika  30,44 
saniye  doğu  şeklindedir.  Arazinin  mülkiyeti  Sınırlı  Sorumlu  Antakya  Dericiler  Temin  ve  Tevzi 
Kooperatifi'ne  ait olup 17 Haziran 2019  tarihinde 128.500  TL bedelle  Sınırlı  Sorumlu Hatay Deri 
Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nden satın alınmıştır. 

 Arazinin  yerleşimi  ve  çevresi  ile  komşuluk  ilişkileri  Şekil  14'deki  hava  fotoğrafında,  Tapu  ve 
Kadastro  Müdürlüğü  parsel  sorgulamasından  elde  edilen  durumu  Şekil  15'de  ve  tesisin  kaba 
yerleşim planı ile koordinatları Şekil 16'da sunulmuştur.   

 

 

6.1 Fiziksel ve
Y

 
Şekil 14: Dericiler Küçük Sanayi Sitesi coğrafi lokasyonu ve yatırım yeri. 

 

Yatırım yerinin  içerisinde bulunduğu Deri Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi  içerisinde hal‐i hazırda 6 
  adet  küçük  atölye  faaliyette  bulunmaktadır.  Sitenin  altyapısı 
ır.  Endüstriyel  (biyolojik)  atıklar  tesislerin  aralarındaki  boşluk 

adet  dericilik  işletmesi  ile  birkaç
yetersiz,  çevresi  kirli  ve  bakımsızd
alanlara bırakılmakta ve bunlar çevreye kötü kokuların yayılmasına sebebiyet vermektedir. Siteye 
ulaşım için kullanılan yollar ile site içerisindeki yollar  kötü ve bakımsız durumdadır.  

  49 



 

50  
 

 
Şekil 15: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgulama sistemi kayıtlarına göre; yatırım yeri, coğrafi lokasyonu 
ve parsel planı. 

 

 
Şekil 16: Yatırım yeri coğrafi koordinatları ve kaba yerleşim planı. 



 

 

Hat  D erli seviyede istifade edeme‐
mektedi t 
güç i

Sanayi  inde  olup,  bu  arazilerde  sulu 
tarı y ın yapısı 
tarıma  verişli nitelikte ve arazinin yapısı genel olarak düz görünümlüdür. Bu hususlar 

Bölge Asi Nehrine komşudur ve ortalama 65 metre derinlikten yeryüzüne su çıkartılabilmektedir. 
n komşu arazilerde hem de sanayi sitesi  içerisinde çok 

ırım    hal‐i  hazırda  yoğun  bir  ekonomik  aktivitenin  yürütülmekte  olduğu  bölgede 

ni  bunun  üzerine 
ektedir. Böyle bir  aktivite haksız  rekabet ortamı  yaratacak  ve mevcut 

işletmelerin  de  ticari  faaliyetlerini  sekteye  uğratacaktır.  Ana  girdi  olan  derinin,  sipariş  sahibi 
i tesise teslim edilip  işlenmiş derinin den 
ha k madde  kaynaklarına  yakınlığın  çok  ileri  düzeyde  olduğu ade  etmek  yerinde 
olacakt  olan Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta bulunan sektör  i  kurulacak 
ol   b diden  çok  büyük  ilgi  gösterdikleri  görülmektedir.  Bu  tmelerin  de  çalışma 
biçimi  şeklinde olacaktır.  

İş m kasyonu,  ana  ulaşım  arteri  üzerinde  olup,  erişimi  s erece  kolaydır. Deri 
ha in i  üretim  girdilerinden  olan  kimyasalların  tedariği  ve  olara  kadar  ulaşımı 
aç n ğer bir sorun yoktur. Bölgenin haberleşme sistemi ve trik altyapısında da 
hiçbir mamaktadır. Bölgede en büyük eksiklik doğal gaz altya ın bulunmamasıdır. 
Sanayi işletmeler  suyu  ısıtmak ve/veya buhar elde etmek  için kıt olarak, kömür ve 
odun kullanmaktadır.  

Ü im ayisi  yoktur.  Tabaklanmış  deriyi  ana i  olarak  kullanacak 
işletmelerin önemli  ir bölümünün, kuru nülen tesis ile aynı site  alması nedeniyle 
atırımın  hayata  geçirilmesinden  sonraki  dönemde  başarıyla  yönetilmesi  halinde  döngüsel  bir 

 yaratacağı ve iyi uygulama örneği olabileceği değerlendirilmektedir.  

 

ay eri Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi altyapı hizmetlerinden yet
r. Bu bölgede bulunan dericilik işletmelerinin sayısı sürekli azalma eğiliminde olup, rekabe

ler ni kaybeden işletmeler sektördeki faaliyetlerini sonlandırmaktadır. 

sitesinin  komşu  bölgeleri  büyük  ölçüde  tarım  arazisi  niteliğ
m  apılabilmektedir. Bu nedenle bölgede bir bitki örtüsü de bulunmamaktadır. Toprağ

son derece el
hava fotoğraflarında açıkça görülebilmektedir (Şekil 14).  

Bu nedenle hem tarım maksadıyla kullanıla
sayıda  artezyen  kuyusu  bulunmaktadır.  Sanayi  sitesindeki  tüm  işletmeler  üretimin  ana 
girdilerinden birisi olan su ihtiyacının %100'ünü doğal su kaynaklarından karşılamakta ve bu açıdan 
rakiplerine  kıyasla  avantaj  elde  etmektedir.  Yeraltı  sularının  kullanımı  açısından  belediyenin  bu 
bölgede  bir  denetim  ve  kontrolü  bulunmamakta,  yeraltı  sularının  kullanımı  ücretlendirilmemek‐
tedir.  

6.2 Ekonomik ve Fiziksel Altyapı  

Yat yerinin, bir 
bulunması  önemli  bir  avantaj  teşkil  etmektedir.  Hayata  geçirilmesi  düşünülen  tesisin  birinci 
öncelikli hedef  kitlesini,  yatırım  yerinde  komşuluk  ilişkisi olan dericilik  işletmeleri oluşturacaktır. 
Komşuluk  ilişkisi kavramı 50‐100 metre mesafeleri  ifade etmektedir. Sanayi Sitesindeki bu komşu 
işletmelerin,  kurulacak  tesisin  toplam  kurulu  kapasitesinin %63  lük  bölümünü  kullanmaya  aday 
oldukları dikkate alındığında çok önemli bir avantajın mevcudiyeti açıkça anlaşılmaktadır. Tesisin 
birincil ana hammaddesi ham dana derisi olacaktır. Tesisin,  kuruluşundan  itibaren asgari  ilk beş 
yıllık  dönemde,  kendi  derisini  tedarik  ederek  işlemesi  ve  ticari  aktivitesi
dayandırması öngörülmem
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6.3 Kurumsal Yapılar 

Antakya Ticaret  ve  Sanayi Odası  ile  Sınırlı  Sorumlu Antakya Dericiler Temin  ve Tevzi Kooperatifi 
birlikte;  yatırım  inşaat  işleri,  makine  parkının  tedariki  ve  kurulması  işlemlerini 
yürütecek/gözetecek,  kurulacak  şirketin  yönetim  modeli  ve  organizasyonel  yapısını  hayata 
geçirecektir. 

Yapılması düşünülen projede; 

• İnşaat işlerinin izin ve ruhsatları ile ilgili olarak Antakya Belediyesi, 

• Çevre ve atık yönetimi ile ilgili olarak Antakya Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 

• Şirket kurulması ile ilgili işlerde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 

• Kapasite raporunun alınması ile ilgili konuda Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 

• İşyeri ruhsatı ve izinlerin alınması ile ilgili işlerde Antakya Belediyesi, 

• İhtiyaca bağlı olarak istihdam aracılığı işlerinde Hatay İŞKUR İl Müdürlüğü 

müdahil olacaktır. Bunlara ilave olarak; 

• Yatırım yeri için arazinin tahsis edilmesi sorumluluğu, 

• İnşaat işlerinin teknik şartnamesinin hazırlanması sorumluluğu, 

• Makinelerin teknik şartnamesinin hazırlanması sorumluluğu,   

• İnşaatın teknik çizimlerinin ve planlarının hazırlanması takip ve koordinasyon sorumluluğu, 

• Kurulacak tesisin insan kaynağı tedarik etme sorumluluğu ve 

• Projenin yatırım aşamasında tüm paydaşlara teknik destek hizmetlerinin verilmesi 
sorumluluğu 

Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi'ne ait olacaktır. 

6.4 Çevresel Etkilerin Ön‐değerlendirmesi 

Deri endüstrisinde üretim sonucu büyük hacimlerde atık su meydana gelmektedir. Konvansiyonel 
bir tesist apan bir 
sisteki  girdi  ve  çıktılar  Şekil  18'de  sunulmuştur  [8].  Kurulması  planlanan  tesisin  sahip  olacağı 

 su kullanımını dikkate değer miktarlarda düşüren özellikte olacaktır. Bu kapsamda 1 ton 
ham derinin kromlanmış yarı mamul haline getirilmesini temin edebilmek  için gereken su  ihtiyacı 
Tablo 27'de verilmiştir. Bu lanımı 

(1) 

e deri işleme proses girdi ve çıktıları Şekil 17'de ve ileri seviye tekniklerle üretim y
te
teknoloji,

na göre %100 kapasite kullanım oranında su kul

  580.152,8900.1 =×  m3 

olarak  gerçekleşecektir.  Kurulması  düşünülen  tesisin  üreteceği  atık  sular;  küçük  deri  parçaları, 
çözünmüş proteinler, kıllar gibi katı atıklar  ile kan, kireç, sodyum sülfat, sodyum hidroksit, krom 
bileşikleri gibi biyolojik ve kimyevi maddeler  ihtiva edecektir. Tüm bu maddeler  suda çözünmüş 
veya koloidal halde bulunacaktır. Bir  ton ham derinin  tabaklama  işleminde ortalama 50 kg krom 
tuzu  (Cr2(SO4)18H2O)  kullanılmaktadır  [9].  Ham  deri  ağırlığının  yaklaşık  olarak %  5‐8  oranında, 
ortama krom bileşiği ilave edilir. Tabaklama ünitesinden çıkan atık suyun pH değeri, yaklaşık olarak 
3‐4.5 ve krom konsantrasyonu 3.000‐6.000 mg/lt arasında değişmektedir [11].  
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Tablo 27: Su kullanım ihtiyacı. 

No.  İşlem Aşaması  1 Ton Deri Başına Su Kullanımı (m3) 

1  Islatma  1,2 

2  Yumuşatma  1 

3  Kıl giderme  0,8 

4  Kireç giderme  0,8 

5  Ara yıkama  2,5 

6  Kromlama  0,8 

7  Nihai işlem  1 

8  Makinelerin diğer su tüketimi  0,1 

  TOPLAM  8,2 
 

Riskler 

Tabaklama ünitesindeki  krom  geri  kazanılmazsa,  atık  suyun  arıtılması  sonucu elde edilen  çamur 
tehlikeli atık  sınıfına girecektir.   kromu geri kazanılmamış arıtma çamurunda krom miktarı Çünkü
fevkalade  yüksek  olacaktır.  Krom(3)  insanların  ihtiyaç  duyduğu  bir  iz  elementtir.  Ancak  yüksek 

unları  ve  bağışıklık  sisteminin  oldukça 
ayıflaması  gelir.  Aynı  zamanda  genetik  anlamda  mutasyonlara  neden  olan  ve  kanserleşmeye 
rtam hazırlayan durumları oluşturur. Yani  kromu  geri  kazanılmamış deri  işleme  tesisindeki  atık 
uyun arıtma ünitesinde oluşacak çamur kontrolsüz olarak bertaraf edilirse ciddi çevre problemi 
oluşacaktır [9]. 

 

orandaki alımı  toksik etki gösterdiği gibi, Krom(4) de  tamamen  zararlıdır ve vücutta kullanılmaz. 
Kromun  verdiği  zararların  en  başında  karaciğer  sor
z
o
s
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Şekil 17: Tuzlanmış büyükbaş derisi konvansiyonel (krom sepileme) işleme prosesi girdi ve çıktıları [8]. 

 

 
Şekil 18: İleri düzey tabakhane proses girdi ve çıktıları [8]. 
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6.5 Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti 

Şekil  15'de  yatırım  yerinin  hava  fotoğrafı  ve  parsel  planı  verilmiştir.  Bu  fotoğrafta  görülen  tüm 
komşu parsellerdeki yapılar, Hatay ilindeki deri işleme işletmeleridir. Kurulacak olan tesisin, birincil 
öncelikli  hedef  kitlesi  olan  bu  işletmelerin  coğrafi  olarak  ortasında  ve  bu  derece  yakınlık  ilişkisi 
içerisinde olması, lojistik açıdan çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Tesislerin, nakliyenin motorlu 
kara taşıtları kullanımına neredeyse hiç ihtiyaç duyulmadan yapılabilecek birbirlerine  yakın olması, 
bölgedeki işletmelerin hal‐i hazırda çok yüksek olan nakliye giderlerini tamamen sıfırlayacaktır. 

l
 çok altında 128.500 TL bedelle 

ayn
baskısı

Üretim  olmakla  birlikte,  Hatay  ve  Gaziantep 
illerind Hem  üretimin 
toplam
nedeni üretimini 

ından  birisi  ayakkabıcılık  sektörüdür.  Komşu  illerden Hatay 
 kaygıları açısından da yatırım yeri son derece uygundur. 

Yat çevre ana yol bağlantılarına ulaşıma imkan veren 

Diğer taraftan ı  düşünülen  tesis,  Hatay  Deri  Sanayicileri  Küçük  Sanayi  Sitesi  içerisinde 
bul aynı  alt  yapı  hizmetlerine  ihtiyaç  duymakta  ve  çevreye  olası  zararları 
açıs laşmaktadır. Bu bölgede kurulacak olan bir  tesis, anılan sanayi sitesi 
böl i ğlanan ve gelecekte de sağlanacak yeni altyapı olanaklarından (atıkların 
top m eri, yol vb.) eşit derecede istifade edebilecek ve böylece tesisin başka bir 

mükerrer  tahsisi  durumu  da 
önl

Yuk d bu  dokümanın  "6.1  Fiziksel  ve  Coğrafi  Özellikler"  bölümünde 
ayrı ılar  olarak belirlenmiştir. 

 

Endüstriyel  araziler  üzerinde  yapılan  yatırımlarda  arazi  bedeli  her  zaman  en  önemli  maliyet 
kalemlerinden  biridir.  Yatırım  yeri  olarak  seçilen  arazinin  mü kiyeti  işbu  raporun  analiz  ettiği 
yatırım projesinin ortağına ait olup bilinen güncel  ticari değerinin

i katkı olarak tahsis edilecektir. Bu durum, yatırımı önemli bir maliyet kaleminin tesirinden ve 
ndan kurtaracaktır. 

teknolojilerinin  gelişmişlik  düzeyi  ayrı  bir  konu 
eki  ayakkabıcılık  sektörü,  Türkiye  açısından  çok  önemli  bir  yere  sahiptir. 
  hacmi  hem  de  ileri  gelen  ticari  markaların  üretiminin  bu  gölgelerde  yapılıyor  olması 
yle  anılan  sektör  öne  çıkmaktadır.  Bölgedeki  ham  deri  işleme  sektörünün 

tetikleyen  ana motivasyon  kaynaklar
ilindeki sanayiye yönelecek talebin lojistik

ırım yeri, Hatay ilinin şehir trafiğine girmeden 
bir lokasyondadır. 

    kurulmas
unan  işletmeler  ile 
ından da aynı kaderi pay
ges nde hal‐i hazırda sa
lan ası, arıtma sisteml

bölgede  kurulması  durumunda  ortaya  çıkacak  kamu  kaynaklarının 
enmiş olacaktır. 

arı a  sayılan  gerekçeler  ile  iş
nt ı verilen arazi yatırım yeri
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7 DÖVİZ KU N L V R
Yapılması  düşünülen  yatırım  kapsamındaki  inşaat  işleri  ile  makine  parkı  bedelleri,  tedarikçiler 
tarafından döviz ka ğ k r land a  An e m e rikinde 
de durum büyü l önemli 
bir bölümünün döviz bağımlılığı ve dövizin Türk Lirası karşılığın stabil olmaması nedeniyle dövizin 
Türk Lirası karşılığının sabitlenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. 

Teknik rak fo i   l i e l iyattan 
alınıp  ılması  işlemidir.  İşbu  rapor  kapsamında;  döviz kurunun  gelecekteki değerinin 
hesaplanmasında forward tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda;

• kine, i n i   m olacağı 
müş  ve  projenin  ilgili  kalemlerindeki  harcam ları  beyan  edilerek  üç  farklı 
n yıllık güncel faiz oranları talep edilmiştir. 

• a gö k e m

• k  lirasına uygulana  faiz oranı, dövize uygulanan  faiz oranına bölünmüş ve güncel döviz 
u ile çarp a u n ubat 2020 h a  

Bankalardan alınan  i ı nda;

• ık faiz oranı TL için ortalama ‐  %17,25, 

şeklindedir. Bu  l e b 2020

• için %7,2410, 

• R için %4,

•  için %1,

olacağ aplanmıştır.  arın yapıldığı tarihte döviz k l

• UR'n

• SD'ın 5,3582 TL olduğu 

dikkate nmıştır. Buna göre  Şubat 2020  emi  için dövizlerin Türk Lirası karş arının  tahmini 
hesaplamaları aşağıda verilmiştir. 

  R için
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Tablo 28: Maliyet analizine esas olan ve Şubat 2020 dönemi için forward yöntemi ile tahmin edilen döviz kurları. 

Döviz Cinsi  Şubat 2020 Karşılığı (TL) 

EUR  6,3010 

USD  5,6417 

EUR / USD  1,1169 
 

 

İşbu raporun finansal analizine esas olan  

• Enflasyon,  

• Döviz kuru,  

• Kapasite kullanımı,  

• Ürün satış fiyatı ve  

• Üretimden elde edilen ve mali değeri olan kireçlik ve budama atıklarının miktarları ve satış 
fiyatları 

için on yıllık dönemi kapsayan projeksiyonlar Tablo 29'da sunulmuştur. Enflasyon hesabında bir ve 
ikinci yıllar için TCMB kayıtları esas alınmış, diğer yıllar için varsayımda bulunulmuştur. 
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  59 

 29: Finansal analize ımı, ürün ve üretim atıklarının satış fiya d yirmi

  

 esas olan enflasyon, döviz kuru, kapasite kullan tına  air   yıllık projeksiyon. 

Yıllar 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Enfla %5,0  5 %5,0 syon  %8,2  %5,4  %5,0  % ,0  %5,0  %5,0  %5,0  %5,0 

Dolar 6 3  340  6,7557  7,09   9,0532  Kuru (TL)  5,6417  ,104 6,4 34  7,4481  7,8205  8,2115  8,6221

Euro 6 7  1858  7,5451  7,92   10,1112  Kuru (TL)  6,3010  ,817 7, 24  8,3185  8,7344  9,1712  9,6297

Kapa 1   1.900  1.900  1.9   1.900 site Kullanımı (Ton)  1.250  .860 00  1.900  1.900  1.900  1.900

Ürün g) 0,33  0,33  0,33  0,3   0,33  satış fiyatı (USD/k   0,33  3  0,33  0,33  0,33 0,33 

Budama Atığı (Ton)  43,75  65,1  66,5  66,5  66,   66,5 5  66,5  66,5  66,5 66,5 

Budama Atığı Satış Fiyatı (USD/kg)  0,125  0,125  0,125  0,125  0,1   0,125  0,125 25  0,125  0,125  0,125

Kireçlik (Ton)  562,5  837  855  855  85 855  855 5  855  855  855 

Ku
lla
nı
la
n 

ka
pa
sit
ey
e 

ba
ğl
ı o
lu
şa
ca
k 

at
ık
la
r 

Kireçlik Satış Fiyatı (USD /kg)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,1   0,10  0,10 0  0,10  0,10  0,10

  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Enfla 0,050  0,050  0,050  0,0 0,0   0,050  0,050 syon  0,050  50  50  0,050  0,050

Dolar 9,9812  10,4802  11,0042  11,55 12,1 7  14,0445  14,7467  Kuru (TL)  9,5059  45  322  12,7388  13,375

Euro 11,1476  11,7050  12,2902  12,9047  13,5 8  15,6858  16,4701  Kuru (TL)  10,6168  500  14,2275  14,938

Kapa   1.900  1.900  1.900  1.900  1.9 0  1.900  1.900 site Kullanımı (Ton) 1.900  00  1.900  1.90

Ürün g)  0,33  0,33  0,33  0,33  0,3   0,33  0,33  satış fiyatı (USD/k 0,33  3  0,33  0,33

Buda 66.500  66.500  66.500  66.500  66.5 0  66.500  66.500 ma Atığı (Ton)  66.500  00  66.500  66.50

Buda 0,125  0,125  0,125  0,125  0,1   0,125  0,125 ma Atığı Satış Fiyatı (USD/kg)  0,125  25  0,125  0,125

Kireç 855.000  855.000  855.000  855.000  855.0 0  855.000  855.000 lik (Ton)  855.000  00  855.000  855.00

Ku
lla
nı
la
n 

ka
pa
sit
ey
e 

ba
ğl
ı o
lu
şa
ca
k 

at
ık
la
r 

Kireç 0,10  0,10  0,10  0,10  0,1   0,10  0,10 lik Satış Fiyatı (USD /kg)  0,10  0  0,10  0,10

 

 

Tablo
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8 T  TASARIM 

8.1 Kapasite  ve Seçimi  

Antakya ıldan daha eski bir  tarihte gerçekleşmiş,  sitenin 

eri  azalmıştır.    Bunun  sonucunda  2019  yılı  itibarı  ile  Antakya Deri 
anayicileri  Sitesi  bölgesinde  aktif  olarak  faaliyet  gösteren  6  adet  ana  işletme  ile  birkaç  küçük 

 
Tablo 30: Antakya Deri Sanayicileri Sitesi'nde   

EKNİK ANALİZ VE

 Analizi

 Deri Sanayicileri Sitesi'nin kuruluşu 20 y
kurulduğu dönemde 70'den biraz daha fazla sayıda  işletme bu bölgede faaliyete geçmiştir. Ancak 
zaman  içerisinde;  teknolojik  yenilikleri  takip  etmemelerine  bağlı  olarak  rekabet  avantajını 
kaybetmeleri ve ana girdi olan kromlanmış derinin üretim lokasyonlarına uzaklıklarına bağlı olarak 
ortaya  çıkan  ilave  maliyetlerin  rekabet  avantajı  üzerindeki  negatif  baskısı  gibi  nedenlerle 
işletmelerin  sektöre  olan  ilgil
S
atölye kalmıştır. Bu işletmeler Tablo 30'da gösterilmiştir. 

faaliyette bulunan işletmeler

S.No.  Deri i  İşletmes

1  Detay Deri 

2  İdek Deri 

3  Uçar Deri 

4  Boyacı Deri 

5  Yahya Bulgurcu Deri 

6  S. Önmen Deri 

7  Diğer İşletmeler (Atölyeler) 
 

ntakya  Deri  Sanayicileri  Sitesi'nde  aktif  olarak  faaliyette  bulunan  işletmelerin  bir  bölümünün 

hariç diğer giderlerin toplamı 
ile k ınarak, kurulması düşünülen Kireçlik 
Yarma  k  vardiyalı  çalışma düzeninde 1.900 
ton   tedarik  edilecek  Kapasite 

A
kapasite  raporu  bulunmamakta,  olanların  ise  tarihleri  çok  eskiye  dayanmaktadır.  Öte  yandan, 
kapasite raporlarının alındığı tarihten bu yana geçen sürede; hem makinelerin teknolojisi, hem de 
makinelerin  kendileri  eskimiş  olduğundan,  kapasite  raporlarında  beyan  olunan  kapasitelerde 
üretim yapılması da günümüzde mümkün görülmemektedir.   Yapılan  ikili görüşmeler  ile  şifahen 
alınan  tahmini güncel kullanılabilen kapasite bilgileri Tablo 3131'de sunulmuştur. "Kullanılabilen 
kapasite" kavramı, Antakya Deri Sanayicileri Sitesindeki işletmelerin; ana girdileri olan kromlanmış 
derinin üreticilerine olan uzaklık ve üreticilerden alınabilen termin süreleri gibi sorunlar nedeniyle 
baskılanan koşullar altında mevcut  şartlara göre kullanabildikleri kapasitelerini  ifade etmektedir. 
Buna göre bölgedeki yıllık kapasitenin yaklaşık 1.250  ton civarında olduğu ve kurulu kapasitenin 
(yaklaşık) %29'luk dilimine karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Bahis olunan kapasite kullanım oranının 
artırılmasının, artırımın öncelikle bölgedeki işletmelerin finansal yapısı ile alakalı olmasından ötürü 
kısa vadede mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir.  

Elde mevcut öz kaynaklar  ile kamu kaynaklarından elde edilebilecek  ilave finansmandan oluşacak 
başlangıç sermayesinin, yatırım dönemi inşaat işleri ve makine parkı 

ıyaslanması yapılmıştır. Mevcut  tüm kaynaklar dikkate al
Ortak Kullanım Tesisinin  yıllık üretim  kapasitesinin  te

  olacağı  öngörülmektedir.  İşletmenin  gerçek  kapasitesi,  gelecekte
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Raporu e vardiya sayısının artırılması mümkün olacaktır. 
Bu  s mevcut kapasitesi  ile bölgenin tüm  ihtiyaçlarını 
kar elere de hizmet verebilecektir. 

 
ette bulunan işletmelerin güncel tahmini yıllık üretim kapasiteleri. 

 ile belirlenecektir.  İhtiyaç oluşması halind
şartlar altında hayata geçirilmesi halinde tesi
şılayabilecek ve yakın coğrafyadaki başka işletm

Tablo 31: Antakya Deri Sanayicileri Sitesi'nde faaliy

S.No. 
Kapasite 

Deri İşletmesi 
(yıl/ton) 

1  Detay Deri  365 

2  İdek Deri  210 

3  Uçar Deri  160 

4  Boyacı Deri  100 

5  Yahya Bulgurcu Deri  100 

6  S. Önmen Deri  190 

7  Diğer İşletmeler (Atölyeler)  75 

  Toplam Kapasite  1.250 

 

8.2 Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi 

Derinin tabaklanmasında kullanılan tabaklama maddeleri çeşitlilik arz etmekte olup, halen yoğun 
olarak  kullanılanlar  Tablo  32'de  sunulmuştur. Derinin  tabaklanması  için  kullanılan  yöntemlerde; 
yöntemin  deri  üzerinde  yarattığı  etkiler,  tabaklanan  derinin  niteliği  ve  kullanım  alanına  göre 
değişkenlik arz etmektedir. Ana hatları ile bu yöntemler; 

• Kromla (kireçlik yarma ‐ wet blue) tabaklama, 

• Yapay (white   tabaklama  wet)

şeklindedir.  Kullanılan  başlıca  tabaklama  maddeleri,  krom  tuzları  (Cr+3),  bitkisel  tanenler  ve 

• Bitkisel tabaklama, 

• Fiziksel tabaklama, 

• Aldehite tabaklama, 

• Alum tabaklama, 

sentetik  tabaklayıcılardır.  Krom  ile  tabaklama,  oldukça  yaygın  bir  metottur.  Bunun  nedeni, 
uygulama  süresinin  kısa  oluşu  ve  derinin  kalitesini  arttırmasıdır.  Bitkisel  tanen  olarak  genellikle 
mimoza veya meşe palamudundan elde edilen valeks gibi tannik asit glukozidleri kullanılmaktadır. 
Bu  güne  kadar  keşfedilmiş  ve  ticari  deri  imalatında  başarı  ile  kullanılan  tabaklama  maddeleri 
aşağıda sıralanmıştır:  

• Alüminyum, krom, zirkonyum ve demir gibi mineral maddeler,  

• Tanen içeren bitkisel maddeler  
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• Sıvı ve katı yağlar,  

• Aldehitler,  

Bugün  90’nı  krom  tuzlarıyla  tabaklanmaktadır.  Kroma  ek 
olarak, l tuzları da kullanılabilmektedir. 
İşle d
Giysi v vücudu eder
etkiye sebep edir.  

 

• Sentetik tabaklama maddeleri (SYNTANS)  

dünya  üzerindeki  derilerin  yaklaşık  %
 Alüminyum ve Zirkonyum gibi tabaklayıcılar ve çeşitli meta

nti e  kullanılan bu metal  tuzları  sebebiyle mamul deriler  ağır metalleri barındırabilmektedir. 
  eya  kullanım  eşyalarında  bulunabilen  ağır metaller  insan  yla  temas  ek  zararlı 

 olabilmekt

Tablo 32:  Derinin tabaklanmasında kullanılan tabaklama maddelerinin bilimsel olarak sınıflandırılması. 

Tabaklama Maddeleri 

Bitkisel  Organik sentetik  Mineral 

• Hidrolize maddeler 
• Kondanse maddeler 

• Aromatik sentetik tanenler
• Lignin sülfonat maddeler 
•

• Polibazlar 
o Krom 

 Reçine maddeler 
• Polimer maddeler 

o Alüminyum 
o Zirkon 

o  
o Silika 

o Demir 
o Titan 

• Poliasitler 
 Fosfat

 

Tabaklama  işlemi  sırasında  derilere  3  değerlikli  krom  tuzları  verilmektedir. Ancak deriye  verilen 
C siyle  (yaşlanma  ve  UV  ışığına  maruz  kalm tim
C bilinmektedir. Cr+6, birinci derecede  kanserojen, ldiğin
yutulduğunda  çok  toksik,  korozif  olarak  bilinmektedir.  Tabaklamada  kr mineralinin  yan
t eşitli bitkilerin odun, kök, gövde, yaprak v.s. gi ndan e
b lanılır.  Tanenler;  i  mam
dönüştürebilme yeteneğine sahip maddeler ya da bitkiler aleminde geniş bir dağılıma sahip, suda 
ç   g u  gliko
k aktadır.  Deri  sanayinde  aklama,
retenaj lı  tabaklayacı maddeler  kullan
v   banyolarla  birlikte  de rj  edilme
s n etkilerinin bilinmesi büyük önem taşım  

,  tanenlerin  canlılar  ve  çevre üzerine bazı olumsuz 
tkileri de bulunabilmektedir. Canlılar üzerine olan olumsuz etkileri;  

r+3’ün  çeşitli  faktörlerin  etki a)  tüke   aşamasında 
r+6’ya  yükseltgendiği    tenef

om 
füs edi de  veya 

ı  sıra 
anen olarak bilinen ve ç bi kısımları lde edilen 
itkisel  kökenli  tabaklama  maddeleri  de  sıkça  kul ham  deriy ul  deriye 

özünen,  oldukça  farklı  aromatik  yapıların  karışımından  meydana elen,  çoğ zitleşmiş 
ompleks  organik  bileşikler  olarak  tanımlanm gerek  tab   gerekse 

  işlemlerinde bitkisel  tanenler, bitkisel kaynak
e  iyi  tüketilmiş  banyolarda  bile  bir  kısım  tanen  atık

 olarak
şa

ılmakta 
ktedir.  Bu 

ebeple çevre ve canlılar üzerine ola aktadır.

Deri  sanayinde  sıklıkla  kullanılmalarına  karşın
e

• Beslenme üzerine olan olumsuz etki ve toksik etkileri, 

• İnsanda Serotonin (5‐hydroxytriptamine) oranını azaltıcı etkisi, 
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• Vücuttaki bazı mineralleri bağlayıcı etkisi, 

• Net metabolizma enerjisini azaltıcı etkisi, 

• Bazı kanser türlerine sebep olma olarak tespit edilmiştir. 

Tanenlerin çevre üzerine olan etkileri ise; 

• Sularda renk ve lezzet farklılıkları, 

• Suda yaşayan canlılar için toksik etki yaratmasıdır. 

Tanenlerin  olumsuz  etkileri  yanında  aşağıda belirtilen birtakım  faydalı  etkileride 
va

•

 belirlenmiş olması ve  

•   zehirlenmelerinde  oral  olarak 

el  çevre  kirliliği  yaratan  bir  endüstri  olarak  tanınmaktadır.  Kullanılan 

ır.  Bunun  öncelikli  gerekçesi  alternatif  yöntemlerin  ve  maddelerin 

 tesiste kromla (kireçlik 
asının  uygun  olduğu 

n

ünitesinde  bulunan  atık  sudaki  organik madde  konsantrasyonu  ve  askıda  katı 
peten düşüktür. Tabaklama ünitesindeki kromu geri kazanmada en etkili, basit 

ık  sudaki  kromu  çöktürmek  için  kullanılan  kimyasallar  sodyum  hidroksit 
aOH),  sodyum  bikarbonat  (NaHCO3),  sodyum  karbonat  (Na2CO3), magnezyum  oksit  (MgO)  ve 

 oksittir  (CaO). Alkali  katkısı  ile  tabaklama  atık  suyunun pH’ı, 8‐8.5’e  çıkarılabilir. pH 8‐
8.5’e  çıkarıldığında  krom hidroksit oluşur. Krom hidroksitin  sudaki  çözünürlüğü  fevkalade düşük 
olduğu  için  çöker. NaOH, NaHCO3  ve Na2CO3  ile  nötralizasyon  işlemi  yapıldığında  oluşan  çamur 

  canlılar üzerine
rdır. Bunlar; 

• Kardiyovasküler rahatsızlıkları engelleme, 

• Antimikrobiyal etki, 

 Tanenler kanserojen etkili bazı enzimleri inhibe etmeleri, 

• Pek çok çalışmada anti kanserojen ve antimutajen etki yaptıklarının

 Tüm  hayvan  türleri,  hatta  insanlarda  ishal  ve  ağır metal
kullanılmalarıdır. 

Deri  işlentisi,  potansiy
maddelerin ve yöntemlerin içerisinde mükemmel denilebilecek, çevreye zarar vermeyen ve riskler 
barındırmayan  bir  seçenek  bulunmamaktadır.    Derilerin  mamul  hale  dönüştürülerek  dayanım 
kazandırılması  amacıyla  uygulanan  tabaklama  işleminde  günümüzde %  90'a  varan  oranda  bazik 
krom  sülfat  kullanılmaktad
çevreye olan zararının ve risklerinin kroma kıyasla daha fazla olmasıdır. Ancak yöntem kapsamında 
yine de kromun atık olarak ortaya deşarj edilme riskini barındırmaktadır. 

Yukarıda sayılan gerekçeler ve teknolojisinin yaygınlığı nedeniyle, kurulacak
yarma  ‐  wet  blue)  tabaklama  yöntemine  dayalı  teknolojilerin  kullanılm
değerlendirilmiştir.  

8.3 Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve  Maliyeti  

Gerçekleştirilmesi düşünülen yatırımın/tesisin tabaklama ünitesinden çıka  atık sudaki krom, geri 
kazanılabilir.  Tabaklama  işleminde  kullanılan  krom  tuzunun  ancak %  65‐70’i  deri  ile  reaksiyona 
girmektedir. Geriye kalan  kromun  yaklaşık olarak % 30‐35’i atık  suya karışmaktadır. Kromlu atık 
suyun, takriben %10’u tamburdaki deri üzerinde kalmaktadır.  

Krom  tabaklama 
madde miktarı nis
ve verimli olarak uygulanan metot çöktürme metodudur. Krom hidroksitin çözünürlüğü  (Cr(OH)3) 
6.310‐31  dır.  Buna  göre  Cr(3)’ü  atık  sudan  çöktürerek  geri  kazanmak  mümkündür.  Tabaklama 
ünitesinden  çıkan  at
(N
kalsiyum
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daha gevşek ve hacimlidir. Daha  fazla miktarda NaOH, NaHCO3, Na2CO3 kullanmak gerekir  [9‐10‐
11]. 

Bu kapsamda kurulması düşünülen tesisin atık su arıtma ünitesinde asgari seviyede; 

• Katı atıkların tamamının filtrelenmesi, 

• Kromun ayrıştırılarak yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, 

• Arıtma  işleminin  sonrasında  elde  edilecek  atık  suyun  evsel  atıklar  ile  eşdeğer  hale 
getirilmesi, 

• Bu durumdaki suyun belediyenin atık su arıtma tesisinde işlem görmeye uygun niteliği haiz 
olması sağlanmalıdır. 

Atık  sular  içerisindeki  krom  ve  bunun  ayrıştırılarak  yeniden  kullanıma  kazandırılması  konusu 
bilimsel  literatürde  yeterince  detaylı  çalışılmış  ve  kimyasal  işlem  prosedürleri  çok  iyi  bilinen  bir 
konudur. Bu nedenle atık su arıtma makine ve ekipmanlarının bu alanda yetkinliği kanıtlanmıştır. 
Krom  geri  kazanım  ünitesi  için  50.000  Avro’  luk  bir  proforma  fatura  alınmış  olup  bu  bedelle 
kurulacak olan bir tesisin yukarıdaki standartları sağlayacağı değerlendirilmiştir. Ancak satın alma 
sürecinde,  ilgili  ünitenin  teknik  şartnamesinde  krom  ile  ilgili  hususların  çok  dikkatlice  ve  açık 
şekilde yazılması gerekli olacaktır. 

Krom Ayrıştırma Maliyeti 

Bir  ton  deri  işlenmesi  için  takriben  8,2  ton  su  kullanılmakta,  bu  suya  35  kilogram  krom  ilave 
edilmektedir.   Kromun yaklaşık olarak % 30‐35’inin atık suya karıştığı bilgisinden hareketle suyun 
içerisindeki krom mikta‐rının 8,2  ton atık  su  içerisinde 12,25 kg olacağı anlaşılmaktadır. Kromun 
geri  kazanımının maliyetinin  hesaplanmasına  esas  olmak  üzere  bu miktarın  15  kg  seviyesinde 
olacağı kabul edilmiştir.  

 
Tablo 33: Bir ton derinin işlenmesinde kullanılacak kromun geri kazanılması için oluşacak maliyet hesabı. 

1 Ton Derinin İşlenmesi için   Miktar  Mali Değeri1

Kullanılacak su miktarı  8,20  ton  21,07 TL

Kullanılacak krom miktarı  35,00  kg  321,84 TL

Atık suya karışacak krom miktarı (geri kazanılacak değer)  15,00  kg  110,37 TL

Geri kazanım için kullanılacak magnezyum oksit veya kalsiyum oksit miktarı 4,22  kg  38,80 TL

Geri kazanım için kullanılacak sülfürik asit miktarı  47,7  kg  71,55 TL

Geri kazanım için kullanılan kimyasalların toplam maliyeti  ‐  110,35 TL

Geri kazanım tesisinin elektrik ihtiyacı  3  kWh  1,80 TL
1 Tablo 40'da verilen birim fiyatlar üzerinden hesaplanmıştır. 

 

Kromun suyun dibine çamur halinde çökmesini temin etmek  için öncelikle suya magnezyum oksit 
veya kalsiyum oksit (herhangi birisi) katılacak ve suyun pH değeri yükseltilecektir. Bu işlem sonrası 
suyun  pH  değerinin  normale  dönmesini  sağlayabilmek  için  suyun  içerisine  sülfürik  asit  ilave 
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edilecektir. 15 kg kromun geri kazanımı  için kullanılması gereken magnezyum oksit veya kalsiyum 
ktarı 4,22 kg ve sülfürik asit miktarı 47,7 kg olacaktır. Bu işlem krom geri kazanım tesisinde 
ır.  Geri  kazanım  esnasında  oluşacak  maliyetler  ve  elde  edilecek  fayda  Tablo  33'de 

ilecek  kromun  ticari  değerinin  birbirine  eşit  olacağı 

8.4

7‐10 uncu basamaklar) ve 

• Finisaj işlemlerinin yapılmasıdır (Şekil 19, 11 inci basamak). 

Bu işlem basamaklarının detayları aşağıda olduğu gibidir. 

D i ası: 

1. la birlerle  depolanarak  saklanmış  d mümkün  olan  en  yüksek  derecede 
ha a andaki  özelliklere  kavuşturulm   Bu  aşamanın  önemi,  deri 
iş ti ında  kullanılacak  kimyasall ye  penetrasyonunu  artırmasından 
ka a

2. ıl eri  kılının  döküldüğü,  m  yağının  ve  lifli  yapıda  olmayan 
pr ei eneklerinin açıldığı  ır. 

3. re aklama öncesi deri pH değerinin d e işlemidir. 

4. m zimlerin  kullanılmasıyla pıda  olmayan  proteinlerin  deriden 
uzakla

ama işlemine hazırlık aşamasıdır. 

.Kromlama:  Deri  protein  yapısındaki  karboksilik  grupların,  çeşitli  büyüklüklerdeki  krom 

lların deriye nüfuz edebilmesi olabilmesi  için derinin pH'ının 5‐6 seviyelerine 
ekilmesi işlemidir. 

 

oksit mi
yapılacakt
sunulmuştur. Buna göre, 1 ton derinin işlenmesi için kullanılan kromun atık sudan ayrıştırılması için 
kullanılacak  kimyasalın maliyeti  ile  elde  ed
anlaşılmaktadır.  Bu  durumda  geri  kazanım  işleminin  ana maliyet  kalemleri  elektrik  enerjisi  ile 
işletme ve bakım maliyetleri ile sınırlı kalacaktır. 

 Teknik Tasarım  

8.4.1 Süreç Tasarımı 

Teknik açıdan ham derinin  işlenerek deri ürünlerinin üretiminde kullanıma hazır yarı mamul hale 
getirilmesi işlemleri üç ana aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar;  

• Derinin tabaklanması işlemlerinin yapılması (Şekil 19, 1‐6 ıncı basamaklar), 

• Retenaj işlemlerinin yapılması (Şekil 19, 

erin n tabaklanm

  Is tma:  Özel  ted erinin, 
yv ndan  yüzüldüğü  ası  işlemidir.
len
yn

sinin  diğer  safhalar
klanmaktadır. 

arın  deri

  K   Giderme  ve  Kireçlik:  D deri  ha
ot nlerin uzaklaştırılarak deri göz aşamad

 Ki ç Giderme: Tab üşürülm

Sa a:  Protein  parçalayan  en   lifli  ya
ştırılmasıdır. 

5.Piklaj: Derinin pH değerinin 3 seviyesine çekilerek kroml

6
molekülleri  yardımı  ile  birbirine  bağlanarak  bir  ağ  yapı  oluşturulması  işlemidir. Mamul  derinin 
özelliklerine  katkısı  diğer  tabaklama  kimyasallarına  göre  çok  daha  fazla  olduğu  için,  kromlama 
işlemine "Ana Tabaklama ‐main tannage" denilmektedir. 

Retenaj İşlemleri 

7.Nötralizasyon:  Kromlama  sonrası  uygulanacak  retenaj,  yağlama,  boyama  gibi  işlemlerde 
kullanılacak kimyasa
ç

66  
 



 

 

  67 

 
 
Şekil 19: Kireçlik yarma sistemi ile deri üretimi aşamaları. 

 

8.Retenaj: "Tekrar Tabaklama" anlamına gelen bu aşamada, mineral, bitkisel ve sentetik tanenlerin 
veya bunların kombinasyonlarının tekrar uygulanması ile deriye daha farklı özellikler kazandırılır ve 
kalitesi artırılır. 

9.Yağlama:  Deri  liflerinin  yağlama malzemeleri  ile  yağlanarak  aralarındaki  sürtünmenin  istenen 
düzeye getirilmesi ve böylece istenen yumuşaklık, esneklik ve dayanımın ayarlanması işlemidir. 



 

 

10.Boyama:Bu aşamada derinin yüzey ve kesiti boyar maddelerle boyanır. 

Finisaj 

11.Finisaj: Deri yüzeyini dış etkilerden korumak ve/veya albenisini artırmak amacı ile deri yüzeyinin 
finisaj malzemeleri ile kaplanması işlemidir.  

Proje kapsamında kurulacak ortak kullanım tesisinde, bütçe sınırlamaları dikkate alınarak, sadece 
birinci aşama olan, derinin tabaklanması işlemleri gerçekleştirilecektir.  

8.4.2 Makine Donanım ve Yerleşim Tasarımı 

Kurulması düşünülen tesisin makine parkında bulunacak makine ve ekipmanlar Şekil 19'da verilen 
deri tabaklama işlemleri yapabilecek yetkinlikte olacaktır. İhtiyaç duyulan makine ve ekipmanların 
listesi  Tablo  34'de  sunulmuştur.  Toplamda  10  kalem  makine  ve  ekipman  düşünülmüş  olup 
bunlardan  2  kalemi  atık  sudan  krom  geri  kazanım  tesisine  ait  olacaktır.  Krom  geri  kazanım 
bölümünde yer alması öngörülen bir adet krom sıkma makinesinin, bütçe yetersizliği durumunda, 
tedarikinden vazgeçilmesine karar verilmiştir.  

 
Tablo 34: Kireçlik yarma sistemi için alınması planlanan makineler. 

No.  Kalem Adı  Miktar 

1  Deri dolapları  4 adet 

2  Etleme makinesi  1 adet 

3  Aktarma sistemleri  6 parça 

4  Kireçten yarma makinesi  1 adet 

5  Otomatik dozlama makinesi  1 adet 

6  Kazan sistemi  1 adet 

7  Krom geri kazanım tesisi  1 adet 

8  Krom sıkma makinesi1 1 adet 
1 Bütçenin yetersiz olması halinde başlangıç yatırımına dahil edilmeyecektir. 

 

Makinelerin ve tesis binasının genel yapısı ile yerleşimini üç boyutlu olarak gösteren sanal fotoğrafı 
Şekil 20'de  sunulmuştur. Tesisin gelecek yıllarda üretim hattına  retenaj ve  finisaj  işlemlerinin de 
eklenme  ihtiyacının ortaya çıkması halinde kullanılmak üzere, yapıya bir asma kat eklenebileceği 
dikkate alınmış ve inşaat işlerinin taslak planlamasında buna yer verilmiştir. Bu kapsamda inşaatın 
mühendislik planının hazırlanmasında  ve  statik  yük hesaplarının  yapılmasında  asma  kat  kavramı 
dikkate alınmalıdır.  
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Şekil 20: Kurulması düşünülen tesisin genel mimari yapısı ile makinelerin yerleşiminin üç boyutlu animasyon fotoğrafı. 

 

Makinelerin  yerleşim  düzeni,  üretimde  iş  akışı  ve  prosedürler  dikkate  alınarak  planlanmış  olup, 
ır.  Şekil  21  ve  Şekil  22'te  bina  yerleşim  planı  detaylı 
 alanının 2.260 m2 olacağı hesaplanmıştır.   

 

üretim  hızını maksimize  edecek  durumdad
olarak sunulmuştur. Yapılacak tesisin toplam
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Şekil 21:  Tesisin zemin k rleşim 

 

at ye planı. 
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Şekil 22: Tesisin asma kat yerleşim planı. 
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8.4.3 Arazi Düzenleme 

ğının 16 Mart 2019 Tarih ve 30716 
ayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 
esabında  Kullanılacak  2019  Yılı  Yapı  Yaklaşık  Birim  Maliyetleri  Hakkında  Tebliği  [12]  esas 

Y   r sonucunda belirlenen to  s ı   
ayrıntıları Tablo 39'da sunulmuştur. 

 
Tablo 35: Sabit y aları 

Yapılması düşünülen yatırım  için arazi düzenleme çalışması  ihtiyaçları  işbu raporun kalem alındığı 
dönemde    Hatay  Büyükşehir  Belediyesi  tarafından  bila  bedel  gerçekleştirilmiş  olup  ayrıca  bir 
çalışma ve yatırım ihtiyacı bulunmamaktadır. 

8.5 Yatırım Maliyetleri 

Yerli  ve  yabancı  üretici  firmalardan  alınan  proforma  faturalara  atfen  hesaplanan makine  parkı 
harcamaları Tablo 35'de,  tahmini  inşaat  işleri maliyeti Tablo 36'da,  yatırım dönemi hizmet alımı 
harcamaları  Tablo  37'de  ve  diğer  harcamalar  Tablo  38'de  sunulmuştur.  Makine  parkı  ile  ilgili 
proforma  fiyatların büyük bölümü,  tedarikçiler  tarafından dış para biriminden  verilmiştir.  İnşaat 
maliyetlerinin hesaplanmasında; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlı
s
H
alınmıştır. 

apılan hesaplamala plam tahmini abit yatırım tutar 7.000.350 TL olup

atırım – Makine Parkı Harcam

S. 
No.  Cinsi  Miktarı  Tah  mini

Bedel R2 EU  

1 Deri do 0  lapları  4 adet  208. 00 

2 Etleme   makinesi  1 adet  72.000 

3  Aktarma sistemleri  6 parça  50.000 

4 Kireçten inesi  0   yarma mak 1 adet  184. 00

5 Otomatik     dozlama makinesi 1 adet  10.000 

6  Ya a temi ğlı k zan sis 1 adet  42.000

7  Krom g  eri kazanım tesisi 1 adet  50.000 

8  Krom sıkma makinesi1 1 adet  140.000

Toplam  756.000  

Genel Toplam (TL) 4.763.556
1 B n yeterli   başlangıç yatırımına dahil edile a bedeli R düzeyindedir.
2 Be r proforma ve alınan en yükse klifin o s narak hesaplan r.

  

 

ütçeni olması halinde cektir. Proform  140.000 EU  
delle  faturalara dayandırılmış  k ile en düşük te rtalama ı alı mıştı  

 



 

 

 
Tablo 36
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: Sabit yatırım ‐ İn tşaa  İşleri 

S. 
No.  Cinsi  Miktarı  Birim 

Fiyat (TL)
Tahmini Bedel 

(TL) 

1 
Tesis inşaat
mekanik, ntrolörlük ve 
mimarl  d i  

2.260 m 929,2  2.100.000
ı yapımı1 (inşaat, elektrik, 

 ko
ık/mühendislik ah l)

2

2  Arazi bedeli2 1.913,55 m2 ‐  0

3  Arazi düzenleme işleri3 ‐  ‐  0

4  Artezyen 50.000 kuyusu açılması   1 adet    50.000

  TOPLAM 2.150.000 TL
1 Mimarlık ve Mühendislik H t ı e ği esas 
alınmıştır. Yapı 2C
2 Ayni katkı olarak  edilecektir. 
3 Hatay Büyükşeh ediyesi tarafından bila bedel yapılmıştır. 

 
Tablo 37:    ım ‐ Yatırım Dönemi Genel Giderler 

izme  Bed
r ve %18

elleri
 KDV
nin He

 dahil
sab
 olarak
nda Kullan

 hesaplanm
ılacak 201

ıştır.
9 Yılı
 

 Yapı Yaklaşık Birim Maliy tleri Hakkında Tebli
 kategorsindedi
 tahsis
ir Bel

yatırSabit

S. 
No.  Cinsi  Miktarı  Birim 

Fi  yat (TL)
Tahmini Bedel 

(TL) 

1  Eğ  hizmet alımı  1 adet  35.000  35.000itim

  TOPLAM 35.000
  
Tablo 38:   yatırım di lSabit  ‐  ğer harcama ar. 

S. 
No.  Cinsi  Miktarı  Birim 

Fiyat (TL)
Tahmini Bedel 

(TL) 

1  Ofis ı müdür takımı  1  6.000,00 6.000,00 mobilyas

2  Ofis ı standart takım  2  2.500,00 5.000,00 mobilyas

3  Bilgisayar  2  4.000,00 8.000,00

4  Modem  1  750,00 750,00

5  Telefon (sabit)  2  150,00 300,00

6  Telefon santrali 1  1.500,00 1.500,00 

8  Klima 2  4.000,00 8.000,00 

9  Yaz 1.500,00 1.500,00ıcı  1 

  Toplam 28.550,00
 



 

 

 
Tablo 39: Sabit yatırım harcamaları özeti. 

S. 
No.  Cinsi 

Tahmini Bedel 
(TL) 

1  İnşaat İşleri  2.150.000

2  Makine rkı  4.763.556 Pa

3  Diğer Harcamalar (Ofis Ekipmanları)  28.550

4  Genel    35.000Giderler (Mühendislik Hizmetleri) 

5  Yatırım nem   e r Dö i Beklenmeyen Gid rle   23.244

  Toplam  7.000.350
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9 PROJE GİRDİLERİ  

9.1 Girdi İhtiyacı, Fiyatları ve Harcama Tahmini 

Kireçlik  yarma  sistemi  ile  derinin  işlenerek  tabaklanması  sürecinin  ana  hammadde  girdi  ihtiyacı 
büyükbaş  hayvan  derisidir.  Hayata  geçirilmesi  düşünülen  tesisin  iş modeli  gereği  tesiste,  hal‐i 
hazırda  bölgedeki  işletmelerin  çalışma  şekillerinde  de  olduğu  gibi,  kısa  ve  orta  vadede  sadece 
müşterileri tarafından kendisine teslim edilecek derilerin bir bedel karşılığında tabaklanması işlemi 
yapılacaktır. Deri  hammaddesinin  piyasadan  tedarik  edilip  işlenmesi  ve  tabaklanmış  deri  olarak 
satılması durumu, tesisin var oluş gerekçesine aykırı olarak haksız rekabet ortamı yaratacağından 
öngörülmemiştir. Bu kapsamda üretimin ana hammadde girdileri kimyasallar, üretime bağlı diğer 
ana girdileri  ise elektrik ve su  şeklinde olacaktır. Üretimin ana girdileri, güncel piyasa koşullarına 
atfen birim fiyatları ve harcama tahminleri Tablo 40'da sunulmuştur. Tablo 41'de 20 yıllık dönem 
için girdi fiyatlarının tahmini değişim projesiyonu gösterilmiştir. 
 

Tablo 40: Üretimin ana girdileri, fiyatları ve harcama tahminleri. 

S.No.  Girdi Kalemi  Birim Maliyeti  1 Ton Deri için 
Tüketim  Üretim Maliyeti 

1  Foril (yüzey aktif maddesi)  1,65 USD/kg  5,00 kg  8,25  USD/ton 

2  Sodyum bikarbonat (Soda)  0,42 USD/kg  1,00 Kg  0,42  USD/ton 

3  Bakterisit  2,50 USD/kg  1,00 Kg  2,50  USD/ton 

4  Sodyum sülfitrat  1,38 USD/kg  10,00 Kg  13,80  USD/ton 

5  Sodyum sülfit  1,15 USD/kg  10,00 Kg  11,50  USD/ton 

6  Emilgatör (damar açıcı)  1,50 USD/kg  8,00 Kg  12,00  USD/ton 

7  Yüzey aktif madde (ıslatıcı)  1,65 USD/kg  6,00 Kg  9,90  USD/ton 

8  Amonyum sülfat (gübre)  0,35 USD/kg  4,00 Kg  1,40  USD/ton 

9  Kireç giderici  0,90 USD/kg  5,00 Kg  4,50  USD/ton 

10  Oropon enzim (sama)  0,90 USD/kg  2,00 Kg  1,80  USD/ton 

11  Krom  1,20 USD/kg  35,00 Kg  42,00  USD/ton 

12  Sodyum formiyat  0,85 USD/kg  1,00 Kg  0,85  USD/ton 

13  Magnezyum oksit  1,60 USD/kg  2,00 Kg  3,20  USD/ton 

14  Formik asit  1,28 USD/kg  3,00 Kg  38,4  USD/ton 

15  Sülfürik asit  1,50 TL/kg  5,00 Kg  7,50  TL /ton 

16  Kireç  0,60 TL/kg  35,00 Kg  21,00  TL /ton 

17 

Ki
m
ya
sa
l M

ad
de

le
r 

Sodyum Klorür (tuz)  0,41 TL/kg  35,00 Kg  14,35  TL /ton 

18  Elektrik  0,601 TL/ kWh 140,00 kWh  84,00  TL /ton 

19  Di
ğe
r 

Su  2,572 TL/ m3 8,20 m3 21,07  TL /ton 
1 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileri esas alınmıştır. 
2 Belediyenin Organize Sanayi Bölgelerine uyguladığı tarife esas alınmıştır.
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Ta 1 n  ir in a 20 n e k u

 

blo 4 : Projeni üretim g diler in fiy tları ve   yıllık dö emd  tahmini değişim proje siyon . 

Yıllar ınd M d Baz a Girdi  aliyetleri ‐ TL Bazın a 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Fo ü   4   55 4,69 ril (y zey aktif maddesi)  6,54  50,36  53,08 ,73  58,52  61,45  64,52  67,75  71,13  7

So m n   2 2 3,80 dyu  bikarbo at (Soda) ,37  2,56  2,70  ,84  2,98  3,13  3,28  3,45  3,62 

Ba s 1 16 2,63 kteri it  4,10  15,26  16,08  ,89  17,73  18,62  19,55  20,53  21,56  2

So m   7 93 1   4,93 dyu  sülfitrat 7,86  84,24  88,79  ,23  97,89  02,78  107,92 113,32  118,99  12

So m 6 77 4,11 dyu  sülfit  4,88  70,20  73,99  ,69  81,57  85,65  89,94  94,43  99,15  10

E t r  6 81 8,64 milga ör (dama açıcı)  7,70  73,25  77,21  ,07  85,12  89,38  93,85  98,54  103,47  10

Yü a e   5 66 9,63 zey  ktif madd  (ıslatıcı) 5,85  60,43  63,70  ,88  70,22  73,74  77,42  81,29  85,36  8

A u  ( 7 9 2,67 mony m sülfat gübre)  ,90  8,55  9,01  ,46  9,93  10,43  10,95  11,50  12,07  1

Ki id 2   30,40  35,19  0,74 reç g erici  5,39  27,47  28,95 31,92  33,52  36,95  38,80  4

O n enz a 1 12,16  14,08  6,30 ropo im (s ma)  0,16  10,99  11,58  12,77  13,41  14,78  15,52  1

Kr 23     283,74  3 28,46  0,24 om  6,95 256,38  270,23 297,92  12,82  3 344,88  362,13  38

So m for t  4 5,74  6,65  7,70 dyu miya ,80  5,19  5,47  6,03  6,33  6,98  7,33 

Magnezyum oksit  1 21,62  25,03  8,97 8,05  19,53  20,59  22,70  23,83  26,28  27,59  2

Formik asit  2 25,94  30,03  4,76 1,66  23,44  24,71  27,24  28,60  31,53  33,11  3

Sülfürik asit 7 8,98  10,40  2,04   ,50  8,12  8,55  9,43  9,90  10,92  11,46  1

Ki 2 25,15  29,11  3,70 reç  1,00  22,72  23,95  26,40  27,72  30,57  32,09  3

So m Klo u 1 17,18  19,89  23,03 dyu rür (t z)  4,35  15,53  16,37  18,04  18,94  20,89  21,93 

Elektrik  87,17  00,92  116,82 72,80  78,77  83,02  91,53  96,11  1 105,96  111,26 

Su 21,09  25,25  29,24  33,84   22,82  24,05  26,52  27,84  30,70  32,23 
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Tablo 41 devamı... 

  Yıl n r e TLlar Bazı da Gi di Maliy tleri ‐   Bazında 
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Foril (yüzey aktif maddesi)  8   4 90, , 00,0 1 1,66 78,42  2,34 86, 6  79  95 32  1 9  105,09  110,35  1 5,87  12

Sodyum bikarbonat (Soda)  0 4,6 8 5,10 5 6,19 3,99  4,19  4,4   2  4, 5    5,35  5,62  ,90 

Bakterisit  2   2 27, , 30,33 5 6,87 23,76  4,95 26, 0  51  28 89    31,85  33,44  3 ,11  3

Sodyum sülfitrat  1   6 151, 9, 67,4 9 3,50 131,18  37,74 144, 3  86  15 45  1 2  175,80  184,59  1 3,81  20

Sodyum sülfit  1   5 126, 132,88  139,52 6 9,59 109,32  14,78 120, 2  55    146,50  153,82  1 1,51  16

Emilgatör (damar açıcı)  1   7 132, 138,65  45,5 152, 6 176,96 114,07  19,77 125, 6  05  1 9  87  160,51  1 8,53 

Yüzey aktif madde (ıslatıcı)  9   7 108, 114,39  120,1 126, 3 145,99 94,11  8,81 103, 5  94  1  11  132,42  1 9,04 

Amonyum sülfat (gübre)    1   6 15, 16,18  16,99 17, 9 20,65 13,31 3,97 14, 7  41    83  18,73  1 ,66 

Kireç giderici    4   1 49, 52,00  54,59 57, 3 66,36 42,78 4,92 47, 6  52    32  60,19  6 ,20 

Oropon enzim (sama)    1   8 19, 20,80  21,84 22, 5,28  26,54 17,11 7,97 18, 6  81    93  24,08  2

Krom    4   1 462, 485,29  09,5 535, 89,87  619,36 399,25 19,21 440, 7  18  5 5  03  561,78  5

Sodyum formiyat  1 9,3 9,82  10,31 10,8 1,94  12,53 8,08  8,48  8,9   5    3  11,37  1

Magnezyum oksit    3   5 35, 36,97  38,82 40, 4,94  47,19 30,42 1,94 33, 4  21    76  42,80  4

Formik asit    3   2 42, 44,37  46,59 48, 3,93  56,63 36,50 8,33 40, 4  26    92  51,36  5

Sülfürik asit    1   9 14, 15,36  16,13 16, 8,67  19,60 12,64 3,27 13, 3  63    93  17,78  1

Kireç    3   0 40, 43,01  45,16 47, 2,28  54,89 35,38 7,15 39, 1  96    42  49,79  5

Sodyum Klorür (tuz)    2   6 27, 29,39  30,86 32, 5,72  37,51 24,18 5,39 26, 6  99    40  34,02  3

Elektrik    1   2 142, 149,10  56,5 164, 172, 81,23  190,29 122,66 28,80 135, 4  00  1 5  38  60  1

Su    3   1 41, 43,19  45,35 47, 50,0 2,50  55,13 35,54 7,31 39, 8  14    62  0  5
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10 ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI 
unda ortaya 

  sağlanması  v aliyetlerinin  sağlıklı  şekilde  yürütülebilmesini 
te ne aret  ve  Sanayi  Odas er  Termin  v i 
Kooperatifi ında  bir  Anonim  Şirket   edinilecek tüm 
ta ma elerin mülkiyeti  bu  . Müteakip  bölümlerde  etin 
yö tim insan kaynağı ihtiyacı ile  

10 Ku apısı ve Yö

Proje bölgesinde dericilik sektörünün muh evcuttur. Bu sorunlar, komşu iller  aynı 
se rd diğer  işletm ktir.  Özellikle  projenin 
kapsad müne y rütece  
bir

  ihtiyaçtan  hareketle,  sektördeki  kilit  paydaşların  birlikte  görev  yapacağı  bir  organizasyon 
yapı  taşları  şu  unsurlardan 

zleme ve Denetleme Kurulu, ve    

• İcra Birimi. 

Da şm ve  Denetleme  Kurulu;  Projenin  kilit  pa ından  oluşacaktır. lda  yer 
alacak  paydaşların  ihtisas  alanları  nedeniyle  sektör  bütün  boyutları  ile  temsil  edilebilecektir. 
Da m  denetleme kurulu; proje kapsamında kurulacak olan  tüzel kişiliğ  kurulu 
olacak  ari başarısını ve  sürdürüleb i  temin edecek, h  komşu 
co fy a  birlikte  bölgedeki  sektörü  ilgilendiren  kara alınacağı  esas  ç   birimi 
olacaktı  görevleri aşağıdaki gibidir; 

 İcra Biriminin çalışmalarına yön vermek, tavsiyelerde bulunmak ve denetlemek,  

 e kapsamında kurulacak  tüzel kişiliğin  ticari baş gözetmek ve sürdürülebilirliğini 
garanti altına alacak aksiyonları belirlemek, 

duyacağı  konularda  kurum ası  işbirliği  ve  k asyonu 
kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması için yardımcı olmak. 

• Sektörün bölgesel seviyede sorunlarının çözümü için gereken  ı belir

• Aksiyonların icrası ile ilgili kurumlar ile koordinasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmek, 

• Bölgesel  seviyede  kurumlar  arası  işbirliği  yoluyla  çözümlenemeyecek  sorunlar  için  ulusal 
seviyede aksiyonları tespit etmek ve ilgili kurumlar nezdinde önerilerde bulunmak, 

• Gereken durumlarda kendi üyelerinin arasında alt çalışma grupları kurmak, özellik arz eden 
konuları bu çalışma gruplarına yönlendirmek. 

Danışma, izleme ve denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki kurumların temsilcilerinden oluşacaktır. 

İşbu  rapor kapsamında durumu analiz edilen proje  fikrinin hayata geçirilmesi durum
çıkacak  yapının  yönetiminin e  ticari  fa
mi n  Antakya  Tic

  ortaklığ
ı  ile  Sınırlı  Sorumlu  Antakya  Dericil

  kurulacaktır.  Proje  kapsamında
e  Tevz
 

şın zlar  ile makin şirkete  devir  edilecektir şirk
ne  yapısı ve   bunların maliyetleri detaylandırılmıştır.

.1 ruluşun Organizasyon Y netimi  

telif sorunları m de
ktö e  faaliyette  bulunan  eler  ile  büyük  ölçüde  müştere

ığı bölgede, sorunların çözü
 ihtiyaç vardır.  

önelik çalışmaları, etkili ve sonuç odaklı yü k güçlü
 örgütlenmeye

Bu
yapısının  kurulmasına  ihtiyaç  vardır.  Bu  örgütlenmenin  temel 
oluşmalıdır; 

• Danışma, İ

nı a,  İzleme  ydaşlar   Kuru

nış a,  izleme ve in üst
ve hem  tüzel kişiliğin  tic ilirliğin em de

ğra alarl
r. Kurulun

rların  alışma

•

• Proj arısını 

• İcra  Biriminin  ihtiyaç  lar  ar oordin

aksiyonlar lemek, 
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• Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 

• Antakya Dericiler Temin Tevzi Kooperatifidir. 

İcra Birimi; Danışma, İzleme ve Denetleme Kurulu tarafından görevlendirilecek bir temsilci ile proje 
  Genel  Müdüründen  oluşacaktır.  Tüzel  kişiliğin  ticari 

f l lu ana birim olacaktır. İcra Biriminin görevleri aşağıd

P amında kurulacak olan tüzel kişiliğin ticari stratejilerini (iş planı, pazarla ı, 
vb.)  geliştirmek,  Danışma,  İzleme  ve  Denetleme  Kurulu'nun  onayını  almak  ve 
uygulanmasına nezaret etmek,  

 P olan  tüzel  kişiliğin  ticari  başarısını  ve  sürdür  
s

S gerektiğinde  kurumlar  a 
k

A inamik çalışmak,   

Ç a,  İzleme  ve  Denetleme  Kurulu'na  düzenli  olara ışı 
s

G nularda üçüncü taraflardan danışmanlık hizmetleri tedarik etm

Yeni ışmaların gerektirdiği finansmanın sağlanabilmesi  
v rojeler hazırlamak, fonlar oluşturmak, ve uygulam

Pr ka ilen birimler için organizasyon yapısı Şekil 23'de göster

10.2 İnsan gücü İhtiyacı ve Tahmini  

Kurulacak olan tesisin müşterileri  ile  ilişkilerinin, başlangıçtaki  iki yıllık dönemde Antakya ve yakın 
civarı ile sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Bu nedenle anılan dönemde şirketin üretim ve diğer ticari 
faaliyetlerinin tek vardiya ile çalışılması durumunda, 11 tam zamanlı ve 1 yarı zamanlı personel ile 
sürdürülmesinin  mümkün  olabileceği  öngörülmektedir.  Bu  dönemde  Danışma,  İzleme  ve 
Denetleme Kurulu üyeleri  ile  İcra Kurulunda görev alacak yönetim temsilcisine herhangi bir ücret 
ödenmeyeceği  farz  ve  kabul  edilmiştir.  Buna  göre  oluşacak  insan  kaynağı  ihtiyacı  Tablo  42'de 
sunulmuştur. İşletmenin birden fazla vardiya düzeni ile üretime geçmesi ihtiyacının ortaya çıkması 
durumunda  ise  öncelikle  "deri  ustası"  ve  "işçi"  kadrolarında  yeni  istihdam  yoluna  gitmesi 
gerekecektir. Sektörün genel durumu ve  ihtiyaçlarına atfen oluşabilecek personel giderleri Tablo 
43'de olduğu gibidir. 

kapsamında  kurulacak  tüzel  kişiliğin
aaliyet erinden sorum aki gibidir; 

• roje kaps ma plan

• roje  kapsamında  kurulacak  ülebilirliğini
ağlamak, 

• orumluluğunun  gerektirdiği  işlerin  yürütülmesi  için  arasınd
oordinasyonu sağlamak,  

• ktif ve d

• alışmaları  hakkında  Danışm k  bilgi  ak
ağlamak, 

• erektiğinde teknik ko ek, 

•  yatırım  ihtiyaçlarının ve çal   için hibe
e destek sağlayan kurumlara p ak. 

oje  psamında kurulması öner ilmiştir.  

 Giderler
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Şekil 23:  Organizasyonel yapı.
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Tablo 42: Kurulması düşünülen kireçlik yarma tesisinin tek vardiya düzeninde oluşacak iş gücü ihtiyacı 

S.No.  Pozisyon  Açıklama  Sayı 

1  Genel Müdür  Deri mühendisi, teknik ve idari yönetici  1 

2  Deri Teknikeri  Proses kontrol sorumlusu  1 

3  Deri ustası  Nitelikli deri işleme ve makine operatörü  2 

4  Mekanik Bakım Teknikeri  Makine bakım ve servis hizmetleri  1 

5  İşçi  Genel hizmetler  5 

6  Ön Muhasebe Personeli  Ön muhasebe işlemleri sorumlusu  1 

7  Mali Müşavir (Yarı Zamanlı)  Resmi muhasebe işlemleri sorumlusu/yetkilisi  1 

Toplam  12 

 
Tablo 43: Kurulması düşünülen kireçlik yarma tesisinin iş gücü için tahmini giderler 

S.No.  Pozisyon  Aylık Net Ücret (TL)  Aylık Brüt Ücret (TL) 

1  Genel Müdü   8.000  14.745 r

2  Deri Teknikeri  3.000  5.160 

3  Deri ustası  2.500  4.237 

4  Deri ustası  2.500  4.237 

5  Mekanik Bakım Teknikeri  2.500  4.237 

6  İşçi  2.000  3.364 

7  İşçi  2.000  3.364 

8  İşçi  2.000  3.364 

9  İşçi  2.000  3.364 

10  İşçi  2.000  3.364 

11  Ön Muhasebe Personeli  2.000  3.364 

12  Mali Müşavir (Yarı Zamanlı)  1.100 1.298  

Toplam  54.098 
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10.3 Organizasyon ve Yönetim Giderleri 

İşletmenin aylık sabit (üretime bağlı olmayan) tahmini işletme giderleri  Tablo 44'de sunulmuştur. 

 

Tablo 44: Tahmini aylık sabit işletme giderleri. 

S.No.  Gider Kalemi  Aylık Net Tutar (TL) 

1  Elektrik  400,00

2  Su  150,00

3  Yakıt giderleri (akaryakıt vb.)  3.600,00

4  Sigorta primleri  1.000,00

5  Sarf malzemeleri (ofis malzemeleri, bilişim, temizlik vs.)  500,00

6  Genel giderler (ikramlar, temsil giderleri)  2.000,00

7  Ulaşım  500,00

8  Pazarlama ve satış giderleri  1.000,00

9  Satın alma nakliye giderleri  1.500,00

10  Finansman giderleri  0,00

11  Haberleşme (telefon, internet)  500,00

12  em k ve d er sosyal hakl r  4 230,00Y e iğ a .

13  Genel bakım ve onarım  2.000,00

14  Diğer (beklenmeyen giderler)  1.000,00

TOPLAM  18.380,00
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11 PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI 

11.1 Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri 
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 8 Nisan 1939 tarihinde, Hatay Devleti Hükümeti zamanında, Türk 
Ticaret ve Sanayi Odaları Kanun ve Nizamnameleri gereğince kurulmuş olup, Hatay’ın Anavatana 
katılmasından  sonra  da  büyüyerek  hizmetlerine  devam  etmiştir.  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar 
Birliği’ne bağlı olarak 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na 
göre hizmetlerini sürdürmektedir. 

8000 üyesi bulunan ATSO, 46 personeliyle hizmet vermektedir. 

Antakya Ticaret  ve  Sanayi Odası,  kuruluşundan  itibaren 5174  Sayılı Kanun  çerçevesinde; meslek 
ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun 
olarak gelişmesi  için çalışmak, ticaret ve sanayiyi  ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek  ilgililere 
ulaştırmak,  ilgili  kanunlar  çerçevesinde  resmi makamlarca  istenecek bilgileri  vermek  ve özellikle 
üyelerinin  mesleklerini  icrada  ihtiyaç  duyabilecekleri  her  çeşit  bilgiyi,  başvuruları  durumunda 
kendilerine  vermek  veya  bunların  elde  edilmesini  kolaylaştırmak,  elektronik  ticaret  ve  internet 
ağları  konusunda  üyelerine  yol  gösterici  girişimlerde  bulunmak,  bu  konularda  gerekli  alt  yapıyı 
kurmak  ve  işletmek,  ticaret  ve  sanayiye  ait  her  türlü  incelemeleri  yapmak,  bölgeleri  içindeki 
iktisadi,  ticari  ve  sınai  faaliyetlere  ait  endeks  ve  istatistikleri  tutmak  gibi  pek  çok  faaliyet 
bulunmaktadır. 

Başlıca maddelerin  piyasa  fiyatlarını  takip  ve  kaydetmek  ve  bunları  uygun  vasıtalarla  yaymak, 
çalışma  alanları  içindeki  ticari  ve  sınai  örf,  adet  ve  teamülleri  tespit  etmek,  bakanlığın  onayına 
sunmak ve ilan etmek, yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak, Birliğin belirlediği standartlara 
göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına  ilişkin belgeleri saklamak, üyelerinin  ihtiyacı olan 
belgeleri  vermek  ve  bunlara  ilişkin  gerekli  hizmetleri  yapmak,  sanayiciler  için  kapasite  raporları 
düzenlemek, TIR Karnesi satışı yapmak, ihracat belgelerinin satışını yapmak ve onaylamak, üyeleri 
hakkındaki  tüketici  şikâyetlerini  incelemek  gibi  kuruluş  amaçları  doğrultusunda  diğer  faaliyet  ve 
hizmetleri de sunmaktadır. 

Oda, 2008 yılından bu yana; bünyesindeki Proje Koordinasyon ve Araştırma Birimi ile Sanayi başta 
olmak üzere, turizm, istihdam, meslek edindirme, sosyal sorumluluk, İnsani yardım projeleri, bölge 
ihtiyaçlarına yönelik rapor ve yol haritalarının oluşturulması ile AB Süreci konusunda eğitimler dahil 
olmak üzere pek çok kategoride açılan hibe programlarına proje yazmakta ve desteklenen projeleri 
yürütmektedir. 

Antakya  Ticaret  ve  Sanayi  Odası’nın,  Hatay’ın  en  önde  gelen  sivil  toplum  kuruluşu  oluşunun 
yüklediği  sorumlulukla  bölgedeki  ticari  ve  endüstriyel  tüm  faaliyetlerin  yönlendirmesinde  yer 
almaktadır. Oda, bugüne kadar birbirinden farklı programlar altında birçok projenin hazırlanması, 
uygulanması ve değerlendirmesi  sürecinde koordinatör kuruluş olarak yer almıştır. Ayrıca birçok 
projede de  iştirakçi ya da proje ortağı olarak katılım göstermiştir. Avrupa Birliği Fonları  içerisinde 
yer alan Erasmus+ Projeleri’ne ayni ve maddi katkılar sağlamıştır. Bu projelerin bir kısmında ortak 
olarak yer almış ve program konusunda tecrübe edinilmesi sağlanmıştır. 

Bölgedeki  işsizlik,  özellikle  gençlerin  işsizliği  sorununu  çözmek  adına  bugüne  kadar  defalarca 
mesleki  eğitim  ve  girişimcilik  kursları  açılmasını  ve  uygulanmasını  sağlamış  ve  bölgede  istihdam 
seviyesinin yükselmesi ve  işsizlik seviyesinin düşürülmesi  için katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda 
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birçok  sivil  toplum  kuruluşuna  ve  kamu  kurumuna  da 
sağlamıştır. 

benzer  amaçlarla  ayni  ve maddi  destek 

dinasyon  ve  Araştırma  Birimi  ile  AB  ve  T.C  kaynaklı  hibe 

neyimli ekiple, 
atay’daki Belediyeler başta olmak üzere, proje konusunda yardıma  ihtiyacı olan tüm Derneklere 
e gönüllü hizmet vermektedir. 

ş olup 
bugün ır. Üyelerd  sektöre faaliyette iken 20 üye 
t n pasiftir. Aktif üyelerin arasında deri mühe aktadır. Mühendis üyeler, deri 
i iliğinin  tüm  süreçlerine bilimsel  seviyede h m Kooperatif  yönetimini deri 
i tekniklerine,  kimyasallara,  proseslere,   ve  makinelere  hakimiyet 
a an  üst  seviyeye  taşımaktadır.  Bilgi  ve  bec liği  nedeniyle  Kooperatif 
ü i,  yapılacak  yatırım  kapsamında  kullanılacak   cinslerini  ve  teknolojilerini 
belirleme, makinelerin  kurulumu  sonrasında  performanslar   etme  gibi  işlerin  bilir  kişisi 
iteliğini haizdir. Bu personelden, makine parkının yerleşim düzenin belirlenmesi, üretim  ile  ilgili 

 

11.2 r

Yat
işlemlerin umlu 

z n e

tiyaç duyulacak alanlarda ilave teknik personel 
örevlendirmesi yapabilecektir (inşaat, makine vb.). 

  kapsamında  bulunan  inşaat  işleri,  Hatay  Deri  Sanayicileri  Küçük  Sanayi  Sitesi  hudutları 
e gerçekleştirilecek ve bu bölgedeki kooperatif üyesi işletmeler ile sürekli yakın göz teması 

mümkün olacaktır. Bu durum inşaat işlerinin anlık takibi açısından kooperatif yönetimine doğrudan 
takip  sorumluluğu  verilmesini  zorunlu  kılmaktadır.  Bu  nedenle  Kooperatif  yönetiminden  bir 
personel Proje Yönetim Ekibinde görevlendirilecektir. 

Proje  sonrasında  ortaya  çıkan  yapıdaki  tüm  hak  ve  sorumluluklar  ile  bu  yapının  yönetimi  ve 
sürdürülmesi görevleri Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin 
ve Tevzi Kooperatifi ortaklığında kurulacak Anonim Şirkete devredilecektir. 

Oda,  bünyesindeki  Proje  Koor
programlarına proje yazmakta ve yürütmektedir. Bu hibe programlarından Bugüne kadar  toplam 
15 milyon  Euro’luk  bir  bütçenin  kontrolü  gerçekleştirilmiştir.  Proje  ofisinde  bugüne  kadar  5 AB 
istihdam projesi, 1 adet AB  IPA Projesi,  istihdama yönelik 5 SODES (Sosyal Destekleme) projesi, 2 
Kalkınma Ajansı aracılığıyla Doğrudan Faaliyet Desteği ,1 Kalkınma Ajansı aracılığıyla Turizm projesi, 
Teknik destek projeleri ve Suriyelilere yönelik meslek edindirme projeleri yazılmış ve yürütülmüş 
olup,  halen  1  adet  fizibilite  projesi,    Suriyeli mültecilere  yönelik  2  adet  proje  ve    1 Adet Hatay 
Devleti Müzesi projesi de yürütülmeye devam etmektedir. Ayrıca bünyesindeki de
H
d

Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi 1992 yılında 60 üye ile kurulmu
 32 adet üyesi bulunmaktad en 12 adedi aktif olarak

amame
şlemec

ndisleri bulunm
akimdir. Bu duru

şleme    güncel  teknolojilere
çısınd
yeler

eri  açısından  yetkin
  makinelerin

ını  analiz
n
ihtiyaçların tespiti ve gelecekte oluşabilecek gelişme ve geliştirme seçenekleri konularında istifade
edilmiş  ve  deri  mühendisliği  biliminin  gerektirdiği  tüm  hususlara  atfen  planlama 
gerçekleştirilmiştir. 

 P oje Organizasyonu ve Yönetim  

ırım  projesinin  başlangıcından  itibaren  tamamlanmasına  kadar  geçecek  sürede  tüm  iş  ve 
  yönetim  sorumluluğu  Antakya  Ticaret  ve  Sanayi  Odası'nda  olacaktır.  Sınırlı  Sor

Antakya Dericiler Temin ve Tev i Kooperatifi, işleri  doğru şekild  yürütülebilmesini teminen, Oda 
yönetimine yardımcı olacak, yakın işbirliği ve eşgüdüm halinde çalışılacaktır.  

Yatırım  sürecinin  yönetimi  maksadıyla  bir  Proje  Yönetim  Ekibi  oluşturulacaktır.  Ekibe  Antakya 
Ticaret  ve  Sanayi Odası'ndan  görevlendirilecek bir personel  koordinatör olarak  tayin edilecektir. 
Buna  ilave olarak, oda ve/veya kooperatif personelinden bir koordinatör yardımcısı  ile bir asistan 
görevlendirmesi yapılacaktır. Proje Koordinatörü, ih
g

Proje
içerisind



 

 

11.3 Proje

  87 

 Uygulama Program

Proje faaliyetlerinin uygulama programı Tablo 45'de sunulmuştur. 

 

Tablo 45: Proje uygulama programı 

 

ı  

Aylar 

Faaliyetler  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12

İnşaat izinlerinin alınması           ×  ×  × ×         

Makine alım ihalesinin yapılması       ×  ×               

İnşaat işleri ihalesinin yapılması      ×  ×                

İnşaat işleri        ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 

Makinelerin kurulması ve teslim alınması                    × ×  ×  

Tedarik İhalesi  ×                      

Sektörel Eğitimler                    ×    

Faaliyetler  13 14 15 16 17 18

İnşaat işleri     ×  ×  ×    

Makinelerin kurulmas  teslim al            ı ve ınması ×  × ×

Tedarikçilerin personeli eğitm  esi       ×     

Tedarik Satın Alımı  ×  ×  ×       

Sektörel Eğitimler   ×  ×  × ×  ×  × 
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12 İŞLETME
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 DÖNEMİ GELİR VE GİDERLE

12.1 Üretimin Fiyatland

Hatay  bölgesindeki  dericiler t ı  hal‐i  hazırda büyük  ölçüde Bursa, Bolu, 
Niğde  ve  kısmen  de  İs   karşılanmaktadır.  Bu  işletmeler  Hatay 
dericilerinin  rekabetçi  kalite tiyaçların rzu  e   karşılayabilmektedir.  Bu  nedenle 
üretimin  fiyatlandırma  esaslar ın mevcut  koşulları  ile  bu  illerdeki 
işletmelerin  fiyatları dikkate Bahse  bazında  tabaklama  işletmelerinin üretim 
fiyatları Tablo 46'da  sunulm ur. Üretim ı USD para birimi  ile  yapılmakta,  termin 
süresi sezona göre değişiklik e    seviyesinde olmaktadır. 

 
Tablo 46: Deri tabaklama işletmelerinin bulundukları coğrafi bölge  göre üretim fiyatlandırma politikaları 

Rİ 
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 göstermekt  ve asgari 30

Tabaklama İşletmesinin Menşei  Üretim Fiyatlandırması 

Niğde   Sent/kg35 USD

Bursa   Sent/kg30 ‐35 USD

Bolu   Sent/kg35 USD

İstanbul   Sent/kg45 USD
 

Paydaşlar ile yapılan görü  fiyatı 33 USD Sent/kg olarak belirlen‐
miştir.  Bu  fiyatın  piyasa  ko a n   re ve  kurulacak  tesisinin  sürdürülebilirliğini 
desteklemek ısından yeterli olacağı değerlendirilm  Bu kapsamda; 

• Rekab  fiyat avantaj ı  

• Gerçekleştirilecek  tesis yatırımı  ile elde edilecek  termin  süresinin, mevcut durumda diğer 
şehirlerdeki tedarikçileri    kıyaslanamayacak kadar kısalması 

nedenleriyle   kapasi kullanım  oranın ekilde  yükseleceği  öngörülmüştür.  Bu 
tahminler    ikinci  yıl ı   tesisin  tek  vardiyalı  düzende  kapasite 
kullanım oran ın %100 ıcı olmayacaktır. Ortaya  konulacak  güçlü 
organizasyonel m,  pa lama  ve  üretim  ı  ile  tesisin  kapasite  artırımına  gitmek 
zorunda kalaca  beklenmelidir. Ancak kapasite art ının öncelikle vardiya sayısının artırılması 
yoluyla eld ği hususu unutulmamalıdır. 
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12.2 İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi 

Tablo 47: Birinci yıl için aylar bazında tek vardiyalı çalışma düzeninde sabit personel‐işçilik 

 

Sabit İşletme Giderleri ‐ Personel ‐ Birinci Yıl 
giderleri. 

YIL 1 ‐ AYL  AR
Personel 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Genel Müdür  14.745                       14.745 14.745 14.745 14.745 14.745 14.745 14.745 14.745 14.745 14.745 14.745

Deri Teknikeri  5.160  5.160  5.160  5.160  5.160  5.160  5.160  5.160  5.160  5.160  5.160  5.160 

Mekanik Ustası  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237 

Makine Operatörü  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237 

Makine Operatörü  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237  4.237 

İşçi  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364 

İşçi  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364 

İşçi  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364    3.364  3.364  3.364  3.364  3.364 3.364  3.364

İşçi  3.364                       3.364 3.364 3.364 3.364 3.364 3.364 3.364 3.364 3.364 3.364 3.364

İşçi  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364 

Ön Muhasebe Personeli  3  .364 3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364  3.364 

Mali Müşavir  1.298  1.298  1.298  1.298  1.298  1.298  1.298  1.298  1.298  1.298  1.298  1.298 

Toplam  54.098  54.098 54.098 54.098 54.098 54.098  54.098 54.098 54.098 54.098 54.098 54.098 
*

 
 Personel maaşının işveren  ay  r  dönemin ın ımaliyeti her  değişmektedir. Tabloda verilen değerle 12 aylık   toplam ın ortalamas nı yansıtmaktadır. 
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Sabit İşletme Giderleri ‐ Diğer Harcamalar ‐ Birinci Yıl 
Tablo 48: Ay Bazında Birinci Yıl Sabit İşletme Giderleri  

YIL 1 ‐ AYLAR 
Gider Kalemi 

1  2  3  5 6  7  8  9 

91  

4    10  1 11  2 

Elektri 40 0  0 0k  0  40 400  400  400  400  4 0  40   400  400  400  400 

Su  150  0  1 15 150  0  115 150  150  50  0  15 150  150  150  50 

Yakıt g akıt vb.)  3.60 0  3 . 60 00    3iderleri (akary 0  3.60 3.600  3.600  .600  3 600  3. 0  3.6 3.600 3.600  3.600  .600 

Sigorta primleri  1.00 0  1 . 00 00    10  1.00 1.000  1.000  .000  1 000  1. 0  1.0 1.000 1.000  1.000  .000 

S m i (ofis, bilişim, temizlik vs.)  5 0  0arf  alzemeler 00  50 500  500  500  500  500  50   500  500  500  500 

Genel  leri)  2.0 0 0 0  giderler (ikramlar, temsil gider 00  2.00   2.000  2.000  2.000  2.000  2. 00  2.0 0  2.000 2.000  2.000  2.000 

Ulaşım 500 0  5 500 0     50 500  500  500  00    50 500  500  500  500 

Pazarl leri  1.00 0  1 . 00 00   ama ve satış gider 0  1.00 1.000  1.000  .000  1 000  1. 0  1.0 1.000 1.000  1.000  1.000 

S  a leri  1.5 0 5 0  atın lma nakliye gider 00  1.50   1.500  1.500  1.500  1.500  1. 00  1.5 0  1.500 1.500  1.500  1.500 

F ns 0  0ina man giderleri  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0 

Haber et)  500 0  500  500 0 leşme (telefon, intern   50 500  500  500    50 500  500  500  500 

Yemek  haklar  4.230 30   4 .2 3 0  ve diğer sosyal   4.2   4.230 4.230  4.230  .230  4 30  4.2 0  4.23 4.230  4.230  4.230 

Genel  m  2.000 00   2 .0 0 0 bakım ve onarı   2.0   2.000 2.000  2.000  .000  2 00  2.0 0  2.00 2.000  2.000  2.000 

Diğer (beklenmeyen giderler)  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

Toplam  18.380 18.380 18.380 18.380 18.380  18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 18.380 
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Değişken İşletme Giderleri ‐ Üretime Bağlı Giderler ‐ Birinci Yıl 

Tablo 49: Üretime bağlı değişken giderler – (TL) 

YIL 1 ‐ AY  LAR
Gider Kalemi 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Kimya 27. 41.8 .765 06 6  7 83.6 .61 59sallar  882 24 55 69.7 69.70 69.706 76.677 6.677 47 90 8 104.5 104.559 

Elektr 2 4. .82 80 0  8 .4 20ik  .912 368 5 4 7.2 7.28 7.280 8.008 8.008 .736 9 64 10.9 10.920 

S 1.687 2.109   2.742u  844 1.265 2.109 2.109 2.320 2.320 2.531 3.164 3.164 

Kimyasallar eri Kazanım)  (G 4.386 6.579 8.771 10.964 10.964  10.964 12.061 12.061 13.157 14.254 16.446 16.446 

Elektrik 780 (Geri Kazanım)  208 312 416 520 520  520 572 572 624 676 780 

Toplam  36.233 54.350 72.467 90.583 90.584  90.585 99.644 99.645 108.704 117.763 135.880 135.881 
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İşletme Gelirleri  ‐ Birinci Yıl 

Tablo 50: Birinci yıl için ay bazında üretim projeksiyonu (Ton) 

YIL 1 ‐ AYLAR 
Gelir Kalemi 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

İşlenmiş deri (ton)  40  60  80  100  100  100  110  110  120  130  150  150 

Budama atığı (ton)  1,40  2,10  2,80  3,50  3,50  3,50  3,85  3,85  4,20  4,55  5,25  5,25 

Kireçlik yarma (ton)  18,00  27,00  36,00  45,00  45,00  45,00  49,50  49,50  54,00  58,50  67,50  67,50 

Toplam  59,40  89,10  118,80  148,50  148,50  148,50  163,35  163,35  178,20  193,05  222,75  222,75 

  

 

 
Tablo 51: Birinci yıl için ay bazında üretim projeksiyonu (TL) 

YIL 1 ‐ AYLAR 
Gelir Kalemi 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

İşlenmiş deri  74.470  111.706  148.941  186.176  186.176  186.176  204.794  204.794  223.411  242.029  279.264  279.264 

Budama atığı  987  1.481  1.975  2.468  2.468  2.468  2.715  2.715  2.962  3.209  3.702  3.702 

Kireçlik yarma  10.155  15.233  20.310  25.388  25.388  25.388  27.926  27.926  30.465  33.004  38.081  38.081 

Toplam  85.614  128.421  171.229  214.036  214.037  214.038  235.442  235.443  256.847  278.252  321.059  321.060 
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Tablo 52:  20 yıllık dönem için net nakit akışı projeksiyonu. 

YILLAR 

10 

76.367 

75.255 

4.050 

6.845 

2.517 

61.699 

3.932 

41.731 

7.361 

85.155 

0.734 

4.421 

4.421 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

İşlenmiş deri  2.327.201 3.746.831 4.034.088 4.235.793  4.447.582 4.669.961 4.903.460 5.148.633 5.406.064 5.6

Budama atığı  30.853 49.674 53.482 56.156  58.964 61.912 65.008 68.258 71.671

Kireçlik yarma  317.346 510.932 550.103 577.608  606.489 636.813 668.654 702.086 737.191 77

Krom Geri Kazanım Gelirleri  129.900 209.141 225.175 236.434  248.256 260.669 273.702 287.387 301.757 31

G
el
irl
er
 

Toplam  2.805.300 4.516.578 4.862.849 5.105.991  5.361.291 5.629.356 5.910.823 6.206.364 6.516.683 6.84

Üretime Bağlı Değişken Giderler  1.132.243 1.822.930 1.962.688 2.060.822  2.163.863 2.272.057 2.385.659 2.504.942 2.630.189 2.7

Sabit İşletme Giderleri  220.560 238.646 251.533 264.109  277.315 291.181 305.740 321.027 337.078 35

Personel Giderleri  649.176 702.408 740.338 777.355  816.223 857.034 899.886 944.880 992.124 1.0G
id
er
le
r 

Giderler Toplamı  2.001.979 2.763.984 2.954.559 3.102.287  3.257.401 3.420.272 3.591.285 3.770.849 3.959.392 4.15

Vergi Öncesi Kar  803.321 1.752.594 1.908.290 2.003.704  2.103.889 2.209.084 2.319.538 2.435.515 2.557.291 2.6

Kurumlar Vergisi (%22)  176.731 385.571 419.824 440.815  462.856 485.998 510.298 535.813 562.604 59

Net Dönem Kârı  626.590 1.367.023 1.488.466 1.562.889  1.641.034 1.723.085 1.809.240 1.899.702 1.994.687 2.09

N
ak
it 
Ak

ış
ı 

Net Nakit Akışı  626.590 1.367.023 1.488.466 1.562.889  1.641.034 1.723.085 1.809.240 1.899.702 1.994.687 2.09
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Tablo 52 devamı  

YILLAR 
 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

İşlenmiş deri  5.960.186 6.258.195 6.571.105 6.899.660 7.244.643 7.606.875 7.987.219 8.386.580 8.805.909 9.246.204 

Budama atığı  79.018 82.968 87.117 91.473 96.046 100.849 105.891 111.186 116.745 122.582 

Kireçlik yarma  812.753 853.390 896.060 940.863 987.906 1.037.301 1.089.166 1.143.625 1.200.806 1.260.846 

Krom Geri Kazanım Gelirleri  332.687 349.321 366.787 385.126 404.383 424.602 445.832 468.124 491.530 516.106 

G
el
irl
er
 

Toplam  7.184.643 7.543.875 7.921.069 8.317.122 8.732.978 9.169.627 9.628.108 10.109.514 10.614.989 11.145.739 

Üretime Bağlı Değişken Giderler  2.899.784 3.044.773 3.197.012 3.356.862 3.524.705 3.700.941 3.885.988 4.080.287 4.284.302 4.498.517 

Sabit İşletme Giderleri  371.629 390.210 409.720 430.206 451.717 474.303 498.018 522.919 549.065 576.518 

Personel Giderleri  1.093.817 1.148.508 1.205.933 1.266.230 1.329.542 1.396.019 1.465.820 1.539.111 1.616.066 1.696.869 G
id
er
le
r 

Giderler Toplamı  371.629 390.210 409.720 430.206 451.717 474.303 498.018 522.919 549.065 576.518 

Vergi Öncesi Kar  2.819.413 2.960.384 3.108.403 3.263.823 3.427.014 3.598.365 3.778.283 3.967.197 4.165.557 4.373.835 

Kurumlar Vergisi (%22)  620.271 651.284 683.849 718.041 753.943 791.640 831.222 872.783 916.423 962.244 

Net Dönem Kârı  2.199.142 2.309.099 2.424.554 2.545.782 2.673.071 2.806.725 2.947.061 3.094.414 3.249.135 3.411.591 

N
ak
it 
Ak

ış
ı 

Net Nakit Akışı  2.199.142 2.309.099 2.424.554 2.545.782 2.673.071 2.806.725 2.947.061 3.094.414 3.249.135 3.411.591 
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13 TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI 

13.1 Toplam Yatırım Tutarı ‐ İç ve Dış Para Cinsinden 

Toplam  yatırım  tutarı,  7.000.350  TL  dir.  Bu  yatırım  tutarı  içerisinde  4.763.556  TL  karşılığı  olan 
756.000  EUR  bedelli  makine  ve  ekipmanlar,  kur  bağımlılığı  nedeniyle  riskli  bir  bölümü 
oluşturmaktadır. 

13.1.1 Arazi Bedeli 

Arazi bedeli 128.500 TL'dir. Yatırım arazisinin mülkiyeti Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve 
Tevzi  Kooperatifi  üzerindedir  ve  ayni  katkı  olarak  tahsis  edilecektir.  Yatırım  arazisi  için  bir 
kamulaştırma harcaması gerçekleşmeyecektir. 

13.1.2 Yatırım Dönemi Faizleri 

Yatırımın finansmanı için banka kredisi kullanılmayacaktır. 

13.1.3 Sabit Sermaye Yatırımı 

Sabit sermaye yatırım tutarı 7.000.350 TL olup ayrıntıları Tablo 53'de sunulmuştur. 

13.1.4 İşletme Sermayesi 

İşletme sermayesine duyulan ihtiyaç;  

• Genel giderler, 

• Üretimde kullanılacak kimyasallar, 

• Krom geri kazanım ünitesinde kullanılacak kimyasallar, ve 

• Personel brüt maaşlarından 

oluşmaktadır.  Bu  kapsamda  işletme  sermayesi  ihtiyacı  1.000.000  TL  olarak  hesaplanmıştır.  Bu 
tutar,  proje  konusu  yatırımın  gerçekleştirilmesi  kararının  alınması  durumunda  kurucu  ortaklar 
tarafından, eş finansman haricinde, ilave olarak şirketin sermayesi olarak tahsis edilecektir.  

13.2 Yatırımın Yıllara Dağılımı 

Yatırımın tamamı birinci yıl  içerisinde gerçekleşecektir. Kapasite artırımı ve/veya makine parkının 
retenaj  ve  finisaj  işlemlerini  de  yapabilecek  şekilde  genişletilmesi  ile  ilgili  gelecekte  alınabilecek 
kararlar tamamen ticari nitelikte olacağından bu rapor kapsamına alınmamış olup ayrıca değerlen‐
dirilmelidir. 
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Tablo 53: Sabit sermaye yatırımı harcamaları. 

Gider Kalemi  Dış Para 
Tutar (EUR) 

İç Para Tutar 
(TL) 

1  Etüt‐Proje, Mühendislik, Kontrolörlük  ve Eğitim Giderleri  ‐  35.000

2  Lisans, Patent, Know‐How vb. Giderleri  ‐  ‐

3  Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (Artezyen kuyusu)  ‐  50.000

4  Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) 1 ‐  ‐

5  İnşaat Giderleri    ‐  2.100.000

6  Çevre Koruma Giderleri (Krom geri kazanım tesisi)  50.000  ‐

7  Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler  ‐  ‐

8  Makine‐donanım giderleri  706.000  0

9  Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme  Giderleri 2 ‐  ‐

10  Montaj Giderleri 3 ‐  ‐

11  Taşıt Araçları (Forklift)  ‐  ‐

12  Genel Giderler (Ofis ekipmanları)  ‐  28.550

13  İşletmeye Alma Giderleri  ‐  ‐

14  Beklenmeyen Giderler     23.244

Toplam  756.000  2.236.794

Genel Toplam  7.000.350 TL 
 

1 İnşaat giderleri kalemi içerisinde hesaplanmıştır. Hazırlık yapılarının giderleri, inşaat işleri yüklenicisine ait olacaktır. 
2 Makinelerden bir kısmı İtalya menşeli olacaktır. Bu gruptaki ilgili makinelerin giderleri tedarikçiye ait olacaktır. 
3 Montaj giderleri tedarikçiye ait olacaktır.   
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14 PROJENİN FİNANSMANI 

14.1 Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı 

Antakya  Ticaret  ve  Sanayi Odası  8.000  üzerindeki  üyesine  46  personeliyle  hizmet  vermektedir. 
Proje  koordinasyon  Birimi  ile  hayata  geçirilmiş  çok  sayıda  proje  kapsamında  bugüne  kadar  15 
milyon  Euro  bütçe  sağlamıştır.  Bu  haliyle  ATSO  çok  güçlü  bir  kurumsal  yapıya  sahiptir.  Ayrıca 
bünyesindeki  deneyimli  ekiple,  Hatay’daki  Belediyeler  başta  olmak  üzere,  proje  konusunda 
yardıma ihtiyacı olan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına da gönüllü hizmet vermektedir.  

Oda,  aynı  zamanda  1  milyon  sermayeli  Antakya  Mobilyası  Ortak  Üretim  Tesisi  A.Ş,  1  milyon 
sermayeli Doğu Akdeniz Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş ve Hatay Yatırım A.Ş iştiraklerinin 
de ortağıdır. 

• Aidat Gelirleri tahmini bütçenin yaklaşık %30 luk miktarını oluşturur.   

• Ticaret Sicil Müdürlüğü  tarafından yapılan  tescil  işlemlerinden elde edilen hizmet ve Harç 
bedeli tahmini bütçenin  %25 kısmını oluşturur. 

• Tır Karne satışlarından oda yaklaşık %20 lik pay elde etmektedir. 

• K Belgeleri onayı ise tahmini bütçenin yaklaşık %10’luk kısmını oluşturmaktadır. 

• İç ticaret, Sanayi ve Çeşitli Belge Onayları ise geri kalan %15 lik kısmı oluşturmaktadır. 

Odanın son 3 yıllık gelir durumu Tablo 54’de sunulmuştur. 

 
Tablo 54: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın son üç yıllık döneme ait gelirleri.  

Dönem  Gelirler (TL)  Net Kazanç (TL)  Toplam Bilanço veya 
Bütçe (TL) 

2016  6.142.317,63  6.142.317,63  6.142.317,63 

2017  6.460.666,52  6.460.666,52  6.460.666,52 

2018  9.622.973,30  9.622.973,30  9.622.973,30 
 

14.2 Finansman Yöntemi, Kaynakları, Koşulları ve Finansman Planı 

Finansmanın  sağlanmasında öz  kaynak  tahsisi  ve hibe  kullanımı  yöntemleri  kullanılacaktır.  Yap‐
işlet‐devret yöntemi ile yatırımın finansmanı mümkün değildir ve ayrıca bir banka kredisi kullanımı 
öngörülmemiştir.  

Proje  eş  finansman  modeli  ile  finanse  edilecektir.  Antakya  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  ile  Sınırlı 
Sorumlu  Antakya  Dericiler  Temin  ve  Tevzi  Kooperatifinin  sağlayacağı  finansmanda  bir  ön‐koşul 
veya koşul söz konusu değildir. Yapılacak yatırımın finansmanına ilgili mevzuat amir olacaktır. 

Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi yönetimi tahsis edecekleri öz kaynağın 
nakit olan bölümü için üyelerinden nakit toplama yoluna gitmiştir. Yatırım için tahsis edilecek olan 
tutar  tedarik  edilerek  resmi  banka  hesabında  rezerve  edilmiştir.  Kooperatifin  ayni  katkı  olarak 
tahsis edeceği yatırım yerinin  tapusu  ise hal‐i hazırda kooperatif üzerindedir. Antakya Ticaret ve 
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Sanayi Odası, mevcut  üye  aidat  gelirlerinden  bir  kısmını  yatırımın  finansmanı maksadıyla  tahsis 
ederek resmi banka hesabında rezerve etmiştir. Yatırım projesinin uygunluğunun onaylanması  ile 
bu  kaynaklar,  zaman  kaybetmeden  projenin  kullanımına  sunulabilecek  hazırlık  seviyesinde 
bekletilmektedir. 

Yatırım konusu projenin  toplam yatırım  tutarı  ile proje ortaklarının  finansman  şekilleri ve payları 
Tablo  55'de  sunulmuştur.  Buna  göre  projenin  toplam  maliyeti  7.000.350  TL  olup  maliyetin 
%30,7’sini (2.150.000 TL) yapım işleri kalan %69,3’lük (8.850.350 TL) kısmını ise makine, teçhizat ve 
diğer sabit yatırım alımları oluşturmaktadır. Proje maliyetinin; %71,42’si  (5.000.000 TL) DOĞAKA, 
%17,86’sı  (1.250.350  TL)  Antakya  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  ve  %10,72’side  (750.000  TL)  Sınırlı 
Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi katkıları ile finanse edilecektir. 

 
Tablo 55: Finansman planı ‐ projenin toplam yatırım tutarı ile proje ortaklarının finansman şekilleri ve payları. 

Finansman Kaynağı   Finansman Tutarı (TL) 

Öz Kaynak (ATSO Katkısı)   1.250.350

Öz Kaynak (Kooperatif Katkısı)  750.000

Öz Kaynak ‐ Yatırım Yeri Tahsisi (Kooperatif Katkısı)  128.500,00

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Desteği  5.000.000

Banka Kredisi  0

Toplam Finansman Tutarı   7.128.850

Toplam Yatırım Tutarı   7.000.350
 

Sınırlı Sorumlu Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi'nin katkısı olan 878.500 TL'nin 128.500 
TL'lik bölümü yatırım arazisinin bedeli olup, ayni katkı olarak tahsis edilecektir. Kalan 750.000 TL'lik 
bölümü nakden ve proje başlangıcında tahsis edilecektir. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası da aynı 
şekilde kendi payına düşen 1.250.350 TL'lik bölümü nakden ve proje başlangıcında peşinen tahsis 
edecektir. 

14.3 Finansman Maliyeti 

Finansman  için banka  kredisi  kullanımı öngörülmediğinden  kredi  faizi  ve  finansman maliyeti  söz 
konusu değildir. 
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15 PROJE ANALİZİ 

15.1 Finansal Analiz  
15.1.1 Finansal Analizde Kullanılan Varsayımlar 

Finansal inceleme ve değerlendirmede kabul edilen varsayımlar aşağıda verilmiştir.  

• Yatırımın ekonomik ömrü 20 yıl olarak kabul edilmiştir.  

• Bütün  hesaplamalar  TL  cinsinden  yapılmıştır.  Döviz  harcamalarında;  döviz  kuru  forward 
işlemi  ile  hesaplanmış  ve  detayları  7  inci  bölümde  verilmiştir.  Döviz  için  yıllar  bazında 
tahmini enflasyon oranında artış yansıtılmıştır.   

• Yatırım  kalemleri  ile  ilgili  bütün  ödemeler  ilgili  kalemlerin  tesise  geldiği  gün  yapılacaktır. 
Başlangıç işletme sermayesi tesisin işletmeye geçtiği tarihte temin edilecektir.  

• Tesisin finansman ihtiyacı sermaye ile karşılanacaktır.  

• Amortismanlar gider kalemi olarak dikkate alınmamıştır. 

15.1.2 Finansal Tablolar ve Likidite Analizi 

Likidite;  yapılması  düşünülen  yatırım  kapsamında  elde  edilecek  tesisin  nakde  dönüştürülebilme 
hızının  göstergesidir.  Likidite  analizi,  yapılacak  yatırım  kapsamında  hayata  geçirilecek  olan  tüzel 
kişiliğin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü değerlendirmek  için kullanılan analiz yöntemidir. Bu 
analiz yönteminde likidite oranları olarak bilinen aşağıdaki oranlar kullanılmıştır.  

   Cari Oran = Dönen Varlıklar ÷ Kısa Vadeli Yükümlülükler  (4) 

  Asit‐Test Oranı = (Dönen Varlıklar — Stoklar) ÷ Kısa Vadeli Yükümlülükler  (5) 

  Nakit Oranı = Nakit ve Nakit Benzerleri ÷ Kısa Vadeli Yükümlülükler  (6) 

Yirmi yıllık dönemde öngörülen satış gelirleri Tablo 52'de ve tesisin hayata geçirilmesi durumunda, 
birinci yıl sonunda oluşabilecek proforma bilançosu Tablo  56'da sunulmuştur.   
Tablo  56: Tesisin faaliyetinin birinci yılı sonunda oluşacağı öngörülen proforma bilançosu. 

31.12.2020 Tarihli Proforma Bilanço 

AKTİFLER  PASİFLER 

Nakit ve Nakit Benzerleri  100.000 Ticari Borçlar  200.000

Ticari Alacaklar  200.000 Kısa Vadeli Borçlar Toplamı  200.000

Stoklar  700.000 Uzun Vadeli Borçlar  300.000

Dönen Varlıklar Toplamı  1.000.000 Uzun Vadeli Borçlar Toplamı  800.000

Makine ve Teçhizat  5.000.000 Özkaynak  7.000.000

Bina  2.000.000 Özkaynaklar Toplamı  7.000.000

Duran Varlıklar Toplamı  7.000.000     

TOPLAM AKTİFLER  8.000.000 TOPLAM PASİFLER  8.000.000
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Proforma bilanço verilerine atfen; 

  Cari Oran =  5
000.200
000.000.1

=   (7) 

  Asit‐Test Oranı =  5,1
000.200

000.700000.000.1
=

−   (8) 

  Nakit Oranı =  5,0
000.200
000.100

=   (9) 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre; 

• Cari  oranın  5  olması  işletmenin  dönen  varlıkları  ile  kısa  vadeli  borçlarını  5  defa 
ödeyebileceğini  göstermektedir.  Oranın  yüksek  olması  işletmenin  kısa  dönemde  likidite 
problemi yaşamayacağını gösterir. Oranın çok yüksek olması  istenmez. Çünkü çok yüksek 
cari oran, dönen varlıklara atıl yatırım yapıldığına işarettir. 

• Asit‐test oranı,  stoklara bağlı olmadan dönen  varlıklar  ile  kısa  vadeli borçları ödeyebilme 
gücünü  gösterir.  1,5  oran  işletmenin  stoklar  olmaksızın  dönen  varlıklar  ile  kısa  vadeli 
borçlarının  tamamını  ödeyebileceğini  göstermektedir.  Cari  oranda  olduğu  gibi  asit‐test 
oranında da oranın çok düşük ya da çok yüksek olması  istenilen bir durum değildir. Düşük 
oran, likidite probleminin göstergesi iken yüksek oran atıl fon kullanımının işaretidir.  

• Nakit  oranı,  işletmenin  en  likit  varlıkları  olan  nakit  ve  nakit  benzerleri  ile  kısa  vadeli 
borçlarını ödeyebilme gücünü göstermektedir.  İşletme  için oran  tahmini olarak 0,5 olarak 
hesaplanmıştır.  Genel  olarak  bu  oranın  0,2'nin  üzerinde  olması  işletmenin  likidite 
probleminden uzak olduğunu işaret eder. 

15.1.3 İndirgenmiş Nakit Akımı 

Yapılacak  yatırımın  10  yıllık  dönem  için  indirgenmiş  nakit  akım  analizi; %9  indirgeme  (ıskonto) 
oranına göre Tablo  57'de, %12 indirgeme oranına göre ise Tablo 58’de sunulmuştur.   
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Tablo  57: İndirgenmiş nakit akımı analizi ‐ %9 indirme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

Nakit Akışının Bugünkü 
Değeri (NABD) 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00 

1  626.590,15  0,917431193  574.853,35 

2  1.367.023,09  0,841679993  1.150.595,99 

3  1.488.466,04  0,77218348  1.149.368,88 

4  1.562.889,34  0,708425211  1.107.190,21 

5  1.641.033,80  0,649931386  1.066.559,38 

6  1.723.085,49  0,596267327  1.027.419,58 

7  1.809.239,77  0,547034245  989.716,11 

8  1.899.701,76  0,50186628  953.396,25 

9  1.994.686,85  0,46042778  918.409,23 

10  2.094.421,19  0,422410807  884.706,14 

11  2.199.142,25  0,38753285  852.239,86 

12  2.309.099,36  0,355534725  820.965,01 

13  2.424.554,33  0,326178647  790.837,85 

14  2.545.782,04  0,299246465  761.816,28 

15  2.673.071,15  0,274538041  733.859,72 

16  2.806.724,70  0,251869763  706.929,08 

17  2.947.060,94  0,231073177  680.986,73 

18  3.094.413,98  0,21199374  655.996,39 

19  3.249.134,68  0,19448967  631.923,13 

20  3.411.591,42  0,17843089  608.733,29 

  Toplam  10.066.152,47 
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Tablo 58: İndirgenmiş nakit akımı analizi ‐ %12 indirgenme oranına göre 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

Nakit Akışının Bugünkü 
Değeri (NABD) 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00 

1  626.590,15  0,892857143  559.455,49 

2  1.367.023,09  0,797193878  1.089.782,44 

3  1.488.466,04  0,711780248  1.059.460,72 

4  1.562.889,34  0,635518078  993.244,43 

5  1.641.033,80  0,567426856  931.166,65 

6  1.723.085,49  0,506631121  872.968,74 

7  1.809.239,77  0,452349215  818.408,19 

8  1.899.701,76  0,403883228  767.257,68 

9  1.994.686,85  0,360610025  719.304,07 

10  2.094.421,19  0,321973237  674.347,57 

11  2.199.142,25  0,287476104  632.200,85 

12  2.309.099,36  0,256675093  592.688,29 

13  2.424.554,33  0,22917419  555.645,27 

14  2.545.782,04  0,204619813  520.917,44 

15  2.673.071,15  0,182696261  488.360,10 

16  2.806.724,70  0,163121662  457.837,60 

17  2.947.060,94  0,145644341  429.222,75 

18  3.094.413,98  0,13003959  402.396,33 

19  3.249.134,68  0,116106777  377.246,56 

20  3.411.591,42  0,103666765  353.668,65 

  Toplam  6.295.229,81 

 

15.1.4 Finansal Fayda‐Maliyet Analizi  

Finansal fayda ve maliyetin anlaşılabilmesi için Net Bugünkü Değer, İç Karlılık Oranı ve Geri Ödeme 
Süresi analizleri yapılmıştır. Bir yatırım projesinin Net Bugünkü Değeri, o projenin ekonomik ömrü 
boyunca belli bir  ıskonto oranına göre hesaplanan  indirgenmiş gelirlerinin toplamı  ile  indirgenmiş 
giderlerinin toplamı arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. İç karlılık oranı bir yatırım projesinin 
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net  bugünkü  değerini  sıfır  (0)  yapan  indirgeme  oranı  olarak  tanımlanır.  Dolayısıyla  projenin 
indirgenmiş  gelirleri  toplamı  ile  indirgenmiş  giderleri  toplamını  eşitleyen  indirgeme  oranı,  o 
projenin İç Karlılık Oranı dır (İKO). Bir yatırım için geri ödeme süresi, yatırımın sağlayacağı net nakit 
girişlerinin yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi geren süredir. 

 

Tablo 59: Nakit akımı ve net bugünlü değer analizi ‐ %9 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00  ‐7.000.350,00 

1  626.590,15  0,917431193  574.853,35  ‐6.425.496,65 

2  1.367.023,09  0,841679993  1.150.595,99  ‐5.274.900,67 

3  1.488.466,04  0,77218348  1.149.368,88  ‐4.125.531,79 

4  1.562.889,34  0,708425211  1.107.190,21  ‐3.018.341,58 

5  1.641.033,80  0,649931386  1.066.559,38  ‐1.951.782,20 

6  1.723.085,49  0,596267327  1.027.419,58  ‐924.362,62 

7  1.809.239,77  0,547034245  989.716,11  65.353,49 

8  1.899.701,76  0,50186628  953.396,25  1.018.749,74 

9  1.994.686,85  0,46042778  918.409,23  1.937.158,98 

10  2.094.421,19  0,422410807  884.706,14  2.821.865,12 

11  2.199.142,25  0,38753285  852.239,86  3.674.104,99 

12  2.309.099,36  0,355534725  820.965,01  4.495.069,99 

13  2.424.554,33  0,326178647  790.837,85  5.285.907,84 

14  2.545.782,04  0,299246465  761.816,28  6.047.724,12 

15  2.673.071,15  0,274538041  733.859,72  6.781.583,84 

16  2.806.724,70  0,251869763  706.929,08  7.488.512,92 

17  2.947.060,94  0,231073177  680.986,73  8.169.499,65 

18  3.094.413,98  0,21199374  655.996,39  8.825.496,05 

19  3.249.134,68  0,19448967  631.923,13  9.457.419,18 

20  3.411.591,42  0,17843089  608.733,29  10.066.152,47 
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Tablo 60: Nakit akımı ve net bugünlü değer analizi ‐ %12 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00  ‐7.000.350,00 

1  626.590,15  0,892857143  559.455,49  ‐6.440.894,51 

2  1.367.023,09  0,797193878  1.089.782,44  ‐5.351.112,07 

3  1.488.466,04  0,711780248  1.059.460,72  ‐4.291.651,35 

4  1.562.889,34  0,635518078  993.244,43  ‐3.298.406,92 

5  1.641.033,80  0,567426856  931.166,65  ‐2.367.240,27 

6  1.723.085,49  0,506631121  872.968,74  ‐1.494.271,53 

7  1.809.239,77  0,452349215  818.408,19  ‐675.863,34 

8  1.899.701,76  0,403883228  767.257,68  91.394,33 

9  1.994.686,85  0,360610025  719.304,07  810.698,41 

10  2.094.421,19  0,321973237  674.347,57  1.485.045,98 

11  2.199.142,25  0,287476104  632.200,85  2.117.246,82 

12  2.309.099,36  0,256675093  592.688,29  2.709.935,11 

13  2.424.554,33  0,22917419  555.645,27  3.265.580,39 

14  2.545.782,04  0,204619813  520.917,44  3.786.497,83 

15  2.673.071,15  0,182696261  488.360,10  4.274.857,94 

16  2.806.724,70  0,163121662  457.837,60  4.732.695,53 

17  2.947.060,94  0,145644341  429.222,75  5.161.918,28 

18  3.094.413,98  0,13003959  402.396,33  5.564.314,61 

19  3.249.134,68  0,116106777  377.246,56  5.941.561,16 

20  3.411.591,42  0,103666765  353.668,65  6.295.229,81 

 

Nakit akımı ve bugünkü değer analizi Tablo 59 ve Tablo 60'da sunulmuştur. Buna göre %9 indirge‐
me  oranı  ile  yatırımın  20  yıllık  dönemde  yaratacağı  nakit  akışının  net  bugünkü  değerinin 
10.066.152,47 TL  ve %12 indirgeme oranı ile 6.295.229,81TL olacağı ön görülmüştür. Tablo 61'de 
İç karlılık oranı analizi gösterilmiştir.  İç karlılık oranı %21,7892'dir ve %9  indirgeme oranı  ile geri 
ödeme süresinin 6,934 yıl, %12 indirgeme oranı ile 7,881 yıl olacağı hesaplanmıştır. 
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Tablo 61: İç karlılık oranı analizi ‐ %9 ve %12 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

Nakit Akışının Bugünkü 
Değeri (NABD)  Kümülatif NABD 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00  ‐7.000.350,00 

1  626.590,15  0,819672  513.598,48  ‐6.486.751,52 

2  1.367.023,09  0,671862  918.451,42  ‐5.568.300,10 

3  1.488.466,04  0,550707  819.708,50  ‐4.748.591,60 

4  1.562.889,34  0,451399  705.486,82  ‐4.043.104,78 

5  1.641.033,80  0,369999  607.181,28  ‐3.435.923,50 

6  1.723.085,49  0,303278  522.574,05  ‐2.913.349,45 

7  1.809.239,77  0,248589  449.756,36  ‐2.463.593,09 

8  1.899.701,76  0,203761  387.085,39  ‐2.076.507,70 

9  1.994.686,85  0,167017  333.147,26  ‐1.743.360,44 

10  2.094.421,19  0,136899  286.725,10  ‐1.456.635,34 

11  2.199.142,25  0,112213  246.771,60  ‐1.209.863,73 

12  2.309.099,36  0,091978  212.385,40  ‐997.478,34 

13  2.424.554,33  0,075391  182.790,71  ‐814.687,63 

14  2.545.782,04  0,061796  157.319,87  ‐657.367,75 

15  2.673.071,15  0,050653  135.398,25  ‐521.969,50 

16  2.806.724,70  0,041519  116.531,28  ‐405.438,22 

17  2.947.060,94  0,034032  100.293,32  ‐305.144,90 

18  3.094.413,98  0,027895  86.318,02  ‐218.826,88 

19  3.249.134,68  0,022865  74.290,10  ‐144.536,78 

20  3.411.591,42  0,018741  63.938,20  ‐80.598,59 
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15.2 Ekonomik Analiz  

Ekonomik  analizde  amaç  projenin  genel  olarak  kamuya  getirdiği  fayda  ve  maliyetleri  ortaya 
koymaktır.  Ekonomik  Analiz  (Sosyal  Fayda‐Maliyet  Analizi)  projenin  yatırımcı  kurum  veya  kişi 
açısından,  maliyet  ve  faydaların  toplum  açısından  değerlerinin  (gölge  ücretlerle)  hesaplandığı 
analizdir.  Yani  projenin  ulusal  ekonomi  açısından  analiz  edildiği  ekonomik  analizde,  ekonomik 
karlılık  yada  diğer  bir  deyişle  kaynakların  etkin  kullanılması  yoluyla  gelirin maksimize  edilmesi 
(büyüme)  amaçlanır.  Bu  yöntemde  cari  piyasa  fiyatları  yerine  kaynakların  fırsat  yada  diğer  bir 
deyişle gerçek (kaynak) maliyetlerini yansıtan “gölge fiyatlar” kullanılır.  

Gölge  fiyatlar;  fiyatların  yetersiz  olduğu  yada  hiç  oluşmadığı  durumlarda  toplumsal  fayda  ve 
maliyetleri yansıtması için mallara ve faktörlere bağlanan fiyatlardır. Ekonomik analizde kullanılan 
gölge  fiyatlara  ayrıca  muhasebe  fiyatları,  ekonomik  fiyatlar,  yada  etkinlik  fiyatları  da  denir. 
Ekonomik analizde kullanılan kabuller şunlardır;  

• Projenin ekonomik ömrü 20 yıl olarak kabul edilmiştir.  

• Yapım maliyetleri ile işletme gelir ve giderleri, vergi vb. dış etkenlerden arındırmak amacıyla 
0.8 ile çarpılarak hesaplamalarda kullanılmıştır.  

• Maliyetler sabit fiyatlarla hesaplanmış, enflasyon hesaba katılmamıştır.  

• Analizde net fayda ve maliyetler kullanılmıştır. Projenin fayda ve maliyetleri hesaplanırken 
projenin yapılmadığı durumdaki fayda ve maliyetler analizde dikkate alınmıştır.  

• Amortismanlar hesaba katılmıştır. 

• Projenin Ekonomik Net Bugünkü Değeri (ENBD) aşağıdaki formülle hesaplanmıştır:  
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0   (10) 

Formülde Sn n’inci yıldaki fayda ve maliyet arasındaki farkı (net fayda), i  indirgeme oranını 
(ıskonto oranı) simgelemektedir. n projenin ekonomik ömrüne eşittir.  Iskonto oranı %9 ve 
%12 olacak şekilde dikkate alınarak iki bağımsız analiz yapılmıştır. 

15.2.1 Ekonomik Maliyetler 

Projenin ekonomik maliyeti 6,9 milyon TL olacaktır. Bu maliyet arazi bedeli, inşaat işleri ve makine 
parkını kapsamaktadır. Yatırım arazisi Sınırlı Sorunlu Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi 
tarafından  ayni  katkı  olarak  tahsis  edilecektir.  Yatırım  arazisinin  değeri  128.500  TL  olarak 
belirlenmiş olup, bu rakam güncel ticari değerinin çok altındadır. Bu kapsamda kamunun yatırımın 
tutarından  önemli  ölçüde  tasarruf  etmesi  sağlanmış  ve  muadillerinden  daha  düşük  bedelle 
yatırımın gerçekleştirilebilmesinin önü açılmıştır.  

Projenin hazırlık aşamasında Hatay Valiliği'nin himayesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yatırım  arazisinin  üzerinde  bulunan  tamamlanmamış  inşaat  yapısı  bila  bedel  yıkılmış  ve  arazi 
düzenlemesi yapılmıştır. Yatırım dönemi öncesi gerçekleşen bir durum olması nedeniyle, yatırım 
dönemi  finansal  analizlerine  gider  olarak  yansıtılmamış  olan  bu  husus  reel  olarak  kamu  için  bir 
maliyet niteliğini haizdir. 

  108 



 

 

 

15.2.2 Ekonomik Faydalar 

Hatay  bölgesinde  bulunan  deri  işletmelerinin  hal‐i  hazırda  işledikleri  deri miktarı  yıllık  yaklaşık 
1.250  ton  seviyesindedir.  Dericiler  İstanbul,  Bursa,  Bolu  ve  Niğde  illerindeki  tabakhanelere 
tabaklama  işlemi  için  kilogram  başına  0,35 USD  sent  bedel  ödemektedir.  Bu  işlemin  ekonomik 
değeri; 

  (11) 

 

USD 500.43735,0000.1250.1 =××  

TL 243.468.26417,5500.437 =×   (12) 

şeklinde  hesaplanmıştır.  Proje  ile  her  yıl  bu miktarda  nakdin  Hatay  ili  ekonomisi  içerisinde  ve 
özellikle de kurulması düşünülen tesiste kalması sağlanacaktır. Diğer taraftan anılan miktarda deri 
her  yıl  nakliye  bedeli  ödenerek  ilgili  tabakhanelere  sevk  edilmekte  ve  geri  alınmaktadır. Bir  TIR 
dolusu  derinin  (27  ton)  gidiş‐dönüş  çift  yönlü  kara  nakliyesinin  maliyeti  1.000  USD  şeklinde 
gerçekleşmektedir. Buna göre yıllık kara nakliyesinin işletmelere olan maliyeti; 

  46
27
250.1

≅ kara nakliyesi  (13) 

  (14) 

  (15) 

olarak  hesaplanmıştır.  Proje  ile  birinci  yıl  bu miktarda  ve  her  yıl  artarak  devam  edecek  nakdin 
Hatay  bölgesindeki  deri  işletmelerinde  ve  dolayısı  ile  de  Hatay  ekonomisi  içerisinde  kalması 
sağlanacaktır. 

Tesisin kurulu kapasitesinin tek vardiyalı düzende yıllık 1.900 ton deri işleme şeklinde olacağı işbu 
raporun önceki bölümlerinde  ifade edilmiştir. Bu kapasitenin 1.250  tonluk bölümünün başlangıç‐
tan  itibaren sadece Kooperatif üyelerine kullandırılacağı, yatırımı takip eden  ilk  iki yıllık dönemde 
ise tesisin kapasite kullanım oranının kademeli olarak yükselerek %100'e yakın seviyelere ulaşacağı 
ön görülmektedir. Buna göre  

  (16) 

 

USD 000.46000.146 =×  

TL 238.2514617,5000.46 =×  

[ ] USD 500.41233,0000.1250.1 =××  

TL 951.252.24617,5500.412 =×   (17) 

değerinde  nakdin  de  her  yıl  kurulması  düşünülen  tesiste  ve  dolayısı  ile  de  Hatay  ekonomisi 
içerisinde kalması sağlanacaktır. 5, 8 ve 10 numaralı hesaplamalardan elde edilen sonuçlar değer‐
lendirildiğinde proje ile toplamda yıllık 

   TL432.972.4951.252.2238.251243.468.2 ≅++   (18) 

Hatay  ekonomisine  katkıda  bulunulmuş  olacaktır.  Bu  değerlere,  ihtiyaç  oluşması  halinde 
yapılabilecek  kapasite  artırımları  dahil  edilmemiş  olup,  yapılan  analizlerde  böyle  bir  ihtiyacın 
ortaya çıkması olasılığının çok da uzak olmadığı görülmektedir. 

Diğer  yandan  hal‐i  hazırda  deri  işletmelerinde;  tabakhanelere  olan  fiziki  uzaklık,  nakliyelerin 
biriminin  27  ton  ve  katları  cinsinden  olmasına  bağlı  olarak,  tek  seferde  alınabilecek  müşteri 
siparişlerine  yönelik  kısıtlamalar  gibi  sebeplerle,  kapasite  kullanım oranlarının düşüklüğü  sorunu 
yaşandığı  işbu  raporun  önceki  bölümlerinde  izah  edilmiştir.  Kurulması  düşünülen  tesisin, Hatay 
deri  işletmelerine  coğrafi  yakınlığının  kapasite  kullanım  oranları  üzerinde  pozitif  yönlü  etki 
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yaratacağı  ve %18‐20  seviyesinde  bir  iyileşmenin  sağlanacağı  öngörülmüştür.  İlave  bir  yatırıma 
gitmeden, tek başına bu faktörün desteklemesi ile 

  (19) 

Hatay deri işletmelerinin 250 ton ilave deri işleme kapasitesi olacak ve bu hacimdeki ürünün ticari 
değeri yine bu işletmelerin finansallarına yansıyacaktır. 

15.2.3 Ekonomik Fayda‐Maliyet Analizi  

Ekonomik analiz nakit akımı ve bugünkü değer analizi, Tablo 62 ve Tablo 63'de sunulmuştur. Buna 
göre %9  indirgeme oranı  ile  yatırımın,  20  yıllık dönemde  yaratacağı nakit  akışının net bugünkü 
değerinin  8.722.983,77  TL,  %12  indirgeme  oranına  göre  ise  5.630.763,92  TL  olacağı  ön 
görülmüştür.  

Tablo 64'de İç karlılık oranı analizi gösterilmiştir. İç karlılık oranı %23,2156 olup, geri ödeme süresi, 
%9 indirgeme oranı ile 6,262 yıl,  %12 indirgeme oranı ile de 7,025 yıl olarak hesaplanmıştır. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) ton 250250.120,1250.1 =−×  
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Tablo 62: Ekonomik analiz, nakit akımı ve net bugünlü değer analizi ‐ %9 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐5.600.280,00  1  ‐5.600.280,00  ‐5.600.280,00 

1  616.399,50  0,917431193  565.504,13  ‐5.034.775,87 

2  1.208.745,85  0,841679993  1.017.377,20  ‐4.017.398,67 

3  1.305.900,21  0,77218348  1.008.394,57  ‐3.009.004,11 

4  1.365.438,85  0,708425211  967.311,30  ‐2.041.692,80 

5  1.427.536,42  0,649931386  927.800,73  ‐1.113.892,08 

6  1.492.852,17  0,596267327  890.138,98  ‐223.753,10 

7  1.561.775,59  0,547034245  854.344,73  630.591,63 

8  1.634.145,18  0,50186628  820.122,36  1.450.713,99 

9  1.605.335,02  0,46042778  739.140,84  2.189.854,83 

10  1.685.122,50  0,422410807  711.813,95  2.901.668,79 

11  1.768.899,34  0,38753285  685.506,60  3.587.175,39 

12  1.856.865,03  0,355534725  660.180,00  4.247.355,39 

13  1.949.229,01  0,326178647  635.796,88  4.883.152,27 

14  2.046.211,18  0,299246465  612.321,46  5.495.473,73 

15  2.148.042,46  0,274538041  589.719,37  6.085.193,10 

16  2.254.871,44  0,251869763  567.933,94  6.653.127,04 

17  2.367.140,43  0,231073177  546.982,66  7.200.109,70 

18  2.485.022,87  0,21199374  526.809,29  7.726.918,99 

19  2.608.799,43  0,19448967  507.384,54  8.234.303,53 

20  2.738.764,81  0,17843089  488.680,24  8.722.983,77 
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Tablo 63: Ekonomik analiz, nakit akımı ve net bugünlü değer analizi ‐ %12 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐5.600.280,00  1  ‐5.600.280,00  ‐5.600.280,00 

1  616.399,50  0,892857143  550.356,69  ‐5.049.923,31 

2  1.208.745,85  0,797193878  963.604,79  ‐4.086.318,51 

3  1.305.900,21  0,711780248  929.513,97  ‐3.156.804,54 

4  1.365.438,85  0,635518078  867.761,07  ‐2.289.043,47 

5  1.427.536,42  0,567426856  810.022,50  ‐1.479.020,97 

6  1.492.852,17  0,506631121  756.325,37  ‐722.695,59 

7  1.561.775,59  0,452349215  706.467,96  ‐16.227,63 

8  1.634.145,18  0,403883228  660.003,83  643.776,20 

9  1.605.335,02  0,360610025  578.899,90  1.222.676,10 

10  1.685.122,50  0,321973237  542.564,34  1.765.240,45 

11  1.768.899,34  0,287476104  508.516,29  2.273.756,74 

12  1.856.865,03  0,256675093  476.611,01  2.750.367,75 

13  1.949.229,01  0,22917419  446.712,98  3.197.080,73 

14  2.046.211,18  0,204619813  418.695,35  3.615.776,07 

15  2.148.042,46  0,182696261  392.439,33  4.008.215,40 

16  2.254.871,44  0,163121662  367.818,38  4.376.033,78 

17  2.367.140,43  0,145644341  344.760,61  4.720.794,39 

18  2.485.022,87  0,13003959  323.151,36  5.043.945,74 

19  2.608.799,43  0,116106777  302.899,29  5.346.845,03 

20  2.738.764,81  0,103666765  283.918,89  5.630.763,92 
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Tablo 64: Ekonomik analiz, iç karlılık oranı analizi ‐ %9 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

Nakit Akışının Bugünkü 
Değeri (NABD)  Kümülatif NABD 

0  ‐5.600.280,00  1  ‐5.600.280,00  ‐5.600.280,00 

1  616.399,50  0,811030  499.918,49  ‐5.100.361,51 

2  1.208.745,85  0,657770  795.076,36  ‐4.305.285,15 

3  1.305.900,21  0,533471  696.659,82  ‐3.608.625,33 

4  1.365.438,85  0,432661  590.772,06  ‐3.017.853,27 

5  1.427.536,42  0,350901  500.923,97  ‐2.516.929,30 

6  1.492.852,17  0,284591  424.852,66  ‐2.092.076,63 

7  1.561.775,59  0,230812  360.476,61  ‐1.731.600,02 

8  1.634.145,18  0,187195  305.904,61  ‐1.425.695,41 

9  1.605.335,02  0,151821  243.723,83  ‐1.181.971,58 

10  1.685.122,50  0,123132  207.491,69  ‐974.479,89 

11  1.768.899,34  0,099863  176.648,23  ‐797.831,66 

12  1.856.865,03  0,080992  150.391,54  ‐647.440,12 

13  1.949.229,01  0,065687  128.039,18  ‐519.400,94 

14  2.046.211,18  0,053274  109.010,26  ‐410.390,68 

15  2.148.042,46  0,043207  92.810,41  ‐317.580,27 

16  2.254.871,44  0,035042  79.015,55  ‐238.564,72 

17  2.367.140,43  0,028420  67.274,69  ‐171.290,03 

18  2.485.022,87  0,023050  57.278,95  ‐114.011,08 

19  2.608.799,43  0,018694  48.768,82  ‐65.242,26 

20  2.738.764,81  0,015161  41.523,43  ‐23.718,83 
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15.2.4

Bazı faydalar
içerikli 
faydalar
maliyet
erişmek
tutarı  ile
yönelik 

İşbu  analiz
edilmiştir.

15.2.5

Tesiste 
buna ba
daha fazla
ve mevcut
işletmel
sağlanacak

Hatay d
olduğu 
aya kada
Bu  durumunda
değerlendirilmektedir.

Termin 
sürelerd
kullanılacak
maliyetleri
dericile
konfeksiyoncular
mal  tedarik
desteklenmi

Hatay 
ekonomisine
doğrudan
durumda

Gaziantep
bulunmayan
faaliyetlerinin
ayakkab
bir cazibe

• 
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 Maliyet Etkinlik Analizi   

ın parasal değere dönüştürülmesi mümkün olamamakta ve bu durum özellikle sosyal 
ve/veya  altyapı  projelerinde  söz  konusu  olmaktadır.  Bu  çerçevede,  projenin  yaratacağı 
ın  ölçülemediği,  ya  da  ölçmeye  çalışmanın  maliyetinin  yüksek  olabileceği  durumlarda 
  etkinlik  analizi  kullanılmaktadır.  Bu  analiz,  sosyal  tercihleri  yansıtan  hedef  düzeylere 
  amacıyla  hazırlanan  alternatif  projeler  arasından  indirgenmiş  toplam maliyeti  (yatırım 
  diğer  proje  giderlerinin  toplamı)  en  düşük  olanı,  yani  en  ucuz  olan  çözümü  bulmaya 
analiz tekniğidir. 

  çalışmasında elde edilecek  faydalar ölçülebilir matematiksel değerler  cinsinden  ifade 
 Bu kapsamda maliyet‐etkinlik analizine yer verilmemiştir. 

 Projenin Diğer Ekonomik Etkileri  

kullanılacak  teknoloji  ile deri üzerindeki gözenekler daha  verimli  şekilde  işlenebilecek ve 
ğlı olarak deri yüzey alanı daha fazla genişletilebilecektir. Böylece ham deri başına %10‐15 
 yüzey alanı elde edilecektir. Bu durum derinin katma değeri ve ticari cazibesini artıracak 
  tabaklanmış deri satış  fiyatları %5‐8 oranında değer kazanarak artacaktır. Ayrıca, deri 

erinin dolaşıma  sürdükleri derilerin kalitesi yükselecek,  rekabet güçlerine olumlu katkılar 
 ve dolayısı ile de orta vadede karlılıkları artacaktır. 

ericilerinin büyük ölçüde  İstanbul, Bursa, Bolu ve Niğde  illerindeki  tesislerde yaptırmakta 
kromlama  işlemlerinde termin süreleri mevsimlere göre değişkenlik arz etmekle birlikte 3 
r uzayabilmektedir. Kurulması düşünülen tesiste bu süre 10‐30 gün bandına çekilecektir. 

  deri  işletmelerinin  pazara  hakimiyetleri  üzerinde  güçlendirici  bir  etki  yaratacağı 
 

süresinin  kısalmasına  bağlı  olarak  deri  işletmeleri  tarafından  pazarın  talepleri  daha  kısa 
e  ve  daha  etkili  şekilde  karşılanabilecektir.  Önceki  bölümlerde  izah  edilen,  nakliye  ve 

 teknolojiye atfen daha fazla  işlenmiş deri yüzey alanı elde etme  imkanı  ile birim deri 
  düşerken  kalitesi  de  artmış  olacaktır.  Bu  durumda  öncelikle  Hatay  bölgesindeki 

rin Türkiye deri sanayisi  içerisindeki rekabet gücü artacaktır. Diğer yandan bu durum deri 
ı ile ayakkabı üreticilerine pozitif olarak yansıyacak, hızlı, ucuz ve daha kaliteli ara 

  edilmesi  sağlanacak  ve  bu  sektörlerin  üretim miktarı    ile  kalitesini  artırıcı  koşullar 
ş olacaktır. 

ilinde  yaklaşık  sayılarının  550  civarında  olduğu  değerlendirilen  ayakkabı  üreticileri,  il 
  önemli  bir  katkıda  bulunmaktadır.  Yapılacak  yatırımın  ortaya  koyacağı  faydalardan 

 etkilenenler arasında en başta bu sektörün oyuncuları yer alacaktır. Yapılacak yatırım zor 
 olan Hatay ayakkabıcılık sektörünün gelişimine de katkıda bulunacaktır. 

  ilinde; deri  işleme  tesislerinin, belediye  tarafından, Nizip yolu üzerinde hiçbir altyapısı 
  yeni  bir  bölgeye  göçe  zorlanmış  olmalarına  bağlı  olarak,  bu  işletmelerin  sektörel 
  sıkıntıya  girmesi  ve  ekonomik  üretkenliklerinin  düşüşe  geçmiş  olması,  gelişmiş 

ıcılık sektörü  ile bilinen Gaziantep  ilindeki  işlenmiş deriye olan  talep açısından Hatay  ilini 
 merkezi haline getirecektir. Bu kapsamda 

Hatay  ilinde yeni deri  işleme tesislerinin kurulması veya Gaziantep  ilinde mevcut olanların 
Hatay'a göç etmeleri, 



 

 

 

• 

• 

• 

• 
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Hatay Deri Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesinin hal‐i hazırda iyi durumda olmayan alt yapısı‐
nın geliştirilmesi ve daha fazla hizmet ile buluşturulması,  

Hatay  ilinde  diğer  illerden  gelecek  ticari  hareketliliğe  bağlı  olarak  ilave  bir  ekonomik 
hareketliliğin yaşanması, 

Deri ile ilgili muhtelif alanlarda ilave istihdam artışının sağlanması ve 

Destek hizmetlerde HOREKA sektörünün (hotel, restoran, kafe vb.) hareketlenmesi 

ı olmayacaktır. 

al Analiz   

 Sosyal Fayda‐Maliyet, Sosyo‐Kültürel ve Diğer Sosyal Etkiler Analizi 

  işletmeleri,  rekabet güçlerine  tesir eden ve bu  raporun muhtelif bölümlerinde detaylı 
ele  alınan  bir  çok  faktörden  dolayı  düşük  kar marjları  ile  çalışmaktadır.  Bu  işletmelerin 
  sayılan  gerekçelerle  karlılıklarının  artacağı  ve  hem  işletme  sahiplerinin  hem  de 
ının  refah  seviyelerinin  yükseleceği  beklenmektedir. Halen  aktif  durumda  olan  işletme 

  olup,  8    yeni  işletme  sektöre  giriş  için  hazırlıklı  şekilde  beklemektedir.  Bu  işletmelerin 
nın  toplam  beyaz  ve mavi  yaka  nüfusu  yaklaşık  150  kişiden  oluşmaktadır.  Bu  nüfusun 
  yaşamları  ile  refah  seviyeleri,  kurulması düşünülen  tesisin hayata geçirilmesi  ile pozitif 

  etkilenecek  ve  aileleri  ile  birlikte  düşünüldüğünde  takriben  600  kişi  bu  durumdan 
 edecektir. 

ı düşünülen  tesiste 12  kişiye doğrudan  istihdam  sağlanacaktır. Buna  ilave olarak  Sınırlı 
 Antakya Dericiler Temin ve Tevzi Kooperatifi üyesi olup da evvelce pasif duruma geçmiş 

 8 adedi, projenin fizibilite analizi aşamasında kooperatif yönetimine, yatırımın 
şmesi  ile  oluşacak  ortamın  cazibesini  gördükleri  gerekçesi  ile  sektöre  geri  dönecekleri 

  bulunmuştur.  Bu  durumda  takriben  80  yeni  istihdam  daha  yaratılmış  olacak  ve 
  doğrudan  yaratacağı  istihdam  sayısı  92'yi  bulacaktır.  Ailelerin  4  kişiden  oluşan  küçük 
olduğu  varsayımından  hareketle;  yaratılacak  istihdamdan  doğrudan  etkilenecek  nüfusun 
 düzeyinde olacağı öngörülmektedir. 

ği  işinin  doğası  gereği  (kirlilik,  kas  gücü  gerektirmesi  vb.)  kadın  istihdamına  sıcak 
 bir sektör olarak bilinmektedir. Ancak kurulması düşünülen  tesiste kadın  istihdamına 
 teknikerliği ve muhasebe gibi pozisyonlar mevcuttur. Bu pozisyonların sayısı, işletmenin 

 gelişmesi  ile artabilecektir  (örneğin pazarlama ve müşteri  ilişkileri gibi). Ürün 
ı pozisyonlarında da kadın istihdamının mümkün olabileceği bilinmektedir. Hatay ilinde deri 
ği  alanında  eğitimli  bir  kadın  nüfus  bulunmaktadır.  Kadınların  deri  işletmelerinde 
ının  önünün  açılması,  kurulması  düşünülen  tesis  ile  başlamış  olacaktır.  Kadınların  deri 
ği  iş gücüne katılımının,  işletmelerin hem tasarım hem de rekabet güçleri üzerinde etkili 
ği  ve  bunun  da  kadınlara  yeni  istihdam  olanakları  geliştirmek  açısından  çarpan  etkisi 
leceği düşünülmektedir. 
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 Değerlendirmesi 

  Duyarlılık Analizi  

ık analizi, risk ve belirsizlik durumlarında projenin karlılığını etkileyen faktörlerde meydana 
  değişmeler  karşısında  projenin  en  duyarlı  olduğu  faktörlerin  saptanmasıdır.  Proje 
ında bu faktörler tek tek  incelenerek, bunların hangisinde olacak değişikliklerin sonuca en 
 yapacağı saptanmaktadır.  

 olarak projenin risk analizinde, işletme gelirlerinde azalış, işletme giderlerinde artış ve 
tutarında  artış  olmak  üzere  üç  kritik  değişkenin  belirleyici  olduğu  görülmektedir.  Bu 
 üç farklı senaryoda duyarlılık analizi yapılmıştır.  

1.Senaryo –Yılık işletme gelirleri projede öngörülenden % 10 daha düşük olacaktır.  

2.Senaryo –Yıllık işletme giderleri projede öngörülenden %10 daha yüksek olacaktır.  

3.Senaryo ‐Yatırım tutarı projede öngörülenden %10 daha yüksek olacaktır. 

 kapsamında yapılan duyarlılık analizine ait  tüm bulgular ve  sonuçların özeti Tablo 
muştur.  

 senaryolar kapsamında, 20 yıllık dönemde oluşacağı öngörülen net nakit akış projeksiyonu; 
  1  için  Tablo  66'da,  senaryo  2  içinde  Tablo  67'de  sunulmuştur.  %9  ve  %12  ıskonto 
na göre nakit akımı ve net bugünkü değer analizleri, her senaryo için sırasıyla  

 Tablo 69, Tablo 70, Tablo 71, Tablo 72 ve Tablo 73'de sunulmuştur.  

ık analizi, risk ve belirsizlik altında proje değerlendirmede önemli bir göstergedir. Bundan 
bir  projenin  riskliliğinin  ortaya  konulmasında  ilk  adımdır.  Analiz  tek  başına  bir  projenin 

ilirliğine veya riskliliğine rehber olamaz. Ancak duyarlılık analizi bir projenin içerdiği risk 
lerin önemine açık bir işaret vererek, kararın aydınlanmasına olanak sağlar.  

  duyarlılık  analizinde  üç  ayrı  değişkende  yüzde  10’luk  olumsuz  değişmelerin  proje 
 sonuçlarına olan etkisi incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre;  

İşletme gelirlerindeki yüzde 10’luk azalmanın, Net Bugünkü Değeri yaklaşık %44 oranında 
düşüreceği ve Geri Ödeme Süresini %9 ıskonto oranı ile yaklaşık 2,7 yıl, %12 ıskonto oranına 
göre yaklaşık 3,7 yıl artıracağı ve iç karlılık oranını yaklaşık %5 seviyesinde düşüreceği, 

 

İşletme  giderlerindeki  yüzde  10’luk  artışın,  Net  Bugünkü  Değeri  yaklaşık  %27  oranında 
düşüreceği ve Geri Ödeme Süresini %9 ıskonto oranı ile yaklaşık 1,4 yıl, %12 ıskonto oranına 
göre yaklaşık 1,9 yıl artıracağı ve iç karlılık oranını yaklaşık %3 seviyesinde düşüreceği, 

Sabit  yatırım  maliyetlerindeki  yüzde  10’luk  artışın,  Net  Bugünkü  Değeri  yaklaşık  %7 
oranında  düşüreceği  ve  Geri  Ödeme  Süresini %9  ıskonto  oranı  ile  yaklaşık  0,7  yıl, %12 
ıskonto oranına göre yaklaşık 0,9 yıl artıracağı ve iç karlılık oranını yaklaşık %1,7 seviyesinde 
düşüreceği, 

Projenin en duyarlı olduğu riskin işletme gelirlerinde yaşanabilecek bir düşüş olduğu,  

Projenin en az duyarlı olduğu riskin sabit yatırım giderlerinin artması olacağı 



 

 

 

görülmektedir.

 
Tablo 65
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: Duyarlılık analizi sonuçları özeti 

Iskonto Oranı %9  Iskonto Oranı %12 

ü Değer ‐ Proje  10.066.152,47 6.295.229,81

 Değer ‐ Senaryo 1  5.659.564,52 2.851.205,52

 Değer ‐ Senaryo 2  7.366.214,77 4.180.763,50

 Değer ‐ Senaryo 3  9.366.117,47 5.595.194,81

lık Oranı ‐ Proje (%)  21,7892 

lık Oranı ‐ Senaryo 1 (%)  16,7340 

lık Oranı ‐ Senaryo 2 (%)  18,7327 

lık Oranı ‐ Senaryo 3 (%)  20,0882 

 Süresi ‐ Proje (yıl)  6,934 7,881

 Süresi ‐ Senaryo 1 (yıl)  9,604 11,593

 Süresi ‐ Senaryo 2 (yıl)  8,361 9,798

 Süresi ‐ Senaryo 3 (yıl)  7,666 8,846
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Tablo 66:  Senaryo 1 ‐ Yıllık işletme gelirleri projede öngörülenden %10 daha düşük olacaktır. Bu duruma göre 20 yıllık dönem için net nakit akışı projeksiyonu. 

YILLAR 

10 

08.731 

67.729 

6.645 

5.160 

8.265 

61.699 

3.932 

41.731 

7.361 

00.904 

0.199 

0.705 

0.705 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

İşlenmiş deri  2.094.481 3.372.148 3.630.679 3.812.213 4.002.824 4.202.965 4.413.114 4.633.769 4.865.458 5.1

Budama atığı  27.768 44.707 48.134 50.541 53.068 55.721 58.507 61.433 64.504

Kireçlik yarma  285.611 459.838 495.093 519.847 545.840 573.132 601.788 631.878 663.472 69

Krom Geri Kazanım Gelirleri  116.910 188.227 202.658 212.791 223.430 234.602 246.332 258.649 271.581 28

G
el
irl
er
 

Toplam  2.524.770 4.064.920 4.376.564 4.595.392 4.825.162 5.066.420 5.319.741 5.585.728 5.865.014 6.15

Üretime Bağlı Değişken Giderler  1.132.243 1.822.930 1.962.688 2.060.822 2.163.863 2.272.057 2.385.659 2.504.942 2.630.189 2.7

Sabit İşletme Giderleri  220.560 238.646 251.533 264.109 277.315 291.181 305.740 321.027 337.078 35

Personel Giderleri  649.176 702.408 740.338 777.355 816.223 857.034 899.886 944.880 992.124 1.0G
id
er
le
r 

Giderler Toplamı  2.001.979 2.763.984 2.954.559 3.102.287 3.257.401 3.420.272 3.591.285 3.770.849 3.959.392 4.15

Vergi Öncesi Kar  522.791 1.300.936 1.422.005 1.493.105 1.567.760 1.646.148 1.728.456 1.814.879 1.905.623 2.0

Kurumlar Vergisi (%22)  115.014 286.206 312.841 328.483 344.907 362.153 380.260 399.273 419.237 44

Net Dönem Kârı  407.777 1.014.730 1.109.164 1.164.622 1.222.853 1.283.996 1.348.196 1.415.605 1.486.386 1.56

N
ak
it 
Ak

ış
ı 

Net Nakit Akışı  407.777 1.014.730 1.109.164 1.164.622 1.222.853 1.283.996 1.348.196 1.415.605 1.486.386 1.56
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Tablo 66 devamı  

YILLAR 
 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

İşlenmiş deri  5.364.167 5.632.376 5.913.994 6.209.694 6.520.179 6.846.188 7.188.497 7.547.922 7.925.318 8.321.584 

Budama atığı  71.116 74.672 78.405 82.325 86.442 90.764 95.302 100.067 105.071 110.324 

Kireçlik yarma  731.477 768.051 806.454 846.776 889.115 933.571 980.250 1.029.262 1.080.725 1.134.761 

Krom Geri Kazanım Gelirleri  299.418 314.389 330.108 346.614 363.945 382.142 401.249 421.311 442.377 464.496 

G
el
irl
er
 

Toplam  6.466.178 6.789.487 7.128.962 7.485.410 7.859.680 8.252.664 8.665.298 9.098.562 9.553.490 10.031.165 

Üretime Bağlı Değişken Giderler  2.899.784 3.044.773 3.197.012 3.356.862 3.524.705 3.700.941 3.885.988 4.080.287 4.284.302 4.498.517 

Sabit İşletme Giderleri  371.629 390.210 409.720 430.206 451.717 474.303 498.018 522.919 549.065 576.518 

Personel Giderleri  1.093.817 1.148.508 1.205.933 1.266.230 1.329.542 1.396.019 1.465.820 1.539.111 1.616.066 1.696.869 G
id
er
le
r 

Giderler Toplamı  4.365.230 4.583.491 4.812.666 5.053.299 5.305.964 5.571.262 5.849.825 6.142.316 6.449.432 6.771.904 

Vergi Öncesi Kar  2.100.949 2.205.996 2.316.296 2.432.111 2.553.716 2.681.402 2.815.472 2.956.246 3.104.058 3.259.261 

Kurumlar Vergisi (%22)  462.209 485.319 509.585 535.064 561.818 589.909 619.404 650.374 682.893 717.037 

Net Dönem Kârı  1.638.740 1.720.677 1.806.711 1.897.047 1.991.899 2.091.494 2.196.068 2.305.872 2.421.166 2.542.224 

N
ak
it 
Ak

ış
ı 

Net Nakit Akışı  1.638.740 1.720.677 1.806.711 1.897.047 1.991.899 2.091.494 2.196.068 2.305.872 2.421.166 2.542.224 
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 Tablo 67:  Senaryo 2 ‐ Yıllık işletme giderleri projede öngörülenden %10 daha yüksek olacaktır. Bu duruma göre 20 yıllık dönem için net nakit akışı projeksiyonu. 

YILLAR 

10 

76.367 

75.255 

4.050 

6.845 

2.517 

37.869 

9.325 

45.904 

3.098 

69.419 

9.272 

0.147 

0.147 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

İşlenmiş deri  2.327.201 3.746.831 4.034.088 4.235.793  4.447.582 4.669.961 4.903.460 5.148.633 5.406.064 5.6

Budama atığı  30.853 49.674 53.482 56.156  58.964 61.912 65.008 68.258 71.671

Kireçlik yarma  317.346 510.932 550.103 577.608  606.489 636.813 668.654 702.086 737.191 77

Krom Geri Kazanım Gelirleri  129.900 209.141 225.175 236.434  248.256 260.669 273.702 287.387 301.757 31

G
el
irl
er
 

Toplam  2.805.300 4.516.578 4.862.849 5.105.991  5.361.291 5.629.356 5.910.823 6.206.364 6.516.683 6.84

Üretime Bağlı Değişken Giderler  1.245.468 2.005.223 2.158.957 2.266.905  2.380.250 2.499.262 2.624.225 2.755.437 2.893.208 3.0

Sabit İşletme Giderleri  242.616 262.511 276.686 290.520  305.046 320.299 336.314 353.129 370.786 38

Personel Giderleri  714.094 772.649 814.372 855.091  897.846 942.738 989.875 1.039.368 1.091.337 1.1G
id
er
le
r 

Giderler Toplamı  2.202.177 3.040.383 3.250.015 3.412.516  3.583.142 3.762.299 3.950.414 4.147.934 4.355.331 4.57

Vergi Öncesi Kar  603.123 1.476.195 1.612.834 1.693.476  1.778.149 1.867.057 1.960.410 2.058.430 2.161.352 2.2

Kurumlar Vergisi (%22)  132.687 324.763 354.823 372.565  391.193 410.752 431.290 452.855 475.497 49

Net Dönem Kârı  470.436 1.151.432 1.258.010 1.320.911  1.386.956 1.456.304 1.529.120 1.605.576 1.685.854 1.77

N
ak
it 
Ak

ış
ı 

Net Nakit Akışı  470.436 1.151.432 1.258.010 1.320.911  1.386.956 1.456.304 1.529.120 1.605.576 1.685.854 1.77
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Tablo 67 devamı  

YILLAR 
 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

İşlenmiş deri  5.960.186 6.258.195 6.571.105 6.899.660 7.244.643 7.606.875 7.987.219 8.386.580 8.805.909 9.246.204 

Budama atığı  79.018 82.968 87.117 91.473 96.046 100.849 105.891 111.186 116.745 122.582 

Kireçlik yarma  812.753 853.390 896.060 940.863 987.906 1.037.301 1.089.166 1.143.625 1.200.806 1.260.846 

Krom Geri Kazanım Gelirleri  332.687 349.321 366.787 385.126 404.383 424.602 445.832 468.124 491.530 516.106 

G
el
irl
er
 

Toplam  7.184.643 7.543.875 7.921.069 8.317.122 8.732.978 9.169.627 9.628.108 10.109.514 10.614.989 11.145.739 

Üretime Bağlı Değişken Giderler  3.189.762 3.349.250 3.516.713 3.692.549 3.877.176 4.071.035 4.274.587 4.488.316 4.712.732 4.948.368 

Sabit İşletme Giderleri  408.791 429.231 450.692 473.227 496.888 521.733 547.820 575.210 603.971 634.170 

Personel Giderleri  1.203.199 1.263.359 1.326.527 1.392.853 1.462.496 1.535.620 1.612.402 1.693.022 1.777.673 1.866.556 G
id
er
le
r 

Giderler Toplamı  4.801.752 5.041.840 5.293.932 5.558.629 5.836.560 6.128.388 6.434.808 6.756.548 7.094.375 7.449.094 

Vergi Öncesi Kar  2.382.890 2.502.035 2.627.136 2.758.493 2.896.418 3.041.239 3.193.301 3.352.966 3.520.614 3.696.645 

Kurumlar Vergisi (%22)  524.236 550.448 577.970 606.869 637.212 669.073 702.526 737.652 774.535 813.262 

Net Dönem Kârı  1.858.654 1.951.587 2.049.166 2.151.625 2.259.206 2.372.166 2.490.775 2.615.313 2.746.079 2.883.383 

N
ak
it 
Ak

ış
ı 

Net Nakit Akışı  1.858.654 1.951.587 2.049.166 2.151.625 2.259.206 2.372.166 2.490.775 2.615.313 2.746.079 2.883.383 

 



 

 
Tablo 68: Senaryo 1 ‐ Yıllık işletme gelirleri projede öngörülenden %10 daha düşük olacaktır. Bu duruma göre nakit 
akımı ve net bugünlü değer analizi ‐ %9 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00  ‐7.000.350,00 

1  407.776,74  0,917431193  374.107,10  ‐6.626.242,90 

2  1.014.730,01  0,841679993  854.077,95  ‐5.772.164,95 

3  1.109.163,82  0,77218348  856.477,98  ‐4.915.686,98 

4  1.164.622,01  0,708425211  825.047,59  ‐4.090.639,38 

5  1.222.853,11  0,649931386  794.770,62  ‐3.295.868,77 

6  1.283.995,76  0,596267327  765.604,72  ‐2.530.264,05 

7  1.348.195,55  0,547034245  737.509,13  ‐1.792.754,91 

8  1.415.605,33  0,50186628  710.444,58  ‐1.082.310,33 

9  1.486.385,59  0,46042778  684.373,22  ‐397.937,12 

10  1.560.704,87  0,422410807  659.258,61  261.321,49 

11  1.638.740,12  0,38753285  635.065,63  896.387,12 

12  1.720.677,12  0,355534725  611.760,47  1.508.147,59 

13  1.806.710,98  0,326178647  589.310,54  2.097.458,13 

14  1.897.046,53  0,299246465  567.684,47  2.665.142,60 

15  1.991.898,86  0,274538041  546.852,01  3.211.994,61 

16  2.091.493,80  0,251869763  526.784,05  3.738.778,65 

17  2.196.068,49  0,231073177  507.452,52  4.246.231,18 

18  2.305.871,91  0,21199374  488.830,41  4.735.061,59 

19  2.421.165,51  0,19448967  470.891,68  5.205.953,27 

20  2.542.223,78  0,17843089  453.611,25  5.659.564,52 
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Tablo 69: Senaryo 1 ‐ Yıllık işletme gelirleri projede öngörülenden %10 daha düşük olacaktır. Bu duruma göre nakit 
akımı ve net bugünlü değer analizi ‐ %12 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00  ‐7.000.350,00 

1  407.776,74  0,892857143  364.086,38  ‐6.636.263,62 

2  1.014.730,01  0,797193878  808.936,55  ‐5.827.327,07 

3  1.109.163,82  0,711780248  789.480,90  ‐5.037.846,18 

4  1.164.622,01  0,635518078  740.138,34  ‐4.297.707,84 

5  1.222.853,11  0,567426856  693.879,69  ‐3.603.828,14 

6  1.283.995,76  0,506631121  650.512,21  ‐2.953.315,93 

7  1.348.195,55  0,452349215  609.855,20  ‐2.343.460,73 

8  1.415.605,33  0,403883228  571.739,25  ‐1.771.721,48 

9  1.486.385,59  0,360610025  536.005,55  ‐1.235.715,94 

10  1.560.704,87  0,321973237  502.505,20  ‐733.210,74 

11  1.638.740,12  0,287476104  471.098,62  ‐262.112,11 

12  1.720.677,12  0,256675093  441.654,96  179.542,85 

13  1.806.710,98  0,22917419  414.051,53  593.594,37 

14  1.897.046,53  0,204619813  388.173,31  981.767,68 

15  1.991.898,86  0,182696261  363.912,47  1.345.680,15 

16  2.091.493,80  0,163121662  341.167,94  1.686.848,10 

17  2.196.068,49  0,145644341  319.844,95  2.006.693,04 

18  2.305.871,91  0,13003959  299.854,64  2.306.547,68 

19  2.421.165,51  0,116106777  281.113,72  2.587.661,41 

20  2.542.223,78  0,103666765  263.544,12  2.851.205,52 
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Tablo 70: Senaryo 2 ‐ Yıllık işletme giderleri projede öngörülenden %10 daha yüksek olacaktır. Bu duruma göre nakit 
akımı ve net bugünlü değer analizi ‐ %9 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00  ‐7.000.350,00 

1  470.435,76  0,917431193  431.592,44  ‐6.568.757,56 

2  1.151.432,32  0,841679993  969.137,54  ‐5.599.620,02 

3  1.258.010,42  0,77218348  971.414,86  ‐4.628.205,15 

4  1.320.910,94  0,708425211  935.766,61  ‐3.692.438,54 

5  1.386.956,49  0,649931386  901.426,55  ‐2.791.011,99 

6  1.456.304,31  0,596267327  868.346,68  ‐1.922.665,31 

7  1.529.119,53  0,547034245  836.480,75  ‐1.086.184,56 

8  1.605.575,50  0,50186628  805.784,20  ‐280.400,36 

9  1.685.854,28  0,46042778  776.214,14  495.813,78 

10  1.770.146,99  0,422410807  747.729,22  1.243.543,00 

11  1.858.654,34  0,38753285  720.289,62  1.963.832,62 

12  1.951.587,06  0,355534725  693.856,97  2.657.689,59 

13  2.049.166,41  0,326178647  668.394,33  3.326.083,91 

14  2.151.624,73  0,299246465  643.866,10  3.969.950,01 

15  2.259.205,97  0,274538041  620.237,98  4.590.187,99 

16  2.372.166,27  0,251869763  597.476,96  5.187.664,95 

17  2.490.774,58  0,231073177  575.551,20  5.763.216,14 

18  2.615.313,31  0,21199374  554.430,05  6.317.646,19 

19  2.746.078,98  0,19448967  534.083,99  6.851.730,18 

20  2.883.382,93  0,17843089  514.484,58  7.366.214,77 
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Tablo 71: Senaryo 2 ‐ Yıllık işletme giderleri projede öngörülenden %10 daha yüksek olacaktır. Bu duruma göre nakit 
akımı ve net bugünlü değer analizi ‐ %12 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐7.000.350,00  1  ‐7.000.350,00  ‐7.000.350,00 

1  470.435,76  0,892857143  420.031,93  ‐6.580.318,07 

2  1.151.432,32  0,797193878  917.914,79  ‐5.662.403,28 

3  1.258.010,42  0,711780248  895.426,97  ‐4.766.976,31 

4  1.320.910,94  0,635518078  839.462,78  ‐3.927.513,53 

5  1.386.956,49  0,567426856  786.996,36  ‐3.140.517,17 

6  1.456.304,31  0,506631121  737.809,09  ‐2.402.708,09 

7  1.529.119,53  0,452349215  691.696,02  ‐1.711.012,07 

8  1.605.575,50  0,403883228  648.465,02  ‐1.062.547,05 

9  1.685.854,28  0,360610025  607.935,95  ‐454.611,10 

10  1.770.146,99  0,321973237  569.939,96  115.328,86 

11  1.858.654,34  0,287476104  534.318,71  649.647,57 

12  1.951.587,06  0,256675093  500.923,79  1.150.571,36 

13  2.049.166,41  0,22917419  469.616,05  1.620.187,41 

14  2.151.624,73  0,204619813  440.265,05  2.060.452,46 

15  2.259.205,97  0,182696261  412.748,48  2.473.200,95 

16  2.372.166,27  0,163121662  386.951,70  2.860.152,65 

17  2.490.774,58  0,145644341  362.767,22  3.222.919,87 

18  2.615.313,31  0,13003959  340.094,27  3.563.014,14 

19  2.746.078,98  0,116106777  318.838,38  3.881.852,52 

20  2.883.382,93  0,103666765  298.910,98  4.180.763,50 
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Tablo 72: Senaryo 3 ‐ Yatırım tutarı projede öngörülenden %10 daha yüksek olacaktır. Bu duruma göre nakit akımı ve 
net bugünlü değer analizi ‐ %9 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐7.700.385,00  1  ‐7.700.385,00  ‐7.700.385,00 

1  626.590,15  0,917431193  574.853,35  ‐7.125.531,65 

2  1.367.023,09  0,841679993  1.150.595,99  ‐5.974.935,67 

3  1.488.466,04  0,77218348  1.149.368,88  ‐4.825.566,79 

4  1.562.889,34  0,708425211  1.107.190,21  ‐3.718.376,58 

5  1.641.033,80  0,649931386  1.066.559,38  ‐2.651.817,20 

6  1.723.085,49  0,596267327  1.027.419,58  ‐1.624.397,62 

7  1.809.239,77  0,547034245  989.716,11  ‐634.681,51 

8  1.899.701,76  0,50186628  953.396,25  318.714,74 

9  1.994.686,85  0,46042778  918.409,23  1.237.123,98 

10  2.094.421,19  0,422410807  884.706,14  2.121.830,12 

11  2.199.142,25  0,38753285  852.239,86  2.974.069,99 

12  2.309.099,36  0,355534725  820.965,01  3.795.034,99 

13  2.424.554,33  0,326178647  790.837,85  4.585.872,84 

14  2.545.782,04  0,299246465  761.816,28  5.347.689,12 

15  2.673.071,15  0,274538041  733.859,72  6.081.548,84 

16  2.806.724,70  0,251869763  706.929,08  6.788.477,92 

17  2.947.060,94  0,231073177  680.986,73  7.469.464,65 

18  3.094.413,98  0,21199374  655.996,39  8.125.461,05 

19  3.249.134,68  0,19448967  631.923,13  8.757.384,18 

20  3.411.591,42  0,17843089  608.733,29  9.366.117,47 
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Tablo 73: Senaryo 3 ‐ Yatırım tutarı projede öngörülenden %10 daha yüksek olacaktır. Bu duruma göre nakit akımı ve 
net bugünlü değer analizi ‐ %12 indirgenme oranına göre. 

Yıllar  Net Nakit Akışları  Bugünkü Değer 
(BD) Çarpanı 

NABD (Nakit Akışının 
Bugünkü Değeri  Kümülatif NABD 

0  ‐7.700.385,00  1  ‐7.700.385,00  ‐7.700.385,00 

1  626.590,15  0,892857143  559.455,49  ‐7.140.929,51 

2  1.367.023,09  0,797193878  1.089.782,44  ‐6.051.147,07 

3  1.488.466,04  0,711780248  1.059.460,72  ‐4.991.686,35 

4  1.562.889,34  0,635518078  993.244,43  ‐3.998.441,92 

5  1.641.033,80  0,567426856  931.166,65  ‐3.067.275,27 

6  1.723.085,49  0,506631121  872.968,74  ‐2.194.306,53 

7  1.809.239,77  0,452349215  818.408,19  ‐1.375.898,34 

8  1.899.701,76  0,403883228  767.257,68  ‐608.640,67 

9  1.994.686,85  0,360610025  719.304,07  110.663,41 

10  2.094.421,19  0,321973237  674.347,57  785.010,98 

11  2.199.142,25  0,287476104  632.200,85  1.417.211,82 

12  2.309.099,36  0,256675093  592.688,29  2.009.900,11 

13  2.424.554,33  0,22917419  555.645,27  2.565.545,39 

14  2.545.782,04  0,204619813  520.917,44  3.086.462,83 

15  2.673.071,15  0,182696261  488.360,10  3.574.822,94 

16  2.806.724,70  0,163121662  457.837,60  4.032.660,53 

17  2.947.060,94  0,145644341  429.222,75  4.461.883,28 

18  3.094.413,98  0,13003959  402.396,33  4.864.279,61 

19  3.249.134,68  0,116106777  377.246,56  5.241.526,16 

20  3.411.591,42  0,103666765  353.668,65  5.595.194,81 
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15.5 Başabaş Noktası Analizi 
Yatırımın  başabaş  noktası  analizine  esas  olan  temel  veriler  Tablo  74'de  ve  satış  hasılatı,  satış 
miktarı  ve  kapasite  kullanım  oranı  (KKO)  cinsinden  başabaş  noktası  değerleri  Tablo  75'de 
sunulmuştur.  Ekonomik  analizlerde  amortismanların  dikkate  alındığı  ve  finansal  analizlerde  ise 
dikkate alınmadığı durumundan hareketle, yatırımın başabaş noktasının ekonomik açıdan %58 ve 
finansal açıdan %11 kapasite kullanım oranına karşılık geleceği hesaplanmıştır. 

  
Tablo 74: Başabaş noktası analizine esas olan temel veriler 

Analizde Kullanılan Veriler  Miktar 

Yıllık Üretim (Ton)  1.250

Toplam Kapasite (Ton)  1.900

İşletme Gelirleri Toplamı  2.805.300

Değişken Giderler Toplamı (TL)  1.548.535

Üretime Bağlı Değişken Giderler (TL)  1.132.243

Personel Giderleri (TL)  416.292

Sabit Giderler Toplamı (TL)  1.107.577

Sabit İşletme Giderleri (TL)  220.560

Personel Giderleri (TL)  232.884

Amortisman Giderleri (TL)  654.133
 

 

Tablo 75: Satış hasılatı, satış miktarı ve KKO cinsinden başabaş noktası. 

Başabaş Noktası  Amortismanlar Dahil1 Amortismanlar Hariç2

Satış hasılatı cinsinden  2.472.289 TL  453.443 TL 

Satış miktarı cinsinden  1.102 ton  202 ton 

Kapasite kullanım oranı cinsinden  %58  %11 
1 Ekonomik analize amortismanlar dahil edilmiştir. 
2 Finansal analize amortismanlar dahil edilmemiştir. 
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EKLER 

EK‐1 Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu  

Bu raporun hazırlandığı dönemde ÇED Raporu için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu kapsamda; T.C. 
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  tarafından  yetkilendirilmiş müşavir  firma  ile  anlaşma  sağlanmış  ve 
23.08.2019  tarihinde  Çevre  ve  Şehircilik  İl Müdürlüğü’ne  ön  başvuru  yapılmıştır.  Proje  tanıtım 
dosyası hazırlanma sürecinde olup, dosya tamamlandığında bu raporun ekine konulacaktır. 
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EK‐2 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları (GTİP) 

Uluslararası  karşılaştırmalarda  kullanılan  verilerin,  tüm  ülkelerde  geçerli  standart  tanım  ve 
kapsamlara uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmiş 
çeşitli sınıf ve tanımlamalar mevcuttur. Bunlar  

• Faaliyet Sınıflamaları,  

• Ürün Sınıflamaları,  

• Dış Ticaret Sınıflamaları,  

• Amaca Göre Sınıflamalar,  

• Coğrafi Sınıflamalar,  

• Çevre Sınıflamaları,  

• Eğitim Sınıflamaları,  

• Sağlık Sınıflamaları  

gibi  konu  başlıklarına  göre  tasnif  edilebilmekte  ve  birbirinden  farklı  pek  çok  yöntem 
kullanılabilmektedir.  Bu  çalışmada  Uyumlaştırılmış Mal  Tanım  ve  Kod  Sistemi  (HS)  ile  Standart 
Uluslararası  Ticaret  Sınıflaması  (SITC)  sınıflandırma  sistemleri  kullanılmıştır.  Sınıflandırma 
sisteminin ana hatları ile kullanılan kodlar sonraki bölümlerde açıklanmıştır. 

Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi (HS) 

Tarife nomenklatürünün Armonize  Sistemi  (HS) olarak da bilinen Uyumlaştırılmış Mal Tanımı  ve 
Kodlama Sistemi  (HS), ticari ürünleri sınıflandırmak  için uluslararası standartlara sahip bir  isim ve 
numara sistemidir. 1988 yılında yürürlüğe girmiştir ve o zamandan beri 200'den fazla üye ülkeyle 
birlikte Brüksel, Belçika merkezli bağımsız bir hükümetler arası kuruluş olan Dünya Gümrük Örgütü 
(WCO) (eskiden Gümrük İşbirliği Konseyi) tarafından geliştirilip sürdürülmüştür. 

Temel olarak, HS, ekonomik malları 21 bölümde tasnif etmektedir. Bu bölümler ise toplamda 96 alt 
bölüme ayrılmıştır. 96 HS bölümü ayrıca yaklaşık 5.000 başlığa ve alt başlığa bölünmüştür. 

Bölüm ve Bölüm başlıkları geniş ürün kategorilerini tanımlarken, başlıklar ve alt başlıklar ürünleri 
daha  ayrıntılı olarak  açıklamaktadır. Genel olarak, HS bölümleri  ve bölümleri bir ürünün üretim 
derecesine  veya  teknolojik  karmaşıklığına  göre  düzenlenir. Münferit  bölümlerdeki  bölümler  de 
genellikle karmaşıklık veya üretim derecesine göre düzenlenir. Son olarak, her bir Bölüm  içindeki 
başlıklar benzer bir sıra izlemektedir. 

Türk  Gümrük  Tarife  Cetvelinde  kullanılan  12  rakamlı  kodun  ismi  Gümrük  Tarife  İstatistik 
Pozisyonu’dur (GTİP). Bu kodun  

• İlk  6  rakamı  Dünya  Gümrük Örgütü’ne  üye  tüm  ülkelerce  kullanılan  Uyumlaştırılmış  Sistem 
(Harmonized System‐HS) Nomanklatürü kodunu,  

• 7‐8’inci rakamları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined 
Nomenclature‐CN) kodunu,  

• 9‐10’uncu rakamları farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 

• 11‐12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını  
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göstermek  için  kullanılmaktadır.  Uyumlaştırılmış  Sistem  Nomanklatürü  kodunu  oluşturan  ilk  6 
rakamın  

• İlk iki hanesi HS bölümünü (faslını), 

• İkinci iki hane HS başlığını, 

• Üçüncü iki hane HS alt başlığını  

belirtir. 

Rapor Kapsamında Kullanılan GTİP (HS) Kodları 

Bu  raporda  verilen  istatistik  verilerinde,  veritabanlarının  sorgulanması  için  kullanılan  GTİP 
kodlarının  belirlenmesinde  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı'nın  Gümrük  Genel  Tebliği'nin  [13] 
Açıklamalar  bölümü  esas  alınmıştır.  Buna  göre  deri  ürünleri  adı  geçen  Tebliğin  sekizinci  bölüm 
başlığı  altında  yer  almaktadır. Buna dair detaylar  Tablo 76'da  sunulmuştur. Detaylı GTIP  kodları 
[14] ise Tablo 77'de sunulmuştur 

  
Tablo 76: Gümrük Genel Tebliği, 8. bölümünde yer alan HS bölümleri. 

Bölüm 8 

Ham postlar ve deriler, köseleler, postlar kürkler ve bu maddelerden 
mamul eşya; Saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, 
el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya 
(ipek böceği bağırsağı hariç) 

Fasıl Numarası  Açıklama 

41  Ham Postlar, Deriler (Kürkler Hariç) ve Köseleler 

42  Deri Eşya; Saraciye Eşyası ve Eyer ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El 
Çantaları ve Benzeri Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek 
Böceği Bağırsağı Hariç) 

43  Postlar, Kürkler ve Taklit Kürkler; Bunların Mamulleri 
 
Tablo 77: Rapor içeriğinde yer alan GTİP kodları. 

GTİP Kodu  Açıklama 

41.04.11.51.00.00  Yüzey alanı 2,6 m2 yi geçen kromlu dana derisi 

41.04.11.10.00.00  Yüzey alanı 2,6 m2 nin altındaki kromlu dana derisi 

41.07.11.11.00.00  Bitmiş halde deri 
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