

## NİHAİ RAPOR FORMU

Destek Programı:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
Destek Sözleşme No:	TR63/12/YENİ/
Proje Adı:	akdeniz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yararlanıcının Adı:	akdeniz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Rapor Adı:	Nihai Rapor
Rapor Dönemi:	
Yararlanıcının Adresi:	akdeniz Sanayi Sitesi ÜRKİYE

## NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM

## 1. Açıklama


## 1.1 Proje Ortaklarının Adları:


## 2. Proje Faaliyetlerinin Uygulamasının Değerlendirilmesi


## 2.1 Faaliyetler ve Sonuçlar


No	Faaliyet Adı	İşlenen Konular/Faaliyetler	Değişiklik Nedeni	Sonuçlar
1	Proje Ekibinin Oluşturulması ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan Gerekli Eğitimlerin Alınması	Proje destek kararını takiben Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın belirlediği tarihte Kalkınma Bakanlığı'nın "Proje Uygulama Rehberi" esas alınarak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 15.05.2013 tarihinde sözleşme imzalanıp projeye başlanmıştır. Sözleşme imzalandıktan sonra 1 (bir) proje koordinatörü ve 1 (bir) muhasebeciden	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmaktadır.	1 proje koordinatörü ve 1 proje muhasebecisinden oluşan proje ekibi kurulması ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan gerekli eğitimlerin alınması

1	Proje Ekibinin Oluşturulması ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan Gerekli Eğitimlerin Alınması	oluşan bir proje ekibi kurulmuştur. Proje koordinatörü Proje muhasebecisi görevlendirilmiştir. Proje koordinatörü proje faaliyetlerinin uygulanmasını, DOĞAKA tarafından Satın Alma Prosedürlerinde belirtildiği şekilde satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini, DOĞAKA tarafından belirlenmiş raporların hazırlanmasını, genel koordinasyonun sağlanmasını, kontrollerin yapılmasını, yerel yetkililer ve diğer birimlerle gerekli irtibatın sağlanmasını, izleme ve değerlendirme toplantılarının düzenlenmesini yapmaktadır. Proje muhasebecisi, faaliyetlerin uygulanması aşamasında ilgili kurumlara ödemelerin yapılmasını, faturaların teminini, ara ve nihai mali raporların hazırlanmasını, hibenin şirket kayıtlarına usulüne uygun olarak kaydının yapılması gibi tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Proje ekibi DOĞAKA tarafından belirlenen program dahilinde hibe yönetimi ve satın alma eğitimi	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmaktadır.	1 proje koordinatörü ve 1 proje muhasebecisinden oluşan proje ekibi kurulması ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan gerekli eğitimlerin alınması
---	---	--	---	---

1	Proje Ekibinin Oluşturulması ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan Gerekli Eğitimlerin Alınması	<p>alınmıştır. Alınan eğitim sayesinde proje süresince karşılaşılan sorunlara çözüm yolu oluşturularak firma hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşılması sağlanmıştır.</p> <p>Bunların yanı sıra alınan eğitimle işletmenin proje yönetim kapasitesi ve etkinliği artmıştır. Ayrıca alınan bu eğitim gelecekte yapılması planlanan projeler içinde bir rehber niteliği taşımaktadır.</p>	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	1 proje koordinatörü ve 1 proje muhasebecisinden oluşan proje ekibi kurulması ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan gerekli eğitimlerin alınması
10	Marka Tescil Belgesi Alımı	<p>İşletmemizi ve "d&amp;l" markasını güvence altına almak için TPE nezdinde tescil işlemleri resmi olarak başlatılmıştır. Marka tescili yapılması hem prestij ve kalite açısından, hem de güvenilirlik ve hizmetlerde süreklilik bakımından mevcut ve potansiyel müşterilerimizin gözünde daha yüksek bir noktaya gelmemizi sağlayacaktır.</p>	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	"d&l decoleonardo" markasının tescil edilmesi
11	İhracat Danışmanlığı Hizmetinin Alınması	Mevcut durumda yalnızca hiç ihracat yapmayan firmamız, proje ile ihracata başlamak istemektedir. Firmamızın gerçekleştirdiği ihracat için altyapısının hazırlanması ve standartlarının iyileşmesi için öncelikle ihracata yönelik pazarlama		

11	İhracat Danışmanlığı Hizmetinin Alınması	<p>üzerine eğitim alınması planlanmaktadır. Firmamız zeyilname düzenleyerek bütçedeki Diğer Maliyetler ve Denetim maliyetleri çıkarılıp yerine Adeko Yazılımı'nın eklenmesini talep etmiştir. Ajans bu talebimizi onaylamıştır. Adeko Yazılımı'nın temin edilmesiyle Projemiz kapsamında istihdam edeceğimiz İç Mimarımız müşterilerimize çeşitli modellerdeki ürünlerimizi renk ve gerçekçilik açısından yeterli bir sunum gerçekleştirme olanağı bulmuştur.</p>		
12	Görünürlük Faaliyetleri	<p>Firma girişine görünür bir şekilde, projemizin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı finansman desteği ile yürütüldüğüne dair 2 adet tabela asılmıştır. Ayrıca, firmamızı tanıtıcı 1000 adet broşürde projemizden ve Kalkınma Ajansı desteğinden bahsedilmiştir. Basılan materyaller ilgili firmalara, potansiyel ve mevcut müşterilere dağıtılmaktadır. Proje kapsamında alınan makineler üzerinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın ve Kalkınma Bakanlığı'nın logoları bulunan 8 adet metal etiket yapıştırılmıştır.</p>	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	<p>Firmamız girişine 2 adet tabela asılması, 1000 adet broşür basılması, 8 adet metal etiket yaptırılması</p> 
13	Projenin Genel Değerlendirmesi Adına	Proje kapsamında yapılan faaliyetlerin	Faaliyette herhangi bir değişiklik	Proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve

13	Raporlamanın Yapılması	uygunluğunun ve gerçekleştirilen ilerlemenin görünürlüğünün sağlanması için proje ekibi beyan raporları, ara rapor, nihai rapor ve proje sonrası değerlendirme raporu hazırlayarak Ajans'a sunulmuştur. Bu raporlar aracılığıyla, yapılan faaliyetlerin uygunluğunun, gerçekleştirilen ilerlemenin görünürlüğünün ve projenin hedefler ile ne kadar örtüştüğünün belirlenmesi sağlanarak, Program Otorite'sinin projenin ilerlemesi hakkında sağlıklı bilgi edinmesi sağlanmıştır.	bulunmamaktadır.	raporlamaların yapılması
2	Makine Alımı Adına Teknik Şartnamenin Oluşturulması	Proje kapsamında alınması planlanan makine ekipmanlar için gerekli araştırmalar yapılmış ve teknik şartnameler oluşturulmuştur.	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Makine alımına ilişkin teknik şartnamenin oluşturulması
3	Makine Alımı Adına İhale Dosyasının Hazırlanması ve İhale İlanı	Proje kapsamında temin edilen makine-ekipmanların satın alımı Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının satın alma prosedürlerine göre açık ihale usulü yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İhale prosedürleri, Ek IV Satın Alma Prosedürleri doğrultusunda yerine getirilmiştir. Açık ihale usulüne göre makine-ekipmanlar için yerel bir gazetede (Erzin'in Sesi) 29.10.2013 tarihinde ihale ilanı	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Açık ihale usulüne göre makine alımlarının yapılması 

3	Makine Alımı Adına İhale Dosyasının Hazırlanması ve İhale İlanı	verilmiş ve ilan tarihini takip eden 21 gün süresince ihale dosyası almak isteyen isteklilere ihale dosyası temin edilmiştir.	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Açık ihale usulüne göre makine alımlarının yapılması
4	Makine Alımı Adına Tekliflerin Değerlendirilmesi	19.11.2013 tarihinde tekliflerin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. • İhale kapsamında alınacak makine-ekipmanlar için teklif veren Rağbet Marangoz Makinaları San. Tic ve Ltd Şti. firması ihaleyi kazanmış ve firma ile 19.11.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	İhaleyi kazanan firma ile mal alımı sözleşmesinin imzalanması
5	Makine ve Ekipmanlarının Temin Edilmesi ve Montajı	Firmamızın makinelerin teslim süresi olarak öngördüğü süre zarfında tedarikçi firma makineleri firmamıza getirmiş ve burada makinenin üretim hattımıza uygun bir şekilde montajını yapmıştır.	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Tedarikçi firmadan makinelerin teslim alınması ve makinelerin montajının yapılması
6	Makine Alımı İçin Deneme Üretimi ve Kesin Kabul	Proje kapsamında alınan makinelerin kontrolü için deneme üretimi yapılmıştır. Deneme üretimi süresince makine ekipmanlarda herhangi bir sorun yaşanmaması sonucunda firmamız kesin kabul işlemlerini gerçekleştirmiştir.	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmaktadır.	Makinelerin kontrolü için deneme üretiminin yapılması 
7	Yeni Personel İstihdamı ve Eğitimi	Alınan makinelerin kullanımı için mevcut personelimize 2 yeni personel eklenmiştir. Makinele	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Proje kapsamında alınan makinelerin kullanımı için 2 yeni personelin istihdam edilmesi

7	Yeni Personel İstihdamı ve Eğitimi	şekilde ve kurallarına uygun olarak işleyebilmesi için mevcut ve yeni istihdam edilen personelimize eğitim verilmiştir.	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	ve bu personellere makinelerin kullanımı ile ilgili eğitimlerin verilmesi
8	Küçük Çaplı İnşaat Çalışmaları	Proje kapsamında işletmemizde inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 85 m2 Metal Konstrüksiyon Asma Kat ve 55 m2 Seramik Zemin Döşemesi Yapımı gerçekleştirilmiştir.	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	85 m2 Metal Konstrüksiyon Asma Kat ve 55 m2 Seramik Zemin Döşemesi Yapımı
9	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu	Firmamız pazarda rekabet gücü kazanmak ve kurumsal kimliğini güçlendirmek amacıyla proje kapsamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulumunu ve belgelendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla firmamız rekabet ortamında daha sağlam bir yer edinecektir.	Faaliyette herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.	Firmamızda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulumu

## 2.2 Satınalma Faaliyetleri

Satınalma Faaliyeti	Tutar (TL)	İhale Yöntemi	Yüklenici
Makina Alımları	108.890,00	Açık İhale	F Mar.Mak.San. Tic.

## 2.3 Güncel Faaliyet Planı

No	Faaliyet	1	2	3	4	5	6	7	8	Uygulama Birimleri (Rolü)
1	Proje Ekibinin Oluşturulması ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan Gerekli Eğitimlerin Alınması	X								Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi tarafından uygulanacaktır)

No	Faaliyet	1	2	3	4	5	6	7	8	Uygulama Birimleri (Rolu)
2	Makine Alımı Adına Teknik Şartnamenin Oluşturulması		X							Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi ve şirket sahipleri tarafından uygulanacaktır.)
3	Makine Alımı Adına İhale Dosyasının Hazırlanması ve İhale İlanı		X							Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi ve şirket sahipleri üstlenecektir.)
4	Makine Alımı Adına Tekliflerin Değerlendirilmesi			X						Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (şirket sahipleri tarafından uygulanacaktır.)
5	Makine ve Ekipmanlarının Temin Edilmesi ve Montajı					X				Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi ve istihdam edilen personeller uygulayacaktır)
6	Makine Alımı İçin Deneme Üretimi ve Kesin Kabul					X				Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi sorumludur.)
7	Yeni Personel İstihdamı ve Eğitimi					X				Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi sorumludur)
8	Küçük Çaplı İnşaat Çalışmaları					X				Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi sorumludur.)
9	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu						X			Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi sorumludur)
10	Marka Tescil Belgesi Alımı						X			Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi uygulayacaktır.)
11	İhracat Danışmanlığı Hizmetinin Alınması						X			Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi görevlidir)
12	Görünürlük Faaliyetleri							X		Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi tarafından uygulanacaktır)
13	Projenin Genel Değerlendirmesi Adına Raporlamanın Yapılması								X	Leonardo Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (proje ekibi doğrudan sorumludur)

## 2.4 Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri	Başlangıç Değeri	Hedeflenen	Gerçekleşen	Not
Alınan kalite sertifikası sayısı	0	1	1	



Daha önce bölgede/işletmede olmayıp proje kapsamında üretilen yeni ürün	0	3	3	
Mevcut uygulanan veya proje kapsamında ticarileştirilecek marka, patent, endüstriyel tasarım sayısı veya tescilli yeni tasarım sayısı	0	1	1	
Modernizasyonu gerçekleştirilen işletme/üretim hattı sayısı	0	0		
Modernize edilen toplam makine sayısı	0	0	0	
Müşteri sayısındaki artış oranı	0	0		
Proje ile birlikte gerçekleşen ihracat artış oranı	0	100	0	
Proje ile yeni istihdam edilen kişi sayısı	5	7	5	
Proje kapsamında hazırlanan afiş, broşür, ilan, pano...vs.	0	1000	1010	
Proje kapsamında kurulan yeni tesis sayısı	0	0	0	
Projede ürün güvenliğine yönelik geliştirilen izleme sistemi sayısı	0	0		
Projenin uygulanmasıyla birlikte üretim kapasitesindeki artış oranı	0	50	50	
Yeni makine sayısı	0	7	8	
Yenilik uygulama sayısı	0	0		
Ürünlerin pazarlamasına yönelik yapılan uygulama sayısı	0	0		

### 3. Ortaklar ve Diğer İşbirlikleri

3.1. Projenin Resmi Ortakları (bir ortaklık beyanı imzalamış olan ortaklar) Arasındaki İlişkiler  
Projenin ortakları bulunmamaktadır.

3.2. Projenin Uygulanmasına Dahil Olan Diğer Kuruluşlarla olan ilişkiler (Varsa)  
Projenin diğer kuruluşlarla ilişkisi bulunmamaktadır.

3.3. Diğer Projelerle Kurulan Bağların Ana Hatları (Varsa)  
Projenin diğer projelerle bağlantısı bulunmamaktadır.

3.4. Kuruluşunuz aynı hedef grubun güçlendirilmesi için daha önce Kalkınma Ajansı'ndan destek almış ise, bu Proje daha öncekini (öncekileri) ne derece ilerletebilmiş/ tamamlayabilmiştir?

Firmamız daha önce Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan destek almamıştır.

### 4. Görünürlük

Projede Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı görünürlüğünü sağlamak için Firmamız girişine 2 adet

tabela asılmış,1000 adet broşür basılmış,8 adet metal etiket yaptırılmıştır.



## NİHAİ RAPOR MALİ BÖLÜM

BÜTÇE			
BÜTÇE BAŞLIĞI	ORJİNAL BÜTÇE (TL)	NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişikliklerden sonra) (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (TL)
1. İnsan Kaynakları	0,00	0,00	0,00
2. Seyahat	0,00	0,00	0,00
3. Ekipman ve Malzeme	91.400,00	91.400,00	108.890,00
4. Yerel Ofis Maliyetleri	0,00	0,00	0,00
5. Diğer Maliyetler, Hizmetler	12.500,00	11.500,00	12.040,00
6. Diğer	8.500,00	9.500,00	10.000,00
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1+2+3+4+5+6)	112.400,00	112.400,00	130.930,00
8. İdari Maliyetler	0,00	0,00	0,00
9. Toplam Uygun Proje Maliyeti (7+8)	112.400,00	112.400,00	130.930,00

FON KAYNAKLARI			
KAYNAK	ORJİNAL BÜTÇE (TL)	NİHAİ BÜTÇE (TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (TL)
1. Ajans Katkısı	56.200,00	56.200,00	65.465,00
2. Yararlanıcının Katkısı	56.200,00	56.200,00	65.465,00
Toplam	112.400,00	112.400,00	130.930,00
Elde Edilen Doğrudan Gelir			
Faiz Gelirleri			

Hesap (Muhasebe) Defteri							
BÜTÇE BAŞLIĞI	NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişiklikler Sonrası) (TL)				GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (TL)		
	Birim	Adet	Birim Maliyeti (TL)	Toplam Maliyet (TL)	Birim Maliyeti (TL)	Adet	Toplam Maliyet (TL)
1. İnsan Kaynakları							
1.1 Maaşlar							
1.1.1 Teknik							

BÜTÇE BAŞLIĞI	NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişiklikler Sonrası) (TL)				GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (TL)		
	Birim	Adet	Birim Maliyeti (TL)	Toplam Maliyet (TL)	Birim Maliyeti (TL)	Adet	Toplam Maliyet (TL)
1.1.2 İdari/ Destek Personeli							
1.2 Maaşlar(brüt tutarlar, yabancı personel)							
1.3 Gündelikler							
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)							
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)							
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları							
<b>İnsan Kaynakları Alt Toplamı</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2. Seyahat							
2.1 Yurt dışı (proje personeli)							
2.2 Yurt içi seyahat							
<b>Seyahat Alt Toplamı</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
3. Ekipman ve Malzeme							
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması							
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı							
3.3 Makineler, teçhizat							
3.3.1 MATKAP, GÖNYE KESME MAKİNESİ, DARBELİ MATKAP,		1	5.200,00	5.200,00			
Matkap,Gönye Kesme Makinesi,Darbeli Matkap					4.670,00	1	4.670,00
3.3.2 FREZE MAKİNESİ	Adet	1	5.000,00	5.000,00			
Freze Makinesi					8.370,00	1	8.370,00
3.3.3 CUMBA MAKİNESİ	Adet	1	1.700,00	1.700,00			
Cumba Makinesi					8.500,00	1	8.500,00
3.3.4 500 LÜK KOMPRESÖR	Adet	1	4.250,00	4.250,00			
500 lük Kompresör					4.350,00	1	4.350,00
3.3.5 TOZ EMME MAKİNESİ	Adet	1	2.250,00	2.250,00			
Toz Emme Makinesi							8.000,00
3.3.6 KENAR BANTLAMA MAKİNESİ	Adet	1	60.000,00	60.000,00			

BÜTÇE BAŞLIĞI	NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişiklikler Sonrası) (TL)				GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (TL)		
	Birim	Adet	Birim Maliyeti (TL)	Toplam Maliyet (TL)	Birim Maliyeti (TL)	Adet	Toplam Maliyet (TL)
Kenar Bantlama Makinesi					57.000,00	1	57.000,00
3.3.7 MİNİFİX DELİK MAKİNESİ	Adet	1	11.000,00	11.000,00			
Minifix (Çoklu) Delik Makinesi					9.500,00	1	9.500,00
3.3.8 EĞRİ KENAR BANTLAMA MAKİNESİ	Adet	1	2.000,00	2.000,00			
Eğri Kenar Bantlama Makinesi					8.500,00	1	8.500,00
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler							
3.5 Diğer							
<b>Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı</b>				<b>91.400,00</b>			<b>108.890,00</b>
4. Yerel ofis maliyetleri							
4.1 Araç maliyetleri							
4.2 Ofis kirası							
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri							
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısıtma, bakım)							
<b>Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
5. Diğer maliyetler, hizmetler							
5.1 Yayınlar							
5.2 Etüd, araştırma							
5.4 Değerlendirme maliyetleri							
5.5 Tercüme, tercümanlar							
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)							
5.7 Konferans/seminer maliyetleri							
5.8 Tanıtım faaliyetleri							
5.8.1 tabela ve etiket		1	1.000,00	1.000,00			
Tabela ve Etiket					1.500,00	1	1.500,00
5.8.2 broşür		1000	0,50	500,00			
Broşür							500,00
5.9 İnşaat işleri							

BÜTÇE BAŞLIĞI	NİHAİ BÜTÇE (Zeyilname, Küçük Değişiklikler Sonrası) (TL)				GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR (TL)		
	Birim	Adet	Birim Maliyeti (TL)	Toplam Maliyet (TL)	Birim Maliyeti (TL)	Adet	Toplam Maliyet (TL)
5.9.1 küçük çaplı inşaat işleri		1	10.000,00	10.000,00			
Küçük Çaplı İnşaat İşleri					10.040,00	1	10.040,00
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer							
<b>Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı</b>				<b>11.500,00</b>			<b>12.040,00</b>
6. Diğer							
6.1 marka tescil belgesi		1	1.000,00	1.000,00			
Marka Tescil Belgesi					1.000,00	1	1.000,00
6.2 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi		1	1.500,00	1.500,00			
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme					1.500,00	1	1.500,00
6.3 ADEKO Interior Yazılımı		1	7.000,00	7.000,00			
Adeko Interior Yazılımı					7.500,00	1	7.500,00
<b>Diğer Alt Toplamı</b>				<b>9.500,00</b>			<b>10.000,00</b>
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı							
				<b>112.400,00</b>			<b>130.930,00</b>
8. İdari maliyetler							
<b>İdari Maliyetler Alt Toplamı</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
9. Toplam uygun proje maliyeti							
				<b>112.400,00</b>			<b>130.930,00</b>

Yenice

Ezrin Mülkiyeti

BÜTÇE BİLGİLERİ			HARCIRAH			ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ			ARA MALİ RAPOR SIRA NUMARASI
No	İlgili Bütçe Kalemi	Katılımcılar	Harcırah Gün Sayısı	Günlük Harcırah Tutarı (TL)	Toplam Harcırah Tutarı (TL)	Ödeme Belgesinin Türü	Numarası ve Tarihi	Dekont Numarası	Destekleyici Belgenin Sıra Numarası
1.2 İNSAN KAYNAKLARI - HARCIRAH TOPLAM (TL)					0,00				
İNSAN KAYNAKLARI - MAAŞLAR - TOPLAM (TL)									
İNSAN KAYNAKLARI - TOPLAM (TL)									

Yenice  
Erzincan  
2019 YILI 12. AYI  
Yenice  
Erzincan

BÜTÇE BİLGİLERİ				HARCIRAH				BANKA DEKONTU / ÖDEME BELGESİ		ARA MALİ RAPOR SIRA NUMARASI
No	İlgili Bütçe Kalemi	Personel Adı	Projede Aldığı Pozisyonu (Görevi)	İlgili Olduğu Dönem (Ay veya Gün)	Ödenen Ücretler (Net TL)	Sosyal Güvenlik / Vergi Kesintileri (TL)	Toplam Maliyet (TL)	Tür	Numara	Destekleyici Belge Sıra No
1.1 İNSAN KAYNAKLARI - MAAŞLAR - TOPLAM (TL)							0,00			

Yer  
Ezrin Mar... 00... 85



BÜTÇE BİLGİLERİ			SEYAHAT			ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ			ARA MALİ RAPOR SIRA NUMARASI
No	İlgili Bütçe Kalemi	Katılımcılar	Seyahat Yeri ve Tarihi (Gidiş - Dönüş)	Ulaşım Aracı	Ödenen Tutar (TL)	Ödeme Belgesinin Türü	Numarası ve Tarihi	Dekont Numarası	Destekleyici Belgenin Sıra Numarası
2. SEYAHAT TOPLAM (TL)					0,00				

YERİNE KALAN BÜTÇE 172.371,00 TL

BÜTÇE BİLGİLERİ			HARCAMA BİLGİLERİ					ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ			ARA MALİ RAPOR SIRA NUMARASI
No	İlgili Bütçe Kalemi	Ekipman Malzemenin Niteliği	Seri No	Ekipmanın Bulunduğu Yer	Adet	Birim Maliyet (TL)	TOPLAM MALİYET (TL)	Ödeme Belgesi Türü	Numara ve Tarih	Dekont No	Destekleyici Belge Sıra No
1	500 LÜK KOMPRESÖR	500 lük Kompresör	500 lük Kompresör	naniye Üze	1		3.0	Fatura / Dekont (3 Adet)	227083, 04/01/14	874916 2/1090 84/456 19	1
2	CUMBA MAKİNESİ	Cumba Makinesi	Cumba Makinesi	naniye Üzeri	1		00	Fatura / Dekont (3 Adet)	227083, 04/01/14	874916 2/1090 84/456 19	1
3	EĞRİ KENAR BANTLAM A MAKİNESİ	Eğri Kenar Bantlama Makinesi	Eğri Kenar Bantlama Makinesi	Yon Köyü	1			Fatura / Dekont (3 Adet)	227083, 04/01/14	874916 2/1090 84/456 19	1
4	FREZE MAKİNESİ	Freze Makinesi	Freze Makinesi	Köyü Hatay	1			Fatura / Dekont (3 Adet)	227083, 04/01/14	874916 2/1090 84/456 19	1
5	KENAR BANTLAM A MAKİNESİ	Kenar Bantlama Makinesi	Kenar Bantlama Makinesi	Osm	1	0		Fatura / Dekont (3 Adet)	227083, 04/01/14	874916 2/1090 84/456 19	1
6	MATKAP, GÖNYESİ, DARBELİ MATKAP, YATAR TESTERE TEZGAHI, AKÜLÜ VİDALAMA	Matkap, Gönysesi Kesme Makinesi, Darbeli Matkap	Matkap, Gönysesi Kesme Makinesi	Yoncadüzü	1			Fatura / Dekont (3 Adet)	227083, 04/01/14	874916 2/1090 84/456 19	1
7	MINİFIX DELİK MAKİNESİ	Minifix (Çoklu) Delik Makinesi	Minifix (Çoklu) Delik Makinesi	Yoncadüzü	1			Fatura / Dekont (3 Adet)	227083, 04/01/14	874916 2/1090 84/456 19	1





BÜTÇE BİLGİLERİ			HARCAMA BİLGİLERİ				ÖDEME BELGESİ / BANKA DEKONTU BİLGİLERİ			ARA MALİ RAPOR SIRA NUMARASI
No	İlgili Bütçe Kalemi	Harcamanın Niteliği	İlgili Olduğu Dönem (Ay veya Gün)	Adet	Birim Maliyet (TL)	TOPLAM MALİYET (TL)	Ödeme Belgesi Türü	Numara ve Tarih	Dekont No	Destekleyici Belge Sıra No
1	broşür	Broşür	14.01.2014	1000		-	Fatura/ Dekont	050204, 14/01/14	439749	1
2	tabela ve etiket	Tabela ve Etiket	14.01.2014	1		)	Fatura/ Dekont	050204, 14/01/14	439749	1
3	küçük çaplı inşaat işleri	Küçük Çaplı İnşaat İşleri	13.01.2014	1		1	Fatura/ Dekont	008502, 13/01/14	933274 1	1
5. DİĞER MALİYETLER, HİZMETLER TOPLAM (TL)						,00				

II

1.170.571,

Yenice Beldesi

Etiler

135



